

السيد العميد المحاسب / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد

بالإحالة إلى المستخلص رقم (02) ختامي والخاص مشروع تنفيذ أعمال إستكمال توسعة الطريق الصحراوي الغربي أسوان/إدفو من كم47.4 حتى كم49.4 بطول 2 كم في شرق الطريق والمسافة من كم47.2 حتى كم49.4 بطول 2.2 كم غرب الطريق "أعمال أتربة وأساس" ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصحراوي الغربي أسوان/إدفو بطول 90 كم تنفيذ : شركة الرضوانية للمقاولات العمومية المتكاملة ولإنشاء ورصف الطرق "رضوان أحمد معوض وشركاه" عقد رقم (1557 / 2022 / 2023) بتاريخ 07 مارس 2023

نحيط علم سيادتكم بأن المشروع غير مُحمل عليه سيارات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا فى : 2023 / /

(
مهندس / عيد يحيى كرومر
التوقيع)
رئيس الإدارة المركزية

محرم عرابى

السيد العميد المحاسب / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة وبعد

بالإحالة إلى المستخلص رقم (02) ختامي والخاص مشروع تنفيذ أعمال إستكمال توسعة الطريق الصحراوي الغربي أسوان/إدفو من كم47.4حتى كم49.4 بطول 2 كم في شرق الطريق والمسافة من كم47.2 حتى كم49.4 بطول 2.2 كم غرب الطريق "أعمال أتربة وأساس" ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصحراوي الغربي أسوان/إدفو بطول 90 كم تنفيذ : شركة الرضوانية للمقاولات العمومية المتكاملة ولإنشاء ورصف الطرق"رضوان أحمد معوض وشركاه"عقد رقم (1557 / 2022 / 2023) بتاريخ 07 مارس 2023

نحيط علم سيادتكم بأن المشروع غير مُحمل عليه عمالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا فى : / / 2023

(
التوقيع)
مهندس / عيسى كرومر
رئيس الإدارة المركزية

محررانى

السيد العميد المحاسب / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد

بالإحالة إلى المستخلص رقم (02) ختامي والخاص مشروع تنفيذ أعمال إستكمال توسعة الطريق الصحراوي الغربي أسوان/إدفو من كم47.4 حتى كم49.4 بطول 2 كم في شرق الطريق والمسافة من كم47.2 حتى كم49.4 بطول 2.2 كم غرب الطريق "أعمال أتربة وأساس" ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصحراوي الغربي أسوان/إدفو بطول 90 كم تنفيذ : شركة الرضوانية للمقاولات العمومية المتكاملة ولإنشاء ورصف الطرق "رضوان أحمد معوض وشركاه" عقد رقم (1557 / 2022 / 2023) بتاريخ 07 مارس 2023 نحيط علم سيادتكم بأنه قد تم توريد مهمات الأمن والسلامة :-

1. عدد (5) خوذة أمان .
2. عدد (5) غطاء رأس خفيف مقوى بالبلاستيك .
3. عدد (20) صديري واقى .
4. عدد (5) جاكيت شتوي .
5. عدد (5) حذاء أمان .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا فى : / / 2023

مرفقات : عدد (01) صورة أمر التوريد

(
مهندس / عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية
التوقيع)







تفديد الادارة العامة للمعلومات باستلام الاصناف التالية من

الشركة :	" شركة الرضوانية للمقاولات العمومية المتكاملة ولإنشاء ورصف الطرق "
رقم العقد :	(٢٠٢٤/ ٢٠٢٣/٤٤٩)
العملية :	تنفيذ اعمال استكمال توسعة الطريق الصحراوي الغربي اسوان/ ادفو من كم ٢٠٠+٤٢ حتي كم ٤٠٠+٥٠ بطول ٨,٢ كم في الاتجاهين (أعمال الاسفلت)
المحمولات :	- عدد (١) جهاز حاسب آلي بمشتملاته dell 5090 i5 . - عدد (١) طابعه Canon 6030 B .

- تحريراً في ٢٠/٣/٢٠٢٤

ملاحظات:

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



محمد المراجع



محمد سعيد



السيد المهندس/ رئيس لجنة المحملات

السيد المهندس/ مدير عام المركبات

تحية طيبة وبعد

بخصوص المشروعات الآتية :

م	المشروع	الشركة	رقم العقد
١	اسناد اعمال الجسر الترابي للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - ابو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) فى المسافة من الكم ٥٢٧,٩٦٠ الى الكم ٥٢٩,١٦٠ بطول ١,٢ كم بالامر المباشر.	مكتب حسين على محمد حمد	(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٦٦)
٢	تنفيذ اعمال استكمال توسعة الطريق الصحراوى الغربى اسوان / ادفو من كم ٤٢,٢٠٠ حتى كم ٥٠,٤٠٠ بطول ٨,٢ كم فى الاتجاهين (اعمال الاسفلت).	الرضوانية للمقاولات العمومية المتكاملة	(٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٤٩)
٣	اعمال الدورانات للخلف بالطريق الصحراوى الغربى من كم ٧٨ حتى كم ٨٥ المنطقة العاشرة - اسوان بالامر المباشر.	الرضوانية للمقاولات العمومية المتكاملة	(٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٢١)

يرجى العلم بالاحاطة بان العمليات عاليه لا يوجد بها سيارة محملة.

برجاء التكرم بالإحاطة وأتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحريراً فى ٢٠٢٤/٣/٢٠

رئيس الادارة المركزية

لبحوث الطرق

مهندس /
٢٠٢٤/٣/٢٠
"حسام بدر الدين"