

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع اعمال صيانة واستبدال المناسيب لكوبري (د٩)

عقد رقم (٨٢٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

- من كم (١+٢٥٥) الى كم (٠٠+٥٠٨) بالطريق الرئيسي بالاتجاهين

- من كم (٠٠+٩٢٣,٥) الى كم (٠٠+٤٥٠) بالطريق الرئيسي بالاتجاهين والطريق الداعم باتجاه أكتوبر

- من كم (١+٦٩٠) الى كم (١+٧٣٠) بالطريق الداعم باتجاه المربوطية

نحيط سيادتكم علما بأن الشركة لم تقم بتوفير أى عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بداية المشروع حتى تاريخه .

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريرا في : ٢٠٢٤/٧/٢٤

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع اعمال صيانة واستبدال المناسيب لكوبري (د٩)

عقد رقم (٨٢٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

- من كم (١+٢٥٥) الى كم (٠٠+٥٠٨) بالطريق الرئيسي بالاتجاهين

- من كم (٠٠+٩٢٣,٥) الى كم (٠٠+٤٥٠) بالطريق الرئيسي بالاتجاهين والطريق الداعم باتجاه أكتوبر

- من كم (١+٦٩٠) الى كم (١+٧٣٠) بالطريق الداعم باتجاه المربوطية

نحيط سيادتكم علما بان جميع المحملات شاملة السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ والمناطق منذ بداية المشروع حتى تاريخه .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريرا في : ٢٠٢٤/٧/٢٤

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

مست

مست

مست