




[illegible]

6,149.00	
	1,688.18



مهندسين الشركة الهندسية
عبدالله بن محمد بن عبد الله





اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

باعتقاد الكميات المنفذة الخاصة بشركة : عالمية للتجارة والمقاولات

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر المكعب	ملاحظات
١	-1+500	-1+200	اعمال الأساس المساعد prepared subgrade	2378.48	
٢			اعمال الأساس sub- ballast	1688.18	
١	-2+900	-2+500	اعمال الأساس المساعد prepared subgrade	3211.30	
٢			اعمال الأساس sub- ballast	2312.51	

ملاحظات :-

كمية إجمالية من بداية الاعمال حتى تاريخه للعقد رقم ٢٠٢٣-٢٠٢٢-٧٠٦

مهندس الهيئة


استشاري الصحة

المختار من المطاوعة

مهندس الشركة المنقذة

مؤیدین علی

مقدمة



التاريخ : 20-9-2023

قام مكتب سبكترم (استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري) باعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة عالمية للتجارة والمقاولات

م	من	الى	التصنيف	الكمية م3	ملاحظات
1	79+950	81+000	Prepared Subballast	6149	حصر كميات طبقة ثالثة و رابعة سن بطول 1050 م .

مرفقات :

– جدول موضح به كمية كل قطاع (Material list)

- القطاعات العرضية موضح عليها اعمال الحصر

ملیر المشروع


مهندس المشروع

مُتَقَرِّبًا إِلَى الْهَيْئَةِ

استشاري الهيئة


Handwritten signature: محمد

مستطاب



الشركة المنقذة

۴۱ مؤمن معہ علی



محضر حصر كميات طبقات الاساس والتاسيس

تاريخ : 20-10-2023

المشروع : انفسار السريع (العين السخنة - العلمين)

قام ممثل سبكتروم (استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري) باعتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة عالمية للتجارة والمقاولات .

م	من	الى	التصنيف	الكمية م ³	ملاحظات
1	79+950	81+000	Prepared subballast	6149	حصر كميات طبقة ثالثية و رابعة سن بطول 1050 م .

ملاحظات:


حري 1 عذ 2022/2021/706 .

مرفقات :

- جدول موضح به كمية كل قطاع (Material list).

- المقاضات العرضية موضح عليها أعمال الحصر.

مهندس الهيئة



استشاري المشاحة
م. كمال محمد
2023/10/20

الشركة المنفذة
مؤمن محمد علي




مشروع القطار السريع - قطاع العاصمة الادارية

في المسافة من ٧٨+٥١٦,٦٥ إلى ٨٠+٥٠٦,٦٥ تنفيذ شركة عالمية للتجارة والمقاولات .

انه في يوم الاربعاء الموافق ١٢ / ٩ / ٢٠٢٢ اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :

(١)- م/ محمود صلاح (الهيئة العامة للطريق والكباري)

(٢)- م/ حسن محمود محمد (استشاري مدير المشروع - مكتب سيكترم للاستشارات الهندسية)


(٣)- م/ محمد سمير (استشاري المساحة (XYZ))

(٤)- م/ كريم بدوى (مهندس الشركة المنفذة)

وقامت اللجنة بالمرور علي موقع المحجر لمشروع القطار السريع قطاع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العالمين) لتوريد السن للمشروع المذكور اعلاه.

وبالمعاينة تبين ان المسافة المتوسطة بين كسارة المصرية بعثاقة ومحور القطاع عليه هي :
(١٧٩,٧ كم) (مائة و تسعة وسبعون كيلو متر و سبعمائة متر) .

واقفل المحضر علي ذلك.



(التوقيع)

(اللجنة)

م/ كريم بدوى

م محمد سمير

م/ حسن محمود

م/ محمود صلاح



(م)	(N)	(E)
(١)	٣٢٠٢٦'٤٣,٧٢	٢٩°٥٧'٤٦,٨٣



محضر مسافة نقل أعمال الأساس



التاريخ: 2023/ 10 / 17

اسم المشروع: مشروع القطار السريع (العين السخنة - العظمين)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)
برصد إحداثيات كسرة المصرية (توريد سن) الخاص بشركة / عالمية للتجارة و المقاولات (٢+٩٠٠ - إلى
٢+٥٠٠)
بحضور كل من :-

(مهندس الهيئة)
(استشارى عام مكتب سيسفرا)
(استشارى المشروع مكتب د- حسن مهدي)
(استشارى المساحة مكتب XYZ)
(مهندس الشركة المنفذة)


١- م/ أحمد محمد العيسى
٢- م/ أحمد محمد العيسى
٣- م/ أحمد محمد العيسى
٤- م/ أحمد محمد العيسى
٥- م/ أحمد محمد العيسى

وكلفت الإحداثيات كالتالي :-

الكسرة	الشرق	الشمال	مسافة الكسرة من القطاع
المصرية	٧٥٤٣٨٤,٨٩٤	٨٠٦٧٢٨,٩٦٥	62,500 km

مسافة الإحداثيات كالتالي :-

مهندس الشركة المنفذة: م/ أحمد محمد العيسى
استشارى المساحة: م/ أحمد محمد العيسى
استشارى المشروع: م/ أحمد محمد العيسى
استشارى عام: م/ أحمد محمد العيسى
مهندس الهيئة: م/ أحمد محمد العيسى





محضر استلام موقع

بالإشارة الى العقد رقم (2023/2022/706) بتاريخ 9 / 11 / 2022 والمبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة عالمية للتجارة والمقاولات بشأن قيام الشركة بعملية إسناد اعمال الجسر الترابى بمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العطين - مطروح) المسافة من كم 78+516 حتى كم 80+506 بطول 1.99 كم اتجاه العاصمة الإدارية لتنفيذ المشروع عاليه :

فقد اجتمعت اللجنة يوم الخميس الموافق 10 / 11 / 2022 بحضور كلا من :

ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى

1- م/ محمد صلاح

ممثل مكتب الاستشارى إسبكتروم

2- م/ محمد محمود

ممثل الشركة المنفذة

3- م/ محمد نواف الحجازى


وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه ووجبت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء فى التنفيذ (الموقع خالى من العوائق)

وعليه يكون تاريخ 10 / 11 / 2022 هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه .

واقفل المحضر على ذلك .



اللجنة :
الاسم : محمد نواف الحجازى
التوقيع : محمد نواف الحجازى
الاسم : محمد محمود
التوقيع : محمد محمود
الشركة المنفذة : مكتب الاستشارى إسبكتروم





التحملات	حدود التعويض	الايخطار الطبيعى
	غير مغطى	1 - الزلازل / البراكين / الاعاصير
	غير مغطى	2 - العواصف / الزوايح / الفيضان / غمر المياه
	غير مغطى	/ انزلاق وانهيال التربة

1) حدود التعويض لكل خساره او ضرر او سلسله من الخسائر او الاضرار الناشئه عن حادث واحد
القسم الثانى
المسئوليه المدنيه قبل الغير

التحملات	حدود التعويض	البند المؤمن عليها
	ر. 25000 (خمسة وعشرون الف جنيه).	1 - الاصابات الجسمانيه
	ر. 50000 (خمسون الف جنيه).	1/1 / للشخص الواحد
	ر. 50000 (خمسون الف جنيه).	1/2 / مهما كان عدد الاشخاص
الـ 10% الاولى من قيمة كل حادث بعد انقضى ر. 5000 (أضرار ملحقه فقط).	ر. 50000 (خمسون الف جنيه).	2 - الاضرار الماديه للممتلكات

2) حدود التعويض لكل حادث او سلسله من الحوادث الناشئه عن واقعه واحد 100000.00

تعتبر متمما لهذه الوثيقه طلب التأمين الموقع عليه من المؤمن له
تعتبر الملاحق التاليه والمرفقه جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقه

ملحق زيارات الصيانة

ملحق وسائل مكافحة الحريق

مرفق شرط سقوط الحق



((للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المؤمن له بسداد القسط التأميني في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل السداد المحذور بقيمة القسط لسبب يرتبط إليه أن يخطر كل من المؤمن له والمستفيد بكتاب موسى عليه مصححون يعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معتمده لهما بتوقف عقد التأمين مع إظهارهما بتعذر سداد القسط خلال عشرة أيام ولا اعتبار العقد منسوخاً قاضاً له بقسط المؤمن له أو المستفيد بالسداد خلال المدة الممنوحة لهذا غرض الشركة يخطر كل من المؤمن له والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موسى عليه مصححون يعلم الوصول))

- من المعلوم والمتفق عليه صراحة ما يلي:
- هذه الوثيقة لا تغطي أية خسائر أو أضرار أو تلفيات ناتجة عن عمليات الإرهاب والتخريب.
- أن شركة المهندس للتأمين غير مسؤولة عن أى حوادث قد وقعت خلال الفترة السابقة وحتى تاريخه.
- أن يتم توافر حراسة دائمة طوال 24 ساعة لكافة مكونات المشروع والا سقط حق المؤمن له فى المطالبة بأى حادث سرقة لهذه المكونات.
- فى حالة وقوع حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة تدفع كافة التعويضات المستحقة للهيئة العامة للطرق والكبارى.
- لا يجوز إجراء أى تعديل أو تحويل أو إلغاء على الوثيقة إلا بعد موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكبارى.
- على المؤمن له عدم ترك كميات من التشوينات بالطرق وتكون للعمل الأسبوعى فقط ولا تترك لمدة زمنية أكثر من 7 أيام.
- على المؤمن له عدم تخزين وحفظ مواد المشروع فى الطرق العامة.
- مرفق الشروط الخاصة بالوثيقة.
- ويشترط عدم وقوع حوادث حتى تاريخه.

1 040.00	القسط الصافي
52.00	نصف الدفعة النسبية
6.00	رسم الاشراف والرقابة
8.00	نصف الدفعة النوعية
100.00	مصاريف الاصدار
16.00	رسم تنمية موارد
3.00	مصاريف الهبنة
1 225.00	القسط الاجمالي

فقط ألف ومائتان وخمسة وعشرون جنية مصري لا غير

تحریر افی 2022/11/10

اسم المنتج احمد فراج على عبيد

صفحة 3 من 3

2020/01/29

22877



MOHANDES INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين

إدارة إصدار الهندسة

المركز الرئيسي ٤/١٦٥

سلمى مجدى يوسف
التوفيق/



MOHANDS INSURANCE CO.

شركة التأمين الهندسية - المركز الرئيسي ٤٠/٤

للحصول والاطلاع على دليل حماية المتعلمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد

انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام الواردة في
المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحقة بها وفيما عدا ذلك.

غير مباشرة عن الحريق أو الانفجار وذلك فقط بائسراط ما يلي :-

١- توافر معدات مكافحة الحريق المناسبة ووسائل الإطفاء الكافية الصالحة للتشغيل في جميع الأوقات مع تقدم العمل.

ان يكون هناك خط مواسير مياه حريق جاهز في وضع التشغيل الكامل ممدود حتى المستوى الأقل مباشرة من المستوى الجاري العمل به وان يكون مغلق بأغطية مؤقّدة

٢- يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خراطيم الحريق وطفانيات الحريق اليدوية علم فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل أسبوع .

٣- أن يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقاً للأنظمة المحلية بأسرع ما يمكن بعد إزالة القوالب المستخدمة في الإنشاء.

أن يتم الغلق المؤقت لفتحات أبيلر المصاعد، أنابيب الخدمات وأى فراغات أخرى بأسرع ما يمكن وبما لا يحاوز البدء فى أعمال التجهيزات.

٤- أن يتم ازالة النفقات بانتظام - ازاله النفقات القابلة للاشتغال من جميع الأدوار التي

٥- اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المفاوضين المتعاقدين على (أعمال حرارية) من أي نوع مماثل:-

- عمليات الجراح، النقطيم، اللحام .

- استخدام لمبات اللحام الغازية أو الكهربائية .

- استعمال النومين المملحن - أو أي عمليات أخرى ينتج عنها سخون.

يتم تنفيذ (العمل الحراري) فقط بوجود عامل على الأقل مجهز بغطاية حريق ومدرّب على مكافحة الحريق ويتم فحص منطقة (العمل الحراري) بعد انتهاء هذا العمل بساعة.

6- يتم تقسيم عملية تخزين المواد المستخدمة في التشييد أو التركيب إلى وححدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبينة ائناء لكل وحدة تخزين

كل وحدة تخزين يجب أن تعزل بما لا يقل عن ٥٠ متر أو أن تفصل بحواجز غير قابلة للحريق يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال

عمل حراري.

٧- تعيين منسق امان بالموقع.

- تركيب نظام مضمون للإنذار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع أقرب مركز إطفاء حريق متى أمكن ذلك .

- اتباع خطة حماية من الحريق وخطة التصرف بالموقع عند وقوع حريق مع إعادة النظر فيها بالنظام .

- ان يكون قد تم تدريب عمالي المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات العملية اسبوعيا .

- ان يكون اقرب مركز اطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل فورية مجهزة له في جميع الأوقات .

٨ - ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .

قيمة كل وحدة تخزين :- ٥٠٠٠٠ جم

ملحق خاص بتغطية زيارات صيانة

من المعلوم والمتفق عليه أنه مع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والأشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو الملحقة بها ومقابل قيام المؤمن له بسداد القسط الإضافي المتفق عليه ، ليمتد التأمين ليغطي فقط التلف أو الخسارة التي تلحق بأعمال المقولة والتي تنشأ بسبب وأثناء قيام المقاول (المقاولون) المؤمن له (لهم) بالعمليات التي تتعلق بالالتزامات الواردة بشروط الصيانة في عقد المقولة وذلك خلال فترة الصيانة المبينة فيما بعد

- تغطية الصيانة من: ٢٠٢٣/١١/٠٩ الى ٢٠٢٤/١١/٠٩

MIC
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة التأمينات الهندسية. المركز الرئيسي ٤٠/٤
[Signatures]

OMIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة إصدار الهندسي
المركز الرئيسي 1/165
سلمى مجدى يوسف
التوقيع / *CS*

شرط سقوط الحق

■ تسقط كافة حقوق المؤمن له الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية:

أ- إذا أُلِّى المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين، أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين.

بـ مخالفة المؤمن له أو من يتوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جناية أو جريمة تعدي.

ويسقط حق المؤمن أو المستفيد في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تتطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليس أو إذا كان الحادث مفتعلاً.



MOHANDS INSURANCE CO.

شركة المهندسين للتأمين

إدارة التأمينات الهندسية - المركز الرئيسي - ٤/٤



MOHANDS INSURANCE CO.

شركة المشغلات للتلفزيون

إدارة إصدار الترخيص

المركز الرئيسي 4/160

مجدی یوسف

اندر جمع /

وثيقة تأمين حوادث شخصية

الفرع المصدر	رقم الوثيقة	١٨٠٦٠	و/	٤	تاريخ طلب التأمين	٢٠٢٢/١١/١٠
العملة	جنية مصرى	مدة التأمين من	٢٠٢٢/١١/٠٩	ظهرا الى	٢٠٢٢/٠٧/٠٩	ظهرا
اسم المتعاقد	شركة عالمية للتجارة و المقاولات	تاريخ الميلاد	اكبر من ١٦ سنة و اقل من ٦٥ سنة	وظيفة	كما بالكشف المرفق	
اسم المؤمن عليه	كما بالكشف المرفق	العنوان	شارع الحاج بدوي دسوقي شقة ١ - البحر الأعظم ساقيه مكى - الجيزة ١١	لصالح	الهيئة العامة للطرق والكبارى	

اسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون

تقتصر النضطية التأمينية على السادة المؤمن عليهم الغير مذكور اسمائهم بسبب الحوادث التي تقع لهم اثناء وبسبب العمل فقط وداخل موقع العمل (عالية اسناد اعمال الجسر القراقي و الاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر القراقي) قطاع العاصمة الادارية) في المسافة من الكم ٧٨.٥١٦ إلى الكم ٨٠.٥٠٦ بطول ١.٩٩ كم اتجاه العاصمة الادارية) وبشرط الا يزيد العدد وقت وقوع الحادث عن الحد المؤمن عليه (فري كل وظيفة) بموجب هذه الوثيقة والا سقط حقه في الانتفاع بمزايا التأمين السادة المؤمن عليهم يستخدمون كهرباء لا تزيد عن ٢٢٠ فولت
المقدر رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٠٦)

القسط الصافي	نصف الدفعة النسبية	نصف الدفعة النسبية	مصاريف الاصدار	مصاريف الاشراف	رسوم مقابل خدمات مراجعة و الوثائق	صندوق حملة الوثائق	القسط الاجمالي
٤٢٨,٧٥	٢,٢٠	٣,٠٠	٥٢,٠٥	٢,٦٥	٠,٤٤	٠,٩٠	٥٠٠,٠٠

فقط خمسمائة جنية مصرى لا غير

مبلغ التأمين

الحالات المغطاة

أولا : إذا توفي المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي للمستفيدين مبلغا و قدره وذلك وفقا لما جاء بالبنند الأول / أولا من الشروط العامة لهذه الوثيقة

ثانيا : إذا أصيب المؤمن عليه بعجز كلي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي مبلغا و قدره وذلك وفقا لما جاء بالبنند الأول ثانيا من الشروط العامة لهذه الوثيقة

ثالثا : إذا أصيب المؤمن عليه بعجز جزئي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي له مبلغا يحدد وفقا لما جاء بالبنند الأول ثالثا من الشروط العامة لهذه الوثيقة

رابعا : إذا أصيب المؤمن عليه بعجز كلي مؤقت عقب وقوع الحادث له يؤدي له مبلغا و قدره اسبوعيا بواقع (خمس في الالف) من مبلغ تلمين العجز الكلي المستديم الوارد بالبنند ثانيا من هذا الجدول) طوال مدة العجز بحد أقصى ٥٢ اسبوعا من يوم بدء العلاج الطبي وذلك وفقا لما جاء بالبنند الأول (رابعا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة

خامسا: تغطية مصاريف العلاج من الإصابة للحالات المغطاة بالوثيقة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين

سادسا : تغطية مصاريف النقل بالإسعاف من موقع الحادث الى أقرب مستشفى بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التلمين

سابعاً : تغطية مصاريف الجنازة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين

سابعاً : تغطية مصاريف الجنزة بواقع (تسعة و مبلغ) من مبلغ التأمين

احمد فراج علم عید

55A3W

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعلمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

العملة

تحریر ا فی



كشف بأسماء السادة المؤمن عليهم

كشف متعم للوثيقة ١٨٠٦٠ و ٤

الاسم	الوظيفة	العدد	مبلغ التأمين	السعر	القسط
تأميناً على عدد (١) مهندس محلى بدون ذكر أسماء	الوفاة	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	٢,٦٠	٢٠٢,٥٠
تأميناً على عدد (١) مساعد مهندس أو ملاحظ فنى بدون ذكر أسماء	حالة العجز الكلى أو الجزئى المستديم	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٢,٦٠	٨١,٠٠
تأميناً على عدد (١) سائق معدة أو سياره بدون ذكر أسماء	حالة العجز الكلى أو الجزئى المؤقت	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	٢,٦٠	٤٠,٥٠
تأميناً على عدد (١) عامل بدون ذكر أسماء	العلاج	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٢,٦٠	٢٧,٠٠
اجمالى مبلغ التأمين				١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠
جنيه مصرى					

خصومات و اضافات

عدم ذكر اسم ٢٥,٠٠

٨٧,٧٥

اسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون
تقتصر التغطية التأمينية على السادة المؤمن عليهم الغير مذكور اسماؤهم بسبب الحوادث التى تقع لهم اثناء وبسبب العمل فقط وداخل موقع العمل
عملية /استاد اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال (الجسر الترابي) قطاع العاصمة الادارية) في المسافة من الكم ٧٨,٥١٦ إلى الكم ٨٠,٥٠٦ بطول ١,٩٩ كم اتجاه العاصمة الادارية وبشرط الا يزيد العدد وقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه (قرين كل وظيفة) بموجب هذه الوثيقة والا سقط حقه في الانتفاع بمزايا التأمين
السادة المؤمن عليهم يستخدمون كهرباء لا تزيد عن ٢٢٠ فولت
العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٠٦)

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.

شركة المهندسين للتأمين
الإدارة العامة للتأمين

٤٣٨,٧٥

صافي القسط



الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس مجلس الإدارة

السادة / بنك العربي الافريقي الدولي - فرع المهندسين

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى طلب شركة عالميه للتجاره والمقاولات بالتنازل عن مستحقاتها عن عملية " اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعيه ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنه - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (قطاع العاصمة الاداريه) لتنفيذ المسافه من الكم ٧٨,٥١٦ الي الكم ٨٠,٥٠٦ بطول ١,٩٩ كم اتجاه العاصمة الاداريه بالامر المباشر

نتشرف بالإحاطة بالآتي:

- تم التعاقد مع الشركة المذكورة على تنفيذ العملية بالعقد رقم ٢٠٢٣/٧٠٦/٢٠٢٢/١١/٩ والمؤرخ في ٢٠٢٢/١١/٩ بقيمة تعاقدية ١٣,٠٠ مليون جنيه (فقط ثلاثه عشر مليون جنيه لأغير).
- الهيئة طرفنا ليس لديها مانع من قبول تنازل الشركة عن مستحقاتها للعملية المذكورة للبنك طرفكم.
- مدة تنفيذ العملية ٨ شهور من تاريخ استلام الموقع بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠
- لم يسبق التنازل عن العملية لأي بنك آخر.
- لم يرد للهيئة حتى تاريخه أي حجوزات على الشركة.
- لم يسبق صرف أي دفعات مقدمة لصالح الشركة عن العملية عالية.
- العملية على حساب الهيئة القومية للأنفاق
- في حالة سحب الشركة (بيتومين أو حديد أو أسمنت) سيتم استخراج أمر دفع باسم الجهة المستحقة بقيمة المسحوبات طبقاً للبروتوكول الموقع بين الهيئة طرفنا والجهة القائمة على التوريد .
- نتعهد في حالة موافقة البنك على التنازل بإصدار أوامر الدفع بالمبلغ المتنازل عنه من مستحقات الشركة عن العملية بعد خصم كافة الاستقطاعات باسم البنك طرفكم مع عدم ايقاف تحويل المستحقات الا بعد موافقة كتابية مسبقة من مصرفكم.
- لا يعتد بهذه الموافقة إلا بعد ورود موافقة البنك معتمدة وموثقة للعمل بموجبها موضحاً بها رقم الحساب المتنازل اليه على أن تكون موافقة البنك من نسختين (نسخة منهما موجهة الى الهيئة طرفنا ونسخة موجهة الى الهيئة القومية للأنفاق حيث انها جهة الصرف) .
- وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل البنك في حالة إخلال المتعاقد بتنفيذ العقد مع عدم الإخلال بما يكون للهيئة قبل المتعاقد من حقوق طبقاً للمادة (٩٢) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ في هذا الشأن.

التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

السادة /الهيئة العامة للطرق والكباري

الموضوع/ قبول التنازل عن العملية بالعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٠٦

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الى إقرار قبول التنازل الصادر من سيادتكم بشأن العملية بالعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٠٦ والمؤرخ في ٢٠٢٢/١١/٠٩ بقيمة تعاقدية ١٣,٠٠٠,٠٠٠ جم (ثلاثة عشر مليون جنية مصري لا غير) والمسندة لشركة عالمية للتجارة والمقاولات. نود الإفادة بموجب هذا الخطاب بموافقتنا على قبول سيادتكم التنازل الصادر من شركة عالمية للتجارة والمقاولات لصالح مصرفنا عن مستحقاتها عن العملية المذكورة أعلاه. على ان يتم صرف كافة المستحقات عن العملية المتنازل عنها بموجب شيكات يتم إيداعها في حساب الشركة بالبنك العربي الافريقي الدولي للتحويل و/ او اجراء تحويلات بحساب الشركة فرع المهندسين رقم ١٠٢٠٢٧٤٦١٠٠١٠٢٠٢ - IBAN) - EG٠٣٠٠٥٧٠٠٥٠١٠٢٠٢٧٤٦١٠٠١٠٢٠٢ - سويفت كود رقم (ARAIEGCMOH)

علماً أن هذا الخطاب لا يحتاج إلى توثيق، ويعد استيفاء خاتم جهتكم الموقرة على هذا الخطاب بمثابة تعزيز لمضمون ما ورد بهذا الخطاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريرا في ٢٠٢٣/٠١/٠٥

عن البنك العربي الأفريقي الدولي

Shoghrah

