

السيد العميد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لمنطقة
(غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح)

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص الجارى رقم (1)
عن

عملية : أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار
الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 514+000 الى الكم
518+500 كم بالاتجاهين .

عقد رقم / 2024/2023/312

عن المدة / من بدء العمل حتي 19/9/2023

تنفيذ : شركة يوسف نجيدة للمقاولات .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

تحريرا فى :

مدير المشروع
م / ابراهيم الحناوى

محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع قطاع فوكة
- مطروح في المسافة من كم 514+000 الى كم 518+500 بطول 4.5 كم
بالاتجاهين .

تنفيذ: شركة يوسف نجيدة للمقاولات

إشراف : المنطقة الخامسة – منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (2024/2023/312) بتاريخ : 2023/09/4

إنه في يوم الاثنين الموافق 2023/09/4 اجتمع كل من:-

- 1- السيد المهندس /محمد حسني فياض مدير عام المشروعات – الهيئة العامة للطرق والكباري
- 2- السيد المهندس /إبراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية – الهيئة العامة للطرق والكباري
- 3- السيد المهندس / زياد علي عبد الحليم مدير مشروع - شركة يوسف نجيدة للمقاولات

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر
تاريخ 2023/09/4 هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية.
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

3- زياد علي عبد الحليم

2-
1-

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس //

هاني محمد محمود طه



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المصافة من الكم ٥١٤+٠٠٠ الى الكم ٥١٨+٥٠٠ بطول ٤,٥ كيلو متر بالاتجاهين

رقم البند و بيباته : (٢-٢) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا الصخرية

تــنـفـيـذ : شركة يوسف نجيدة للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
١٥٢٤,٧٦	٩,٥٣	١٦٠	٥١٤+١٦٠	٥١٤+٠٠٠	القطاع الأول
٢٣٣,٢١٠	١,٦٧	١٤٠	٥١٥+١٨٠	٥١٥+٠٤٠	القطاع الثاني
٢١٤٠	١٧,٨٣	١٢٠	٥١٥+٣٠٠	٥١٥+١٨٠	القطاع الثالث
٢٨١٩	٣٥,٢٤	٨٠	٥١٦+٠٤٠	٥١٥+٩٦٠	القطاع الرابع
٦٧١٦,٩٧	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م')				
٦٧١٦,٩٧	الاجمالي الكلي (م')				

مهندس الهيئة العامة للطرق
والجسور
م / إبراهيم الكتاري

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / زياد علي

زياد علي

محمد خليل

421



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع العلمين - فوكة في المسافة من الكم ٥١٤+٠٠٠ الى الكم ٥١٨+٥٠٠ بطول ٤,٥ كيلو متر بالاتجاهين

رقم البند و بيانه : (٣-٢) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم/سم^٢

تفصيل : شركة يوسف نجيدة للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣ م ٠,٠

الكمية	الاجمالي (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٠٧٣٦,٤٠	٤٦,٦٨٠	٢٣٠	٥١٧+١٨٠	٥١٦+١٥٠	القطاع الأول
١٠٧٣٦,٤٠			اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)		
١٠٧٣٦,٤٠			الاجمالي الكلي (م)		

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري
م / ابراهيم الخطيب

مهندس الاستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (xyx)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / زياد علي
زياد علي



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السفنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع العلمين - فوكة في المسافة من الكم
٥١٤٠٠٠٠ الى الكم ٥١٨٠٥٠٠ بطول ٤,٥ كيلو متر بالاتجاهين

رقم البند و بيانه : (٣-٢) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم/سم^٢

توقيع : شركة يوسف نجيدة للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣ م ٠,٠٠

الكمية	الإبعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٥٩٥٢,٨٢	٣٧,٢٠٥	١٦٠	٥١٤+١٦٠	٥١٤+٠٠٠	القطاع الأول
١٩٨١,٨١	١٤,١٥٦	١٤٠	٥١٥+١٨٠	٥١٥+٠٤٠	القطاع الثاني
٧٩٣٤,٦٣					اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)
٧٩٣٤,٦٣					الاجمالي الكلي (م ^٣)

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ إبراهيم الخواوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م/ خالد فوزي

مهندس الإستشاري (XYZ)
م/ محمد خليل

مهندس الشركة
م/ زياد علي
زياد علي



الهيئة العامة
للطرق والكباري

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السفينة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوقة - مطروح في المسافة من الكم
١٤٤٠٠٠ هـ الى الكم ١٨٠٥٠٠ هـ بطول ٤,٥ كيلو متر بالاتجاهين

رقم البند و بيانه : (١-٣) اعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تفاصيل : شركة يوسف نجيدة للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣ م ٠,٠

الكمية	الامتداد (متر)	الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمستخدمة
		طول	من	
٣٨٠٦,٥٦	٣١,٧٢١	١٢٠	٥١٥٠٣٠٠	القطاع الأول
١٠٥٣٣,٤٨	٢١,٩٤٥	٤٨٠	٥١٥٠٣٠٠	القطاع الثاني
١٤١٥,٠٠	٣٥,٣٧٥	٤٠	٥١٥٠٨٤٠	القطاع الثالث
١٤٠١٦,٠٠	١١٦,٨٠٠	١٢٠	٥١٥٠٩٦٠	القطاع الرابع
١٠٥٨١,٧٠	١٣٢,٧٧١	٨٠	٥١٦٠٠٤٠	القطاع الخامس
٢١٩١٦,٠٠	٨٤,٢٩٢	٢٦٠	٥١٦٠٣٠٠	القطاع السادس
٦٢٢٦٨,٧٤				اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)
٦٢٢٦٨,٧٤				الاجمالي الكلي (م)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم الصولي

مهندس الاستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (MVE)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / زياد علي
زياد علي



قائمة كميات بالمستخلص جارى (١)

مشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح فى المسافة من الكم
٥١٤٠٠٠ الى الكم ٥١٨٠٥٠٠ بطول ٤,٥ كيلو متر بالاتجاهين

رقم البند و بيانه : (١-٣) علاوة مسافة النقل ٢٩٢ كم

علاوة مسافة النقل

تستفيد من : شركة يوسف نجيدة للمقاولات

٣م

مقدار العمل السابق :

بيان بالكميات	الكمية
الكمية طبقاً لقوائم الكميات	٦٢٢٦٨,٧٤
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)	٦٢٢٦٨,٧٤
الاجمالي الكلى (م)	٦٢٢٦٨,٧٤

مهندس الشركة
م / زياد على
تبادى

مهندس الاستشاري (XYZ)
م / محمد خليل
مفضل

مهندس الاستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / محمد النجدي



قائمة كميات بالمستخلص جاري (١)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم
رقم البند و بيانه : (١-٣) رسوم الكارثة والموازنين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاجمال
طبقة الأتربة

الكاركات والموازنين

توقيع : شركة يوسف نجيدة للمقاولات

م

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
٦٢٢٦٨,٧٤	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
٦٢٢٦٨,٧٤	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣٦)
٦٢٢٦٨,٧٤	الاجمالي الكلي (م)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / ابراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (XYZ)
م / محمد خليل
م / خليل

مهندس الشركة
م / زياد علي
م / زياد علي



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السفينة - العاصمة الادارية - العدين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم
١٤٠٠٠ هـ الى الكم ١٨٠٥٠٠ بطول ٤,٥ كيلو متر بالاتجاهين

رقم البند و بيانه : (١-٤) أعمال توريد وتشغيل طبقات التأسيس (prepared subgrade)

تفصيل : شركة يوسف نجيدة للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣٠٠٠ م

الكمية	الإبعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٦٥٧,٨٠	٤,١١١	١٦٠	٥١٤+١٦٠	٥١٤+٠٠٠	القطاع الأول طبقة تاسيس أولى
١٣٢٤,٢٨	٣,٨٩٥	٣٤٠	٥١٤+٥٠٠	٥١٤+١٦٠	القطاع الثاني طبقة تاسيس ثغرية
٥٤٥,١٣	٣,٨٩٤	١٤٠	٥١٤+٦٤٠	٥١٤+٥٠٠	القطاع الثالث طبقة تاسيس ثغرية
٤٨١,٥٠	٨,٠٢٥	٦٠	٥١٤+٧٠٠	٥١٤+٦٤٠	القطاع الرابع طبقة تاسيس ثغرية
٧٧٨,٧٥	٣,٨٩٤	٢٠٠	٥١٤+٩٠٠	٥١٤+٧٠٠	القطاع الخامس طبقة تاسيس ثغرية
٥٤٧,٩٣	٣,٩١٤	١٤٠	٥١٥+٤٠	٥١٤+٩٠٠	القطاع السادس طبقة تاسيس ثغرية
٥٧٥,٧٢	٤,١١٢	١٤٠	٥١٥+١٨٠	٥١٥+٤٠	القطاع السابع طبقة تاسيس أولى
٣٨٥٢,٠٠	٨,٠٢٥	٤٨٠	٥١٥+٧٨٠	٥١٥+٣٠٠	القطاع الثامن طبقة تاسيس ثغرية
٣٢٨,٩٨	٤,١١٢	٨٠	٥١٦+٤٠	٥١٥+٧٨٠	القطاع التاسع طبقة تاسيس أولى
١٤٠,١٠٠	٤,٥١٩	٣٦٠	٥١٦+٣٥٠	٥١٦+٤٠	القطاع العاشر طبقة تاسيس أولى
١٢٣٨,٦٧	٥,٨٩٨	٤١٠	٥١٦+٥٦٠	٥١٦+٣٥٠	القطاع الحادي عشر طبقة تاسيس ثغرية
٥٢٢,٤٠	١٣,٠٦٠	٤٠	٥١٦+٦٠٠	٥١٦+٥٦٠	القطاع الثاني عشر طبقة تاسيس ثغرية
١٨٧١,٣٧	٦,٦٨٣	٢٨٠	٥١٦+٨٨٠	٥١٦+٦٠٠	القطاع الثالث عشر طبقة تاسيس ثغرية
٤٥٧٢,١٣	٩,٩٣٩	٤٦٠	٥١٨+١٠٠	٥١٧+٦٤٠	القطاع الرابع عشر طبقة تاسيس ثغرية
١٨٦٩٧,٦٤	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)				
١٨٦٩٧,٦٤	الاجمالي الكلي (م)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم مندوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/خالد قبيل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / زياد علي
زياد علي



مصلحة عامة
للطرق والبنية التحتية

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جري (١)

مشروع : القطر الكهربائي السريع (العين السفينة - العاصمة الإدارية - العلمين مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم
٥١٤٠٠٠٠ الى الكم ٥١٨٠٥٠٠ بطول ٤,٥ كيلو متر بالاتجاهين

رقم البند وبيته : (١-٤) علاوة مسافة النقل ٧٧ كم لأعمال طبقات التأسيس (prepared subgrade)

تفصيل : شركة يوسف نجيدة للمقاولات

علاوة مسافة النقل

تفصيل : شركة يوسف نجيدة للمقاولات

٣م

مقدار العمل السابق :

بيان بالكميات	الكمية
الكمية طبقاً لقوائم الكميات	١٨٦٩٧,٦٤
اجملي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)	١٨٦٩٧,٦٤
الاجملي الكلي (م)	١٨٦٩٧,٦٤

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم التكتوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (XYZ)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / زيد علي

تفصيل



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - الطمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم
٥١٤٠٠٠ م إلى الكم ٥١٨٠٠٠ بطول ٤,٥ كيلو متر بالاتجاهين

رقم البند و بيته : (١-٤) رسوم الكرتة والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار
الطرق لأعمال طبقات التأسيس (prepared subgrade)

تتميز : شركة يوسف نجيدة للمقاولات

الكرتات والموازين

تتميز : شركة يوسف نجيدة للمقاولات

٣٠

مقدار العمل السابق :

الكمية		بيان بالكميات
١٨٦٩٧,٦٤	١٨٦٩٧,٦٤	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
١٨٦٩٧,٦٤	١٨٦٩٧,٦٤	إجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣٠)
الإجمالي الكلي (م)		

مهندس الهيئة العامة
للطرق والمواصلات
م / إبراهيم السخري

مهندس الاستشاري
مكتب د/خليل خليل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (٣٧٢)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / زياد علي
زياد علي



المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - برج العرب -
مرسى مطروح)

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقاييسات المعدلة للقطاعات الآتية:
أولا : القطاع السابع (فوكة/مطروح) :

م	المسافة		الطول (كم)	الشركة	التكلفة (مليون)	الاتجاه
	من	الى				
1	514+000	518+500	4.5	يوسف نجيدة للمقاولات	154.761	الاتجاهين

برجاء من سيادتكم التفضل بالاحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة- غرب الدلتا

عميد مهندس/

"هاني محمد محمود طه"