

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى عملية أعمال إنشاء عدد (٣) كوبري سيارات أعلى الرياح البحيري في نطاق محافظة البحيري وسكة حديد المناشي عقد رقم (٣٩٥)
(مستخلص رقم ٧ جاري) تنفيذ شركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري (الزائد) .
طبقاً لعقد العمال المحملين وهي كالأتي :-

تواجد عدد (٦) عمال طوال فترة المستخلص بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ .
طبقاً لتعليمات السلطة المختصة .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

توقيع
مهندس / محمد جلال محمد العدلي
مدير إدارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة

١١/٩/٢٠٢٣

١١/٩/٢٠٢٣