

محضر استلام الموقع


بخصوص : اعمال التصميم و الاشراف علي تنفيذ المشروعات المرحلة الاولى من مبادرة  
" حياة كريمة " محافظة المنيا بأجمالي اطوال 33 كم ( بالامر المباشر ).

اشراف : المكتب الاستشاري الهندسي د/ صبري سمعان

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2022/03/02 و بحضور كلا من :-

- 1- المهندس / حسين زين العابدين
  - 2- المهندس / احمد منير كمال عبد العليم
  - 3- المهندس / عطا زايد عطا
  - 4- المهندس / مجدي شنودة
- مدير عام هندسة المنيا  
مدير المشروع ( الهيئة العامة للطرق )  
مهندس المشروع ( الهيئة العامة للطرق )  
مدير مشروع المكتب الاستشاري ( ا.د صبري سمعان )
- وقد قامت اللجنة المذكورة اعلاه بالمرور علي المشروع بالعقد 2022/2021/784 و معاينة المشروع ضمن مبادرة  
" حياة كريمة " (المرحلة الاولى ) و تبين انها خالية من العوائق ولا مانع من استلام الموقع بها .

اللجنة :-

- 1- 
- 2- 
- 3- 
- 4- 

يعتمد " " " " " "

رئيس الإدارة المركزية المنطقة السابعة



مهندس / مصطفى علي مسعود



### مذكرة

للعرض على السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

**بخصوص :** إضافة مدة لمشروع أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياه كريمة ( محافظة المنيا ) بإجمالي أطوال ٣٣ كم بالأمر المباشر .

**الموضوع :** نتشرف بعرض الآتي على سيادتكم:-

- ١- تم إستلام الموقع في ٢٠٢٢/١/٢
- ٢- تم التعاقد مع المكتب الهندسي الإستشاري ( أ . د. صبري سمعان ) بالعقد رقم ٧٨٢ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢ لتنتهي في ٢٠٢٣/١/١
- ٣- تقدم المكتب الإستشاري المنفذ بطلب للإفادة عن مد مدة للمشروع لعدم الإنتهاء من أعمال المرافق وتأخير أمر الإسناد لبعض الشركات.

### الرأي:-

- ١- التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه بالازم
- ٢- ترى المنطقة التكرم بالموافقة على إضافة مدة إضافية للمشروع وقدرها شهرين .

والأمر مفوض لسيادتكم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ...

تحريراً في ٢٠٢٢/٠١/١٠

رئيس الادارة المركزية  
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا  
مهندس /  
مصطفى على مسعود

١١٤٩

مستور

**مذكرة عرض رقم ( ٤٧ / ٢٠٢٢ )  
على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة**

بشأن

- بالإشارة الى عملية اعمال الخدمات الاستشارية لاعمال الاشراف المكتب الهندسي الاستشاري أ.د.م. / صبري سمعان لمشروعات حياة كريمة مرحلة اولى محافظة المنيا .
- بناءا على خطاب المنطقة السابعة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٩ افادت بتواجد طقم الاشراف من تاريخ ٢٠٢٢/١/١ مع العلم انه تم التعاقد مع المكتب بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢ .
- المطالب**
- التكرم باتخاذ مآثرونه مناسباً نحو الموافقة على اضافة مدة تواجد طاقم الاشراف التابع للمكتب الاستشاري المشرف على المشروع عاليه من تاريخ ٢٠٢٢/١/١ .
- برجاء التكرم بالموافقة

(  )  
التوقيع  
مهندس / حسام بدر الدين  
رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق


رأى السيد مهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(  )  
التوقيع  
مهندس / سامي أحمد فرج  
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

(  )  
التوقيع  
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد  
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

(  )  
التوقيع  
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى