

عملية : رصف شوارع منطقة التأمينات وشارع السنترال وشارع يربط بين بورسعيد وشارع المصرف (الترابك)
(مركز ايشواي)

بطول : ١٠,٢ كم

تنفيذ : شركة الادارة الثلاثة

عدد : ٩٦٨ لاسسلة ٢٠٢٢/٢٠٢١ م

محضر استلام موقع

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٠ تم الاجتماع والمرور على الطبيعة كل من جهاز الاشراف من قبل المنطقة وجهاز الاستشارى والجهاز التنفيذى من قبل الشركة .

وبعد المرور على الطبيعة بالعملية عاليه بكامل الطول وتبين انه لا توجد عوائق ظاهريه تمنع البدء فى تنفيذ الأعمال المدرجه بالحد و عليه يعتبر يوم ٢٠٢٢/٤/٢٠ هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التنفيذ .

جهاز إشراف الهيئة

مدير المشروع

مهندس المشروع

مهندس المشروع (استشارى الهيئة)

السيد المهندس / محمد مصطفى عبد الجواد

السيد المهندس / محمد عبدالرازق حسين

السيد المهندس / محمد حامد

جهاز الشركة المقنن

مدير عام الشركة


السيد المهندس / حمد زغلول

احمد زغلول

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



محمد هبة الله