

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع أعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي قنا / الوقف مركز الوقف محافظة قنا بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

رقم العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٤٥

تنفيذ شركة :- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة.

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعالية :-

- يوجد عدد (١) سيارة محملة على المشروع متواجدة حتى تاريخ نهو الاعمال .
- لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٤/ ٢/٢٧ م



رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين

مهندس /



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى عملية " اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي قنا / مركز الوقف محافظة قنا بطول ٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عقد رقم (٤٤٥) .
(مستخلص رقم ٣ جاري) تنفيذ شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة عبد الشافي محمد حسن
(و المحمل عليها عدد ١ سيارة ملاكي طبقاً للتعاقد) وهي كالاتي

تواجد عدد (١) سيارة حتى ٢٧/٠٢/٢٠٢٤ .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم . . .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(توقيع)
مهندس / محمد جلال محمد العدلي
مدير إدارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة

