

رقم الفهرس	المقاييس المعدلة رقم ١		الحدود	القيمة (مليارات)	المقاييس المتعارفة		المقاييس المعدلة ١	
	بيان الأصل	الحدود			القيمة	الحدود	القيمة	الحدود
١	٤,٢٠٠	١٠٠	٤٢٠,٠٠٠	١٠٠	٤٢٠,٠٠٠	١٠٠	٤٢٠,٠٠٠	
١.١	١٥	١٠٠	١,٥٠٠	١٠٠	١,٥٠٠	١٠٠	١,٥٠٠	
٢	٢,٨٥٠	٢٥٠	٧١٢,٥٠٠	٢٥٠	٧١٢,٥٠٠	٢٥٠	٧١٢,٥٠٠	
٢.٢	١٧٥	٢٥٠	٤٣,٧٥٠	٢٥٠	٤٣,٧٥٠	٢٥٠	٤٣,٧٥٠	
٣	٣,٧٠٠	٣٠	١١١,٠٠٠	٣٠	١١١,٠٠٠	٣٠	١١١,٠٠٠	
٣.٣	٢٥	٣٠	٧٥٠	٣٠	٧٥٠	٣٠	٧٥٠	
٤	٣,٩٠٠	٣٥	١٣٦,٥٠٠	٣٥	١٣٦,٥٠٠	٣٥	١٣٦,٥٠٠	
٤.٤	٢٥	٣٥	٨٧٥	٣٥	٨٧٥	٣٥	٨٧٥	
٥	٤,٧٥٠	٦٠	٢٨٠,٠٠٠	٦٠	٢٨٠,٠٠٠	٦٠	٢٨٠,٠٠٠	
٥.١	٥٠	١,٢٣٠	٦١,٥٠٠	١,٢٣٠	٦١,٥٠٠	١,٢٣٠	٦١,٥٠٠	
٥.٢	٥,٦٥٠	٦٥٠	٣,٦٧٢,٥٠٠	٦٥٠	٣,٦٧٢,٥٠٠	٦٥٠	٣,٦٧٢,٥٠٠	
٥.٣	٥,٧٥٠	٥٨٠	٣,٣٣٥,٠٠٠	٥٨٠	٣,٣٣٥,٠٠٠	٥٨٠	٣,٣٣٥,٠٠٠	
٦	٣,١٠٠	٦٥٠	٢,٠١٥,٠٠٠	٦٥٠	٢,٠١٥,٠٠٠	٦٥٠	٢,٠١٥,٠٠٠	
٦.٦	٥٠	٦٥٠	٣٢,٥٠٠	٦٥٠	٣٢,٥٠٠	٦٥٠	٣٢,٥٠٠	
٧	٤٤,٠٠٠	١٤,٨٠٠	٦٥١,٢٠٠,٠٠٠	١٤,٨٠٠	٦٥١,٢٠٠,٠٠٠	١٤,٨٠٠	٦٥١,٢٠٠,٠٠٠	
٨	١١٥,٠٠٠	٩٠	١٠,٣٥٠,٠٠٠	٩٠	١٠,٣٥٠,٠٠٠	٩٠	١٠,٣٥٠,٠٠٠	
٩	٥,٢٠٠	١٥٠	٧٨٠,٠٠٠	١٥٠	٧٨٠,٠٠٠	١٥٠	٧٨٠,٠٠٠	
١٠	١١٥	١٢٢,٠٠٠	١٤,٠٣٠,٠٠٠	١٢٢,٠٠٠	١٤,٠٣٠,٠٠٠	١٢٢,٠٠٠	١٤,٠٣٠,٠٠٠	
١١	١٢٠,٠٠٠	١	١٢٠,٠٠٠	١	١٢٠,٠٠٠	١	١٢٠,٠٠٠	
١٢	١٣	١,٧٠٠	٢٢,١٠٠	١,٧٠٠	٢٢,١٠٠	١,٧٠٠	٢٢,١٠٠	
١٣	٢٠	١,٥٠٠	٣٠,٠٠٠	١,٥٠٠	٣٠,٠٠٠	١,٥٠٠	٣٠,٠٠٠	

مدير المشروع عن شركة سامكرت

مهندس / هانی علی



عملية تنفيذ اعمال انشاء كوبري القطار السريع ضمن اعمال مشروع تطوير طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بالامر المباشر

المقاييس المعنوية رقم ١		المقاييس التشغيلية		المقاييس المعنوية رقم ١		رقم البند
الوصف	الكمية	الكمية	الوصف	الكمية	الوصف	رقم البند
تأهيل أعمال الكباري - الأعمال الكهربائية						
بأحد توريد وتركيب لوحات التوزيع والتحكم لشعاع عدد ١٠٠ مقاس ٢٠٠ سمير ومكنتر ١٥٠ سمير و عدد ٨٣ مقاس ٨٣ سمير طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين.	٨٥,٠٠٠	٢	١٧,٠٠٠	٢	١٧,٠٠٠	١
بأحد توريد وتركيب صناديق التوزيع ارتفاع ١٠ متر مفرد حسب المواصفات والرسومات وشمل التركيب والتفادع الفرشافية وسلك التوصيل ٢٢٢ مم ٢ كرمو بلاستيك ولوحة فرعية للصندوق للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	٢٥,٠٠٠	١٦٥	٤,١٢٥,٠٠٠	١٦٥	٤,١٢٥,٠٠٠	٢
بأحد توريد وتركيب صناديق التوزيع ارتفاع ١٠ متر مزوج حسب المواصفات والرسومات وشمل التركيب والتفادع الفرشافية وسلك التوصيل ٢٢٢ مم ٢ كرمو بلاستيك ولوحة فرعية للصندوق للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	٢٧,٠٠٠	١	٢٧,٠٠٠	١	٢٧,٠٠٠	٣
بأحد توريد وتركيب خداف التوزيع للشارع بأمية ليد ١٥٠ وات بدرجة حماية IP65 طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف.	٩,٠٠٠	٣٤٠	٣,٠٦٠,٠٠٠	٣٤٠	٣,٠٦٠,٠٠٠	٤
بأحد التوريد الطولي وتوريد وتركيب كابل ألومنيوم ١٢٠/٧٠ (١٢٠/٧٠) ٢ مم صمغ ويشمل ذلك جميع الكابلات اللازمة للتركيب شامل الحفر والردم وغير شامل المواسير كما هو موضح بالرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين.	٨٥٠	٧,٥٠٠	٦,٣٧٥,٠٠٠	٧,٥٠٠	٦,٣٧٥,٠٠٠	٥
بأحد التوريد الطولي وتوريد وتركيب كابل ألومنيوم ٢٥٠ (٢٥٠) ٢ مم صمغ ويشمل ذلك جميع الكابلات اللازمة للتركيب شامل الحفر والردم وغير شامل المواسير كما هو موضح بالرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين.	٤٢٥	٣,٠٠٠	١,٢٧٥,٠٠٠	٣,٠٠٠	١,٢٧٥,٠٠٠	٦
بأحد التوريد الطولي وتوريد وتركيب مواسير ٢ بوصة PVC	٢٦٠	٧,٥٠٠	١,٩٥٠,٠٠٠	٧,٥٠٠	١,٩٥٠,٠٠٠	٧
بأحد التوريد الطولي وتوريد وتركيب مواسير ٢ بوصة PVC	٤٢٥	٣,٠٠٠	١,٢٧٥,٠٠٠	٣,٠٠٠	١,٢٧٥,٠٠٠	٨
بأحد توريد وتركيب خداف طرف التلويق ١٠٠ وات ليد	٩,٩٥٠	٢٤	٢٣٨,٨٠٠	٢٤	٢٣٨,٨٠٠	٩
بأحد توريد وتركيب واختيار محول كهربائي بقدرة ٢٠٠ كيلو فولت أمبير وشمل العمل محمل عليه كوابل الجهد المتوسط وغير محمل عليه القواعد الفرشافية واللغة وتشمل جميع المعدات اللازمة في التلويق والتركيب ولدي جميع التفاتات كل ما يلزم تنبيه العمل فهو كابل حسب أصول الصناعات وتعليمات المهندسين المشرف.	١,٧٥٠,٠٠٠	٢	٣,٥٠٠,٠٠٠	٢	٣,٥٠٠,٠٠٠	١٠
إجمالي قيمة أعمال الكباري - الأعمال الكهربائية						
رسومات الكثرة والموازن طبقاً لقيمة الأسعار الموحدة						
٣م	١٣	١	١٣	١	١٣	١
٣م	٢٥	١٣,٠٠١	٣٢٥,٠٢٥	١٣,٠٠١	٣٢٥,٠٢٥	٢
٣م	٣	١٤٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠	٣
إجمالي قيمة رسوم الكثرة والموازن طبقاً لقيمة الأسعار الموحدة						
٧٤٥,٠٣٨						
٤,٣٥٨,٦٠٠						
٢١٣,٥٠٠,٠٨٣						
١٣,٠٠٥,٢٨٠						
٨٩٧,٩١٨,٩٨٥						
٧٤٥,٠٣٨						
١,١٢٩,٠٧٧,٩٨٦						
١,١٢٩,٠٧٧,٩٨٦						
إجمالي قيمة المقاييس						

ملاحظات

الاسعار تقديرية لحين التفاوض

رئيس الإدارة المركزية - المنطقة الحادية عشر المركزية
مهندس / احمد الطحان

مدير عام المشروعات الهئية
مهندس / احمد عاظم

مدير مشروع الهيئة
عبدالله بن محمد بن عبد الله

مدير المشروع الإستشاري
مكتب أ.د. أحمد عبد الله

منير المشروع عن شركة سماركيت

