

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإحالة الى مشروع : اعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم/بنى سويف – الأقصر – اسوان - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا / قوص) في المسافة من الكم ٦٠٢+٦١٤ الى الكم ٦٠٥+٠٠٠ بطول ٢,٣٨٦ كم .

رقم العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٣ بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٨

تنفيذ شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة (عبدالشافي محمد حسن وشركاه).

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعالية :-

- يوجد عدد (١) حاسب آلي محمل على المشروع طبقا للعقد على ان يتم فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على ان يتم تسليمها للمخازن بمدينة نصر
 - لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقا للعقد.
 - لا يوجد عمالة محملة على المشروع طبقا للعقد.
- برجاء التكرم بالعلم واتخاذ اللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريرا في ١ / ٨ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين

مهندس



Handwritten signature in blue ink.




تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة عبدالشافى محمد حسن احمد وشركاه
رقم العقد	(2024/2023/1063)
العملية	إسناد اعمال الجسر الترابى للخط الثانى من مشروع القطار الكهربالى السريع (الفيوم/بنى سويف- الأقصر - أسوان-أبو سهيل) القطار الرابع (جرجا/قوص) فى المسافة من الكم 602.614 إلى الكم 605.000 بطول 2.286 كم (بالانمر المباشر)
الافادة	(ارجاء المهملات على العقد لهدة شهر من تاريخ 2024-07-28 الى تاريخ 2024/08/27)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد عدد (1) حاسب الى بجميع مشتملاته وبالطابعة (اول ارجاء للعقد من مستخلص جاري 1)

تحرير فى (2024-07-28)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

(التوقيع)


المهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)


المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تم المراجعة