



السيد مهندس / رئيس قطاع تنفيذ ومناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الي عملية اعمال تأمين سلامه المرور لطريق الشلاتين - ابو رماد (مرحله اولي) بطول 65 كم

(مستخلص رقم 1) تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق . لنهاية المتفحص ٥ / ١٠ / ٢٠٢٢

(والمحمل عليها عدد 1 سيارة طبقاً للتعاقد) .
نحيط علم سيادتكم بالآتي :-

تواجد عدد (1) سيارة بالمنطقة طبقاً للبيان المسجل.

ملاحظة: مع العلم من الهاتف بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٢

يرجي التكرم بالاحاطة والتتبع باللائحة
وتفضلوا بقبول فائق الاحتراممدير عام ادارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة

المهندس /

محمد جلال محمد العنلي



ختم وامضاء المسئول

طرف الشركة علي كل
شركة مصرية لمستلزمات الطرق

ش.م.م



بيان السيارة

#	العملية	السيارة	المالك
1	رقم التعريفي للعملية: 1307 عملية: أعمال تأمين سلامة المرور لطريق الثلاثين - أبو رماد (مرحلة أولى) بطول 65 كم اسم شركة: مصرية لمستزومات الطرق عدد السيارات طبقاً للمشروع: 1 عدد السيارات الفعلي: 1 تاريخ بدأ العملية: تاريخ نهي العملية:	رقم التعريفي للسيارة: 1781 ماركة السيارة: بيجو موديل السيارة: 301 نوع السيارة: بون تاريخ السيارة: 2020 رقم السيارة: ط ق د 7249 ملكية السيارة: مؤجرة تاريخ الاضافة: 16-06-2022 09:50:08	اسم المالك: عبد لقادر حسنى عبد القادر - تاريخ الاضافه 2022/6/16 رقم الهاتف: 01015121568

شركة مصرية لمستزومات الطرق
خفف وامضاء المسئول طرف
علي كل ورقة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للتاسعة - البحر الأحمر
كشف رقم ١ جاري عن عملية : عملية أعمال تأمين سلامة المرور على طريق (شلاتين / أبو رمان) بطول ٤٠ كم إشراف (المنطقة التاسعة - البحر الأحمر) (بالأمر المباشر)
العقد رقم (٢٠٢٢/٠٨/١٤ بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٢) مع شركة : مصرية لمستلزمات الطرق شاملة المدة من بدء العملية إلى ٢٠٢٢ / ١٠ / ٥

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنية	قرش					جنية	قرش	جنية	قرش	
١	أعمال تخطيط الطريق بالبوريات الموزعة الجاهزة على الساخن (extruder) سمك ٢.٥ سم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستعرض ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS ٣١٢٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة الحصى (الغرامة) ٧٠% ووجودية الزجاج الداخلية ١٠% والنسبة الخارجية ١٠% والحدية (الربطة) ٢٠% والمواد المائلة النسبة المئوية هي أن تكون المخطوطات الجاهزة مستمرة وخط المجرى مقطوع (٢٤ ملمون + ٢٤ ملمون دهقان) طبقا لشروط والمواصفات وأصول الصناعة والمهمات المنطقة المشرفة.	٢٠	١٧٥	م ^٢	٠	١٣١١٠,٠٠	١٣١١٠,٠٠	٢٢٩٤٢٥	٠	٢٢٩٤٢٥	٠	بحار طفيف لصوص الحطاف - مهتمس العملية متواجد - قس العملية متواجد - عمليات الإزالة والتفتيش والتفتيش موجودة - وثيقة التأمين موجودة - التفتيش موجود - سيطرة نقل العينات متواجدة
٢	بالبعد قورين وكربى عواكس زمنية من مادة الاكزوك بجاور والمصنف انها مادة (VVS) سطح العاكس مقاس ١٠ x ١٠ سم والمختار بطول رسم وقطره عند القاعدة ١٧ سم وقطره عند البوابة ١٥ سم وسمك العاكس مستوي يتحمل حمل راسي (١ طن) دون كسر وتثبت في المكان طبقا للاختبار القياسي وتحمل وزن ١٥ كجم) دون كسر وتثبت في المكان بدون ثغور تحثوي على الاقل ٢١ عسدة أو شريحة مستطيلة مقاس ٧ x ١٥ سم ذات شدة انعكاس مطابق لمواصفات (ASTM E١٠٩) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تحتل قوة تتحمل بلازما لا تقل عن ٢٣ سم/كجم ويتم التفتيش طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف وثيقة شاملة كل ما يلزم لتهو العمل.	٣٩	٤٤٦٩,٠٠	عسدة	٠	٤٤٦٩,٠٠	١٧٤٢٩١	١٧٤٢٩١	٠	١٧٤٢٩١	٠	
	الإجمالي						٢٤٦٨٧١٦			٢٤٦٨٧١٦		

مهندس العميلة :- م/ محمود عثمان على
مدير الأعمال :- م/ عبدالإبراهيم إبراهيم
المقاول :- م/ هشام المجزوي
مهندس الحساب / م/ محمد عبد الله
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
مدير عام الصيانة
مهندس / مهندس
رئيس الإدارة المركزية
عماد محمد حسين

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى عملية أعمال تأمين سلامة المرور علي طريق (شلاتين / أبو رماد) بطول ٤٠ كم

عقد رقم (٢١٣)

(مستخلص رقم ٢ ختامي) تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق .

طبقاً لعقد سيارات المحملة وهي كالآتي :-

تواجد عدد (١) سيارة بالمنطقة حتى نهاية المستخلص الختامي بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٠ .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

توقيع ()
مهندس / محمد علال محمد العدلي
مدير عام المركبات
للسيارات الحكومية والمحملة

٢١٧

٢١٧

١٤٤٤ هـ
 بسم الله الرحمن الرحيم
 في شهر ربيع الأول سنة ١٢٨٥
 في يوم الاثنين ١٢٨٥
 في الساعة ١٢٨٥
 في المكان ١٢٨٥

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

1. *Simulium*

المجلس الأعلى للبحوث - د. محمد صالح علي

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية

11

مدير الأعمال :- م / عماد إبراهيم إبراهيم

5
green dark blue