

خطاب بالمحملات

بالإحالة إلى مشروع تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبري البستان اعلي فرع دمياط بالكم ٥٨.٤٠٠ ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المساية من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم في الإتجاهين بالأمر المباشر عقد رقم (١٢٥١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م) بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢ م .

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء .

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (٥) أجهزة لوحية يتم تعليمهم بالمستخلصات الجارية لحين ورود الإفادة من إدارة المعلومات بالإدارة ، ويوجد عدد (١) إستراحة متواجدة منذ تاريخ محضر إستئناف الأعمال .


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٣/٧/٢٠٢٤ م


رئيس الادارة المركزية



مهندس /



بدر عبد التواب بدر



خطاب السيارات

بالإحالة إلى مشروع تنفيذ أعمال تطوير وتسعة كوبري البستان اعلي فرع دهياط بالكـ ٥٨.٤٠٠ ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المساحة من دهياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم في الإتجاهين بالأمر المباشر عقد رقم (١٢٥١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م) بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢ م.

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء .

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (٢) سيارة متواجدين منذ تاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤ م

وهو تاريخ إستئناف الأعمال ، ويوجد عدد (١) مني باص يراجع بمعرفة الإدارة ،


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير .

تحريراً: ٢٢/٧/٢٠٢٤ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



خطاب العمالة

بالإحالة إلي مشروع تنفيذ أعمال تطوير وتسعة كوبري البستان اعلي فرع دمياط بالكم ٥٨.٤٠٠ ضمن أعمال

المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم

في الإتجاهين بالأمر المباشر عقد رقم (١٢٥١ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م) بتاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢ م .

تنفيذ: شركة السعداء جروب للتشييد والبناء .

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (٨) عمال غير متواجدين بالمنطقة منذ بدء العمل

وتم وقف جميع العمالة منذ تاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤ م طبقاً لقرار السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير "

تحريراً: ٢٣/٧/٢٠٢٤ م

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

بدر عبد التواب بدر

