

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٦) جاري لعمليه أعمال عدد (٢) كوبري علوي " أولاد حمام " ضمن أعمال إنشاء طريق الخدمة للشاحنات بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر .

تنفيذ: الصفا للمقاولات العموميه.

عقد رقم (٣٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٢١ م .

يرجي التفضل بالإحاطه والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير


تحريرا في: ١ / ٨ / ٢٠٢٤ م

مرفقات (٣) إستمارة ٥٠ . ع . ح
مستخلص - حصر أعمال - تقارير معملية
تقرير رقم (٢٤٥) بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠٢٢ م

رئيس الادارة المركزيه




مهندس /





بدر عبد التواب بدر



امضاء طالب أو كاتب التصدير

خطاب العمالة

بالإحالة إلى مشروع أعمال عدد (٢) كوبري علوي " أولاد حمام " ضمن أعمال إنشاء طريق الخدمة للشاحنات بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر.

تنفيذ: الصفا للمقاولات العمومية.

عقد رقم (٣٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٢١ م .

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (٣) عمالة محملة علي عقد المشروع عاليه وتم وقف جميع العمالة منذ تاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤ م طبقاً لقرار السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير "

تحريراً: ١٠ / ٨ / ٢٠٢٤ م

رئيس الادارة المركزية




مهندس /





بدر عبد التواب بدر



خطاب السيارات

بالإحالة إلى مشروع أعمال عدد (٢) كوبري علوي " أولاد حمام " ضمن أعمال إنشاء طريق الخدمة للشاحنات بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر.

تنفيذ: المصفا للمقاولات العمومية.

عقد رقم (٣٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٢١ م.

نحيط علم سيادتكم بأنه ويوجد عدد (٣) سيارات غير متواجدة منذ تاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤ م تاريخ إستئناف الأعمال .


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير "

تتبعاً: ٢٠٢٤/٨/١٠ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



خطاب بالمحملات

بالإحالة إلى مشروع أعمال عدد (٢) كوبري علوي " أولاد حمام " ضمن أعمال إنشاء طريق الخدمة للشاحنات بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر.

تنفيذ: الصفا للمقاولات العمومية.

عقد رقم (٣٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٢١ م.

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد إستراحة غير متواجدة منذ تاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤ م تاريخ إستئناف الأعمال ويوجد عدد (٣) سيارات غير متواجدة منذ تاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤ م تاريخ إستئناف الأعمال ويوجد عدد (٣) عمالة متواجدين بالمنطقة وتم وقف جميع العمالة منذ تاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤ م طبقاً لقرار السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير "

تحريراً: ١٠ / ٨ / ٢٠٢٤ م

رئيس الادارة المركزية




مهندس /



٢٠٢٢



بدر عبد التواب بدر





المنطقة الثانية (القال وسيناء) بالإسماعيلية



محضر استئناف أعمال

العملية : تنفيذ أعمال عدد (٢) كوبرى علوى "أولاد حمام" ضمن أعمال إنشاء طريق الخدمة للشاحنات بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير الدولى الساحلى فى المسافه من دمياط حتى جمصه بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر .

تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات العموميه

رقم العقد : ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٦

بالاحالة الي محضر ايقاف الاعمال بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢٠ وبناء علي تعليمات السيد الفريق/نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل وتوجيهات السيد اللواء / رئيس مجلس الادارة بسرعة استئناف الاعمال.

انه في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/٧/١٥ تم استئناف الاعمال بالموقع المذكور .

وتحرر منا محضر بذلك ،،

التوقيعات

الصفة

التوقيع

الاسم

م

شركة الصفا للمقاولات العموميه

(

)

م / عماد فهمي

١

مهندس المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري

(

)

م / أحمد محمد عطيه

٢

مدير إدارة الكباري - الهيئة العامة للطرق والكباري

(

)

م / عزازي السيد

٣

مدير عام المشروعات بالمنطقة الثانية - الهيئة العامة للطرق والكباري

(

)

م / محمود حسين

٤

يعتمد،،،،

التوقيع (

)

مهندس / بدر عبدالنواب بدر
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية
للهيئة العامة للطرق والكباري

