



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية – الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ١٧ / ٢ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد . . .

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٧ } جارى عن عملية رفع كفاءة طريق شربين / طلخا / كفر العرب "

القطاع الأول " بطول ١,٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عقد رقم ٥٣٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد عدد (١)

سيارة بإدارة المركبات .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام .

تحريراً في: ٣ / ١١ / ٢٠٢٤

بِسْ الإدارة المركزية

سلوی سامی صالح



أنا خير من كل الناس

مذكرة للعرض علي

السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بخصوص محضر اجتماع بين كلاً من ١- من شركة النيل العامة لإنشاء الطرق (السيد المهندس / مدير عام المعلومات)
٢- الهيئة العامة للطرق والكباري (السيد المهندس / مدير إدارة المركبات)
بشأن الخطاب الوارد من شركة النيل العامة لإنشاء الطرق للسيارات المتغيبية لبعض المشروعات وبياناتهم كالآتي :-

م	رقم السيارة	مدة الغياب بالشهر	تقريب الخصم	ملاحظات
١	٧٦٨٢ / أ ص و	٢ شهر	٢٢٥٠٠ ألف جنيه (٩٠ يوم)	خصم السيارة لمدة ٢ شهر حتى ٢٠٢٢/١١/٣٠
٢	٢٤١٢ / أ ل ق	٤ أشهر	٢٠٠٠٠ ألف جنيه (١٢٠ يوم)	نزول السيارة رقم (٢٤١٢ / أ ب ف) بدلاً من ابتداء من ٢٠٢٢/١١/١
٣	١٢٦٢ / ص و هـ			تقديم بمحضر تسليم ابتدائي بمعرفة الشركة ولا يوجد خصم
٤	٨٧٢ / ج ج س			تقديم العملية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨ بمعرفة الشركة ولا يوجد خصم
٥	٧٨١ / ص د ج	٢ شهر	١٥٠٠٠ ألف جنيه (٦٠ يوم)	نزول السيارة رقم (٨٦١٧ / أ ع ي) بدلاً منها ابتداء من ٢٠٢٢/١١/١ (الوزارة)
٦	٥٨٢ / ن ي س	٢ شهر	١٥٠٠٠ ألف جنيه (٦٠ يوم)	نزول السيارة رقم (٢٨٥٢ / ر ف أ) بدلاً منها ابتداء من ٢٠٢٢/١٠/١ (م / أحمد ماهر)
٧	٧٦٧٢ / أ س ع			نزول السيارة رقم (٥٩٢ / ق س و) بدلاً منها ابتداء من ٢٠٢٢/١١/١ (الوزارة) لا يوجد خصم
٨	٧٥٢٨ / ط ب			نزول السيارة رقم (١٢٤ / ن س و) بدلاً منها ابتداء من ٢٠٢٢/١١/١ (الوزارة) لا يوجد خصم
٩	٢١٧ / و ي س	٦ أشهر	٤٥٠٠٠ ألف جنيه (١٨٠ يوم)	السيارة بدل من عدد (٢) سيارات تعمل من ٢٠٢٢/٨/٦ طبقاً لخطاب المنطقة
١٠	٢٨٢ / ل س و			تقديم العملية بمعرفة الشركة (٦ أكتوبر / الواحات)

* مع العلم إجمالي الخصم ١٧ شهر × ٧٥٠٠ إيجار الشهر الواحد - ١٢٧٥٠٠ ألف جنيه (فقط مائة سبعة وعشرون ألف وخمسمائة جنيه) لا غير
* مع العلم تم دفع مبلغ (١٠٠٠٠٠ ألف جنيه) قيمة إيجار عدد (٢) جيب تعمل حراسات الوزير ومتبقي لدى الشركة (٢٧٥٠٠ ألف) جنيه
والأمر مفوض لسيادتكم بما ترونه مناسب لصالح الهيئة

التوقيع ()
مهندس / محمد جلال محمد العدلي
مدير إدارة المركبات

١١/١٤
٢٠٢٢

١١/١٤
٢٠٢٢

التوقيع ()
مهندس / حسن الحناوي
مدير عام النظم والمعلومات

التوقيع ()
مهندسة / سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة شؤون المحملات

رأي لجنة شؤون المحملات
١- رفع المحملات (٢٠) المتغيبية (معدات إغيا) عاليه ايجار
محملات وبيانات المركبات و...
١٧ شهر × ١٦٠٠٠ ألف جنيه
٢- كذا المحملات المتكلمه حاشية وسبب الغياب لا غير
٣- ما يلزم من خارج السيد

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الهيئة العامة للطرق والكباري

رأي السيد المهندس اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أو أنه على تبعه ارجاء
بقيمة ٧٥٠٠٠ ألف جنيه

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة الى الموافقة المرفقة بخصوص رفع مدد غياب بالشهر للمحملات (السيارات) على العقود
ارقام: (٢٠٢٠/٢٠١٩/٥٧)، (٢٠٢١/٢٠٢٠/٣٥)، (٢٠٢١/٢٠٢٠/٣١٩)، (٢٠٢١/٢٠٢١/٩٦)، (٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٩٢)،
(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٨٠)، (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٠)، (٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٤٠)، (٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٩٢)، (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٨٨)،
(٢٠٢٢/٢٠٢١/١٨٨)، (٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٩٤)، (٢٠٢١/٢٠٢٠/٣٩٤)، (٢٠١٩/٢٠١٨/٧) الموضحة بالملزمة المرفقة.

نتشرف بالافادة بأنه تم توفير مايلزم لصالح الهيئة بالقيمة الموضحة بالملزمة
طبقا لموافقة السلطة المختصة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس لجنة المحملات

مهندسة /
سوزان عبد العزيز

رئيس قطاع

التنفيذ والمناطق

مهندس /
محسن محمد زهران