




مشروع/ نقل خط مياه متعارض مع توسعة الطريق الدولي الساحلي (طريق الشاحنات)			اعمال المياه من كم (٢٠٠+١٢٥) الى كم (٧٠٠+١٢٧) قطر ٣١٥ مم		
رقم البند ()					
البند	توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC ضغط تشغيل ١٠ بار وضغط اختبار لا يقل عن واحد ونصف ضغط التشغيل من النوع دو الراس والدليل والحلقة الكاوتش بعمق لا يقل عن ١ متر من الراسم العلوي للماسورة والبند يشمل الحفر في جميع أنواع التربة والتركيب والردم بالرمال الصغراء أو البيضاء النظيفة بسمك ٢٥ سم أسفل الماسورة و ٢٥ سم اعلي الماسورة مع التسوية البند يشمل كافة ما يلزم لنهوي الاعمال والردم والتسوية حتي مستوي سطح الارض وعمل كل ما يلزم حسب الكود واصول الصناعة المواصفات الفنية وتعليمات لجنة الاشراف				
الوحدة	م.ط				
م	التوصيف	الوحدة	ابعاد (مقاسات)		
			إجمالي	القطر (مم)	طول
١	مواسير قطر ٣١٥ سمك ١٥مم	م.ط	٢٤٢٠	٣١٥	٢٤٢٠
			الإجمالي		
			٢٤٢٠		

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة اليوسف للمقاولات

م / علاء متولى





مشروع / نقل خط مياه متعارض مع توسعة الطريق الدولي الساحلي (طريق الشاحنات)

اعمال المياه من كم (١٢٥٤٢٠٠) الى كم (١٢٧٧٠٠) قطر ٣١٥ مم

بيان اجماليات للبند رقم ()

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Items No	توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC ضغط تشغيل ١٠ بار وضغط اختبار لا يقل عن واحد ونصف ضغط التشغيل من النوع ذو الراس والذيل والحلقة الكاوتش يعمق لا يقل عن ١ متر من الراس العلوي للماسورة والبند يشمل الحفر في جميع أنواع التربة والتركيب والردم بالرمال الصفراء أو البيضاء النظيفة بسمك ٢٥ سم أسفل الماسورة و ٢٥ سم اعلي الماسورة مع التسوية البند يشمل كافة ما يلزم لنهوا الاعمال والردم والتسوية حتي مستوي سطح الارض وعمل كل ما يلزم حسب الكود واصول الصناعة المواصفات الفنية وتعليمات لجنة الاشراف	م ط	٢٥٠٠	١٩٠٠	٥٢٠	٢٤٢٠	
اجمالي ما تم تنفيذه							
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق							
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة							
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي							
٢٤٢٠							
١٩٠٠							
٥٢٠							
٢٤٢٠							

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / علاء متولى

شركة البوسفور للمقاولات



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطقتحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: تنفيذ اعمال نقل خط مياه متعارض مع توسعة الطريق الدولى الساحلى طريق الشاحنات فى المسافة من كم ٢٠٠+١٢٥ الى كم ٧٠٠+١٢٧

عقد رقم (١٢٧ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

الشركة المنفذة: اليوسف للمقاولات

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم (٢) جارى.

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

مرفقات: عدد ()

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

مدير المشروع

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
 الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
 مهندس / مجدى عبد السلام عالى

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع: - : تنفيذ اعمال نقل خط مياه متعارض مع توسعة الطريق الدولى الساحلى طريق الشاحنات
فى المسافة من كم ٢٠٠+١٢٥ الى كم ٧٠٠+١٢٧

- عقد رقم (١٢٧ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

- تنفيذ شركة / اليوسف للمقاولات

بخصوص مستخلص جاري ٢ :-

نتشرف بالإحاطة بوجود الآتى:

١- تجهيزات المقاول الموقعية .

٢- الأجهزة المساحية .

٣- العلامات الارشادية .

٤- السجلات

٥- توثيق الموقع

٦- التقارير الشهرية والاسبوعية

٧- صور فوتوغرافية + فيديو

٨- معدات ومهندسين المشروع

٩- البرنامج الزمنى

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

عن الهيئة

مدير المشروع

م / علاء متولى

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام عامر

مادة للاعتماد الصرف
مصلحة: الهيئة العامة للغذاء والدواء

الطلبات عليه ، أو : تقوله رقم ٤ جاري } بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : أصروف الميزانية } شك علم البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج
بمكتب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

صاحب الحق أو
مكتبه

مكتبه

بہانات الفوائہم			
رقم	التاریخ	جنسہ	لمرر
		۱۱۴۸۵۵	
		۱۱-۲۸۵۵	
	الجملة		

.....

المجلس القاري للعلوم

كتب المراجعة

وتنقسم القسم

Y. J. yijun@uic.edu www.yijun.com

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب الموط

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات		بوانات		نوع الخصم		
محلله رقم جاري عدد مربع / آف نقل ضريبة من محل السادة والدولة طريقه		قسم	فرع	محل	هند	قرش
		جنيه	١١.٢٨			
		إجمالي الأصل				١١.٢٨
		قرش	جنيه	بوانات الاستقطاعات		
		رسم الدمغة	فرش جنيه	إضافي	دمغة توقيع	فرش

المحتم ذو التاريخ

رواجع

رئيس المصلحة

علامه

٢٠١٠ سنة في

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات، _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
 الإيرادات _____ بتاريخ _____
 الإبراء _____
 الإبراء _____
 الإبراء _____

الحتم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ٣٤ » برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل

٢٠ روجع في — سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

باعتد صاحب
شیک
ازن صرف

مدیر اور رئیس الحسابات

وكيل الحسابات

٢٠١١ سنة —————

(2)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد لدى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المتوط

امضاءات موظفي الشطب

الحتم ذو التاريخ

٢١

شعبه
ادب و صرف

إمضاء الكاتب المشروط :

(۴) قید فی سبیل

الشكايات
المعاملات

1

1. All rights reserved.

(٥) أدريج في كشف

الشعاعات

1