

السيد المحاسب / رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٤٩) لعملية أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العلمين - مطروح) المسافة من الكم ٤٧٥,٦٠٠ الى الكم ٤٧٦,٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه مطروح – تنفيذ شركة المؤسسة المصرية المتحدة.

نتشرف بالإفادة بأن الشركة المنفذة للعملية عاليه قد وردت مستلزمات لصالح الهيئة بقيمة رفع المحملات (عمالة) خلال المدة الاصلية للمشروع طبقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة .

-(مرفق صورة المذكرة).

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،،

رئيس لجنة المحملات

مهندس /
سوزان عبد العزيز

عضو لجنة المحملات

مهندسة /
جيهان السيد محمد

يعتمد،،،،،

رئيس قطاع

التنفيذ و المناطق
مهندس /
محسن محمد زهران

مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

الموضوع : - بالإحالة الى عملية (أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) في المسافة من كم ٤٧٥,٦٠٠ حتى الكم ٤٧٦,٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه مطروح - عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٤٩) - تنفيذ المؤسسة المصرية المتحددة.

- والمحمل عليها: - توريد عدد (٣) عمالة (بغرامة ١٥ الاف جنيه / شهريا/عامل).

- تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٢/٨/٢٣ . - مدة العملية : ٨ شهر

- تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد الاصلى : ٢٠٢٣/٤/٢٣ .

- تاريخ نهو الاعمال طبقا لآخر مدة معتمدة : ٢٠٢٣/١٠/٢٣ .

- تاريخ الاستلام الابتدائي للاعمال : ٢٠٢٣/٩/٢٠ .

- وبالإشارة الى قرار سيادتكم رقم (٨٩٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ باستبدال العمالة بقيمة (٥٠٠٠ خمسة الاف جنيه شهريا/عامل) - تكلفة العامل بأجر المثل طبقا للسوق.

- ورد كتاب الشركة المنفذة بطلب الموافقة على رفع المحملات (عمالة) على المشروع عالية لتوفير ما يلزم لصالح الهيئة (مرفق).


المطالب :

- الموافقة على استبدال قيمة العمالة على المشروع عاليه طبقا للقرار رقم (٨٩٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بقيمة (٥٠٠٠ جنيه - خمسة الاف جنيه شهريا/عامل) لتوفير ما يلزم لصالح الهيئة بقيمة اجمالية: (٣) (عامل) x ١٣ شهر (الفترة من تاريخ بدء العمل ٢٠٢٢/٨/٢٣ حتى تاريخ الاستلام الابتدائي للاعمال ٢٠٢٣/٩/٢٠) x ٥٠٠٠ جنيه (قيمة اجر العامل الواحد/شهريا) = ١٩٥٠ الف جنيه (فقط مائة خمسة وتسعون الف جنيها لا غير) .


والأمر مفوض لسيادتكم .


()
التوقيع
مهندسة / سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات

()
التوقيع
مهندسة / جيهان السيد محمد
عضو لجنة المحملات

()
التوقيع
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

()
التوقيع
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق و الكبارى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة


تفيد الإدارة العامة للمعلومات باستلام الاصناف التالية من

الشركة :	" المؤسسة المصرية المتحدة "
رقم العقد :	٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٤٩
العملية :	اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع الفطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العنمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٥,٦٠٠ الى الكم ٤٧٦,٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه مطروح (قطاع العنمين - فوكة)
المحاملات :	١- عدد (١) جهاز Aruba 5400r Module

- تحرير في ٢٠٢٤/١١/٤

ملاحظات:

التوقيع)
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

د/