

اعمال رفع كفاءة طريق ناصر / بنى سويف / ببا الشرقي (بخصوص :- القطاع السابع) اعمال اسفلت بطول ٧ كم مركز ناصر ببا محافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- تنفيذ شركة الجواد للمقاولات والتوريدات

عقد رقم :- العقد رقم (١٣٦٩) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

بالاحاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :

- ١- عدد (٢) اصل مستخلص
- ٢- اصل محضر الاستلام الموقع
- ٣- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
- ٤- يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
- ٥- يوجد بند اتربه فى هذا المستخلص

بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريراً في :- ٢٠٢٣/١٠/٢٩

مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

طارق يوسف الجزار

مهندس

محضر استلام موقع

مشروع أعمال رفع كفاءه طريق ناصر / بني سويف / ببا الشرقي (القطاع السابع) اعمال اسفلت بطول ٧ كم مركز ناصر ببا محافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (بالأمر المباشر)

تنفيذ شركة الجواد للمقاولات والتوريدات والرصف

بالاشارة الي العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٦٩ المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة الجواد للمقاولات المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٢/٠٧ وقد اجتمعت اللجنة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٩ في حضور كلا من

١- السيد المهندس / مصطفى شعبان

مدير عام المشروعات (الإدارة المركزية بالمنطقة السادسة)

٢- السيد المهندس / منال سعد

مدير ادارة المشروعات (الإدارة المركزية بالمنطقة السادسة)

٣- السيد المهندس / إسلام كمال

مدير المشروع (الجواد للمقاولات والتوريدات والرصف)

حيث قامت اللجنة بالمرور على المشروع عالية ووجدت أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ وعالية يكون تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٩ هو تاريخ استلام الموقع عالية

وعالية أقفل المحضر علي ذلك

التوقيع : 

١- السيد المهندس / مصطفى شعبان

التوقيع : 

٢- السيد المهندس / منال سعد

التوقيع : 

٣- السيد المهندس / إسلام كمال

يعتمد

رئيس الادارة المركزية (المنطقة السادسة)

مهندس /



طارق يوسف الجزار

محضر استلام موقع

مشروع أعمال رفع كفاءه طريق ناصر / بني سويف / ببا الشرقي (القطاع السابع) اعمال اسفلت بطول ٧ كم مركز ناصر ببا محافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (بالأمر المباشر)

تنفيذ شركة الجواد للمقاولات والتوريدات والرصف

بالإشارة الى العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٦٩ المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة الجواد للمقاولات المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٢/٠٧ وقد اجتمعت اللجنة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٩ في حضور كلا من

١- السيد المهندس / مصطفى شعبان

مدير عام المشروعات (الإدارة المركزية بالمنطقة السادسة)

٢- السيد المهندس / منال سعد

مدير ادارة المشروعات (الإدارة المركزية بالمنطقة السادسة)

٣- السيد المهندس / إسلام كمال

مدير المشروع (الجواد للمقاولات والتوريدات والرصف)

حيث قامت اللجنة بالمرور على المشروع عالية ووجدت أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ وعليه يكون تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٩ هو تاريخ استلام الموقع عالية

وعليه أقفل المحضر علي ذلك

التوقيع : 

١- السيد المهندس / مصطفى شعبان

التوقيع : 

٢- السيد المهندس / منال سعد

التوقيع : 


٣- السيد المهندس / إسلام كمال

يعتمد

رئيس الادارة المركزية (المنطقة السادسة)

مهندس /

طارق يوسف الجزار



اعمال رفع كفاءة طريق ناصر / بنى سويف / ببا الشرقي (بخصوص :- القطاع السابع) اعمال اسفلت بطول ٧ كم مركز ناصر ببا محافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- تنفيذ شركة الجواد للمقاولات والتوريدات
عقد رقم :- العقد رقم (١٣٦٩) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (١) عن العمله عاليه من اصل وثلاثه صور و باقي المرفقات
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أفي :- ٢٠٢٣/١٠/٢٩

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

اصل محضر استلام الموقع

صور التجارب المعملية

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

طارق يوسف الجزار