



العقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٩١٥) في ١ / ١ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية									
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتمسكة عدا التربة الصخرية مايو ٢٠٢٣	٣٠,٥٠	م ^٢	٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	جاري	١٨٣,٠٠٠,٠٠	جنية	جنية	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) الملاحظات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٤/ ١/ ١ و تنتهي في ٢٠٢٥/ ١/ ١ (١٠) تطبيق اسعار محضر اجتماع اللجنة الخاصة بمفاوضة الشركات بتاريخ ٢٠٢٣-١٢-٢٧
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢ مايو ٢٠٢٣	٧١,٦٠	م ^٣	٠,٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠	جاري	٥٣٧,٠٠٠,٠٠			
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢ مايو ٢٠٢٣	٨٦,٨٠	م ^٣	٠,٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠	جاري	٣٠٣٨,٠٠٠,٠٠			
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢ مايو ٢٠٢٣	١٠٠,٧٠	م ^٣	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠	٣٠,٢١,٠٠٠,٠٠	جاري	٣٠٢١,٠٠٠,٠٠			
الإجمالي											
فقط ثلاثة عشر مليون ومائتان وسبعة وخمسون ألف جنيهًا لا غير											
شركة المنفذ	استشاري الهيئة (X, Z)	استشاري الهيئة مهندس التشييد التوقيع	مدير المشروع التوقيع	مهندس الإشراف م / أحمد م / م / رامي بهيج التوقيع	مدير عام مشروعات م / أحمد عرافي التوقيع	يختم	رئيس الإدارة المركزية م / أحمد الطح	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م / أحمد م / م / رامي بهيج التوقيع	مدير عام مشروعات م / أحمد عرافي التوقيع	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م / أحمد م / م / رامي بهيج التوقيع	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م / أحمد م / م / رامي بهيج التوقيع