




تفيد الإدارة العامة للمعلومات باستلام الاصناف التالية من

الشركة :	" شركة دريم واي للمقاولات العمومية والإستيراد والتصدير "
رقم العقد :	(٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٩٥٧)
العملية :	اسناد اعمال الجسر الترابي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين مطروح) قطاع (برج العرب - العلمين) المسار جنوب مدينة الحمام لتنفيذ المسافة من الكم ٣٥٤,٠٠٠ الي الكم ٣٥٤,٤٠٠ بطول ٤٠٠,٤٠٠ كم
المحطات :	- توريد وتركيب وربط مبني الهيئة بمبني الوزارة بكابل فايبر .

ملاحظات:

التوقيع)
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

محمد صابر الباجوري



مذكرة للمعرض علي السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

رقى والكباري
المعلومات

بشأن: تغيير بند محملات شركة دريم واي للمقاولات العمومية والإستيراد والتصدير.

أولاً: الموضوع:

تعديل بند المحملات للعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٥٧) عن عملية " اسناد اعمال الجسر الترابي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين المسخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع (برج العرب - العلمين) المسار جنوب مدينة الحمام لتنفيذ المسافة من الكم ٣٥٤,٠٠٠ الى الكم ٣٥٤,٤٠٠ بطول ٤٠٠ كم.

ثانياً: المطالب:

- برجاء التكرم من سيادتكم الموافقة علي تعديل بند المحملات كالآتي:-

عدد (٣٠) كرتونة ورق A4 بغرامة ٤٠,٠٠٠ اربعون الف جنيه

إلي بند توريد كالآتي :-

- استكمال اعمال ربط الشبكة بين الهيئة والوزارة (مرفق)

التوقيع ()

مهندسة / سوزان عبدالعزیز

رئيس لجنة المحملات

التوقيع ()

مهندس/ محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

ثالثاً: رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()

مهندس / محسن محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رابعاً: رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

أوافق

التوقيع ()

لواء مهندس/ ماجد محمد عبد الحميد

نائب رئيس مجلس الإدارة

خامساً: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

ادامنى