



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد ،،،

الموضوع بخصوص : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الأول
(العين السخنة - مطروح) قطاع غرب النيل - البحيرة لتنفيذ المسافة من الكم 228+800 إلى الكم 230+000 بطول 1.200 كم
إتجاه الأوسطى (بالأمر المباشر)

الشركة المنفذة : مكتب القاضى للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

عقد رقم : 479 / 2022 / 2023 بتاريخ 12 / 10 / 2022

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص التعويضات لمستخلص جارى رقم (1)

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه بعمل اللازم

مرفقات : عدد () نسخ

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

مدير إدارة المشروعات


م / كارم إمام

مدير المشروع


م / احمد ابودقيقة

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر - (البحيرة - كفر الشيخ)

مهندس / مجدى عبد السلام عامر



محضر استلام موقع

إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (السفنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨+٨٠٠ الى الكم ٢٣٠+٠٠٠ بطول ١,٢ كم اتجاه الأوسطي.
تنفيذ شركة القاضي للمقاولات العامة والتوريدات

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٣ وبناء على عقد العملية رقم (٤٧٩-٢٠٢٢-٢٠٢٣)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم:-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مدير عام المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر

السيد المهندس / احمد فخري الطحان

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

السيد المهندس / احمد عادل الشاعر

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

السيد المهندس / احمد محمود أبو دقيقه

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)


مهندس الشركة المنفذة

السيد المهندس / أحمد القاضي

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٣ هو تاريخ استلام الموقع.

واقفل المحضر علي ذلك.

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

١.
٢.
٣. 
الشركة المنفذة (طرف ثاني)
١. 

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ


مهندس / نصر محمد نصر طيخ

Section - 3 " From West of the River Nile to Wadi El Nnatroun " From Station 121+562.467 To Station 247+000

القطاع من 228+800 إلى 230+000 شركتى كيان مصر و مكتب القاضى طلبات إستلام أعمال الردم

Request Number	Station		Length	Direction	Minus From Ferna	Description	Date	الشركة	ملاحظات
	From	To							
325	228+800	229+460	660.0	Full Width	11.00	Embankment Layer	Wednesday, September 21, 2022	قاضي	
326	228+800	229+100	300.0	Full Width	10.50	Embankment Layer	Tuesday, September 27, 2022	قاضي	
327	229+100	229+460	360.0	Full Width	10.50	Embankment Layer	Tuesday, September 27, 2022	قاضي	
328	229+540	229+600	60.0	Center and left	12.50	Embankment Layer	Tuesday, September 27, 2022	قاضي	
329	229+600	229+840	240.0	Left	12.50	Embankment Layer	Tuesday, September 27, 2022	قاضي	
330	229+560	229+580	20.0	Right	12.50	Embankment Layer	Tuesday, September 27, 2022	قاضي	
331	228+800	229+100	300.0	Full Width	10.00	Embankment Layer	Monday, October 3, 2022	قاضي	
332	229+100	229+460	360.0	Full Width	10.00	Embankment Layer	Monday, October 3, 2022	قاضي	
333	229+540	229+600	60.0	Full Width	12.00	Embankment Layer	Monday, October 3, 2022	قاضي	
334	229+600	229+840	240.0	Left	12.00	Embankment Layer	Monday, October 3, 2022	قاضي	
335	228+800	229+100	300.0	Full Width	9.50	Embankment Layer	Saturday, October 8, 2022	قاضي	
336	229+100	229+460	360.0	Full Width	9.50	Embankment Layer	Saturday, October 8, 2022	قاضي	
337	229+540	229+600	60.0	Full Width	11.50	Embankment Layer	Saturday, October 8, 2022	قاضي	
338	229+600	229+840	240.0	Left	11.50	Embankment Layer	Saturday, October 8, 2022	قاضي	
348	229+540	229+600	60.0	Full Width	11.00	Embankment Layer	Sunday, October 23, 2022	قاضي	
349	229+600	229+840	240.0	Left	11.00	Embankment Layer	Sunday, October 23, 2022	قاضي	
352	229+540	229+600	60.0	Full Width	10.50	Embankment Layer	Wednesday, October 26, 2022	قاضي	
353	229+600	229+840	240.0	Left	10.50	Embankment Layer	Wednesday, October 26, 2022	قاضي	
354	229+540	229+600	60.0	Full Width	10.00	Embankment Layer	Wednesday, October 26, 2022	قاضي	
355	229+600	229+840	240.0	Left	10.00	Embankment Layer	Wednesday, October 26, 2022	قاضي	
356	228+540	229+600	60.0	Full Width	9.50	Embankment Layer	Thursday, October 27, 2022	قاضي	
357	229+600	229+840	240.0	Left	9.50	Embankment Layer	Thursday, October 27, 2022	قاضي	
360	228+900	229+100	200.0	Full Width	9.00	Embankment Layer	Sunday, October 30, 2022	قاضي	
361	229+100	229+460	360.0	Full Width	9.00	Embankment Layer	Sunday, October 30, 2022	قاضي	






Request Number	Station		Length	Direction	Minus From Forma	Description	Date	الشركة	ملاحظات
	From	To							
362	228+900	229+100	200.0	Full Width	8.50	Embankment Layer	Sunday, October 30, 2022	قاضي	
363	229+100	229+460	360.0	Full Width	8.50	Embankment Layer	Sunday, October 30, 2022	قاضي	
364	228+900	229+100	200.0	Full Width	8.00	Embankment Layer	Monday, October 31, 2022	قاضي	
365	229+100	229+460	360.0	Full Width	8.00	Embankment Layer	Monday, October 31, 2022	قاضي	
366	229+540	229+600	60.0	Full Width	9.00	Embankment Layer	Monday, October 31, 2022	قاضي	
367	229+600	229+840	240.0	Left	9.00	Embankment Layer	Monday, October 31, 2022	قاضي	
368	229+540	229+600	60.0	Full Width	8.50	Embankment Layer	Tuesday, November 1, 2022	كيان	
369	229+600	229+840	240.0	Left	8.50	Embankment Layer	Tuesday, November 1, 2022	كيان	
370	229+540	229+600	60.0	Full Width	8.00	Embankment Layer	Tuesday, November 1, 2022	كيان	
371	229+600	229+840	240.0	Left	8.00	Embankment Layer	Tuesday, November 1, 2022	كيان	
372	229+540	229+600	60.0	Full Width	7.50	Embankment Layer	Wednesday, November 2, 2022	كيان	
373	229+600	229+840	240.0	Left	7.50	Embankment Layer	Wednesday, November 2, 2022	كيان	
374	229+540	229+600	60.0	Full Width	7.00	Embankment Layer	Wednesday, November 2, 2022	كيان	
375	229+600	229+840	240.0	Left	7.00	Embankment Layer	Wednesday, November 2, 2022	كيان	
376	229+540	229+600	60.0	Full Width	6.50	Embankment Layer	Thursday, November 3, 2022	كيان	
377	229+600	229+840	240.0	Left	6.50	Embankment Layer	Thursday, November 3, 2022	كيان	
378	229+540	229+600	60.0	Full Width	6.00	Embankment Layer	Thursday, November 3, 2022	كيان	
379	229+600	229+840	240.0	Left	6.00	Embankment Layer	Thursday, November 3, 2022	كيان	
380	229+540	229+600	60.0	Full Width	5.50	Embankment Layer	Saturday, November 5, 2022	كيان	
381	229+600	229+840	240.0	Left	5.50	Embankment Layer	Saturday, November 5, 2022	كيان	
382	229+540	229+600	60.0	Full Width	5.00	Embankment Layer	Saturday, November 5, 2022	كيان	
383	229+600	229+840	240.0	Left	5.00	Embankment Layer	Saturday, November 5, 2022	كيان	
384	229+540	229+600	60.0	Full Width	4.50	Embankment Layer	Monday, November 7, 2022	كيان	
385	229+600	229+840	240.0	Left	4.50	Embankment Layer	Monday, November 7, 2022	كيان	

مكتب القاضي
للمقاولات العامة والتوريدات

EntTrans
CONSULTING

شروع القطار السريع - الخط الأول

جداول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم (84) لسنة 2017 المعدل بموجب القانون رقم (173) لسنة 2022

[illegible]

*****التاريخ الذي يحول عليه تمام حساب التعويضات هو تاريخ فتح المظالم الفنية بالنسبة الى المناقصات والممارسات بتواريخها وتاريخ التعاقد بالنسبة الى العقود المبنية على امر الاستلام المباشر

[illegible]

مستشار وزارة

المشقة في علم، الإحالة الفنية المعاونة للجنة العليا للتقويضات

الصيد الملهوس /

محمد والحسين الموسوي

