

محضر استلام موقع

عملية :-

تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والإلكتروميكانيكية لعدد (٣) محطات للاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (العاشر- الفريق ابراهيم العرابي- مؤسسة الزكاة) حسب التعاقد رقم العقد رقم (٣٠٩-٢٠٢٤-٢٠٢٥)

تنفيذ شركة :-

الشركة المنفذة: شركة سامكرت مصر مهندسون ومقاولون

إنه في يوم الثلاثاء ٢٠٢٤/١٠/٠١ اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة :-

- عن الهيئة العامة للطرق والكبارى .

مدير إدارة المشروعات - الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره
مهندس المشروع - الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

١- السيد المهندس / محمود مصطفى الشيخ

٢- السيد المهندس / محمود محمدي شحاتة

- عن إستشارى المشروع .

مدير المشروع - مكتب الراند

٣- السيد المهندس / ماجد غنيم

- عن الشركة المنفذة .

مدير المشروع بشركة سامكرت

٤- السيد المهندس / مايكل عماد

وذلك لمعاينة وتسليم الموقع المذكور للشركة المنفذة وتم المرور علي الطبيعة وبناءً عليه :-

- تم تسليم الموقع إلى الشركة المنفذة خالي من العوائق للبدء في تنفيذ المشروع .

- بموجب هذا المحضر وبعد عمل التنسيق تعتبر الشركة المنفذة مسؤولة عن كافة المرافق الظاهرة التي تقع

في مسار المشروع وذلك يكون اليوم ٢٠٢٤/١٠/٠١ هو تاريخ استلام الموقع وبدء التشغيل

وقد تحرر محضراً بذلك وقد تسلم كل طرف نسخه للعمل بها

٢-
٤- م/مايكل عماد

١-
٣-

يتقدم

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

مهندس /
مستيرة السيد عبد الله

٢٠٢٤/١٠/٠١