



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن :-


الشركة	اعمار سيناء للمقاولات العامة والتوريدات واستغلال المهاجر
رقم العقد	(2024/2023/1310)
العملية	أعمال رفع كفاءة الطريق من شونة ناصر حتى مصرف المحيط ابو صير الملق (القطاع الاول) بطول 2.2 كم مركز ناصر محافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالامر المباشر
الافادة	تم توريد محملات
تفاصيل الافادة	1- لحام وهد كابل فايبر (230 م) . 2- عدد(5) لوحة تجميع الاليات الضوئية (24) نقطة . 3- عدد(12) كابل توصيل الاليات الضوئية (3) متر . 4- عدد(48) لحام كور لكابل الاليات الضوئية .

تحرير في (2024-10-24)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

التوقيع ()
الهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

صورة طبق الأصل
م / محمد الباجوري





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيد : ١٠ / المعلومات
التاريخ : ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٤

مذكرة للعرض على السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن: تغيير بند محملات شركة اعمار سينا للمقاولات العامة والتوريدات

أولاً: الموضوع :


تعديل بند المحملات للعقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٣١٠) عن عملية " أعمال رفع كفاءة الطريق من شونة ناصر حتى مصرف المحيط ابو صير الملق (القطاع الاول) بطول ٢,٢ كم مركز ناصر محافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأمر المباشر.


ثانياً: المطالب:

- برجاء التكرم من سيادتكم الموافقة على تعديل بند المحملات كالآتي :-
- عدد (٣٠) كرتونة أوراق A4 (بغرامه قدرها ٤٠,٠٠٠ اربعون الف جنيه شهرياً)

إلي بند توريد كالآتي :-


- ١- مد كابل الألياف الضوئية ٢٣٠ متر طولي لاستكمال ربط الداتا سنتر بمبنى المالية
- ٢- عدد (٥) لوحة تجميع الألياف الضوئية ٢٤ نقطة.
- ٣- توريد عدد (١٢) كابل توصيل الياف ضوئية ٣ متر طولي MM OM4.
- ٤- لحام عدد (٤٨) كور لكابل الألياف الضوئية .

() التوقيع
مهندسة / سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات

() التوقيع
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات


ثالثاً: رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

() التوقيع
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

() التوقيع

رابعاً: قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

() التوقيع
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

() التوقيع