

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع بخصوص: إسناد أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 269+450 الى الكم 270+000 بطول 0.550 كم (بالأمر المباشر).

عقد رقم: 2024/2023/1406 بتاريخ 2024/04/17

- تنفيذ شركه بناء للمقاولات العموميه وتوريد المواد

بخصوص المستخلص الجاري (2): -

نتشرف بالإحاطة بوجود الآتى:

- 1- تجهيزات المقاول الموقعية متواجدة بعقد سابق.
- 2- معمل الموقع متواجد بعقد سابق.
- 3- الأجهزة المساحية متواجدة بعقد سابق.
- 4- لوحات المشروع عدد (٣) متواجدة بعقد سابق.
- 5- البرنامج الزمنى متواجد.
- 6- أعمال التأمين والسلامة ومسؤولي السلامة والمرور متواجدة.
- 7- السجلات متواجدة بعقد سابق.
- 8- توثيق الموقع متواجد بعقد سابق.
- 9- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة.
- 10- صور فوتوغرافية + فيديو متواجدة.
- 11- معدات ومهندسين المشروع متواجدة.
- 12- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة بعقد سابق.
- 13- العلامات الارشادية متواجدة بعقد سابق.
- 14- لا يوجد عماله بالمنطقة .
- 15- لا يوجد سيارة بالمنطقة .
- 16- بوليصه التأمين متواجدة.
- 17- يراعى متابعه توريد الادوات المكتبيه اللازمه للادارات والمناطق وتسليمها للمخازن . (يتم مراجعتها قبل ابوراة)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

عن الهيئة

مدير المشروع

م / احمد أبو دقيقة

1/ احمد ابو دقيقة

مهندس التنفيذ

م / احمد الشاعر

1/ احمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام عامر

(٥٠٩٦٢٠)