

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

بخصوص: مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أسوان) القطاع الثالث منفلوط/جرجا من كم ٣٥٨+٢٨٠ حتى كم ٣٥٨+٨٠٠ بطول ٠,٥٢٠ كم عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٤١).

تنفيذ: شركة اتحاد بي أتش أسسيوط للمقاولات والاعمال المتكاملة.

نحيط سيادتكم علما بالاتي:-

- ١- مكاتب جهاز الاشراف متواجده.
- ٢- لا توجد سيارة محملة على المشروع .
- ٣- لا يوجد عماله غير منتظمة محملة على المشروع .
- ٤- عدد ٣٠ كرتونة ورق A٤ تراجع بالإدارة بالقاهرة .

برجاء التكرم بالعلم والأحاطة نحو التوجيه بالالزام.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام،،،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤/٩/ ١٤

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

مهندس /
"اسلام محمد فوزي"

St

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص: مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أسوان) القطاع الثالث منفلوط/جرجا من كم ٢٨٠+٣٥٨ حتى كم ٨٠٠+٣٥٨ بطول ٥٢٠ كم عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٤١).

تنفيذ: شركة اتحاد بي أنش أسسيوط للمقاولات والاعمال المتكاملة.
يرجي التكرم بالإحاطة أن العملية غير تابعة لبروتوكول الشركة المصرية للمحاجر.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام،،،،،

تحريراً في: ٢٠٢٤/١٠/١٣

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

مهندس /
"اسلام محمد فوزى"
٣٥٨٠





تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	اتحاد بي اتش اسيوط للمقاولات
رقم العقد	(2024/2023/1341)
العملية	إسناد أعمال الجسر الترابى للخط الثانى لمشروع القطار الكهربالى السريع (الفيوم - بنى سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) القطاع الثالث (منفوط / جرجا) لتنفيذ المسافة من الكم 358.280 إلى الكم 358.800 بطول 0.520 كم (بالانهر المباشر)
الافادة	تم توريد محملات
تفاصيل الافادة	توريد المحملات الاتية : 1- عدد (5) حبارة hp 59 . 2- عدد (5) حبارة hp 106x . 3- عدد (3) حبارة hp 106 .

تحرير فى (2024-10-07)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

التوقيع ()

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



تم المراجعة

