

الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس لجنة المحملات

تحية طيبة وبعد ,,,

الموضوع بخصوص : مشروع أعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الأول
(العين السخنة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 228+800 إلى الكم 230+000 بطول 1.700 كم
إتجاه السادات (بالأمر المباشر)

تنفيذ : مكتب القاضى للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

عن مستخلص جارى (1) للعقد رقم 2023/2022/2202 بتاريخ 2023/06/13

نحيط علم سيادتكم بأنه تم خصم مبلغ وقدره 6000 جنيهه (فقط وقدره ستة آلاف جنيهه لا غير) لعدم
توريد مهمات الأمن والسلامة (ملابس تأمين السلامة لطاقم الإشراف)
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير ,,,

مدير المشروع




م / أحمد أبو دققة

مهندس المشروع



م / أحمد الشاعر



السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة... وبعد ،،

بالإشارة إلي العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢٠٢) الموقع بين الهيئة ومكتب القاضي للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء عن عملية "أسناد أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨,٨٠٠ الى الكم ٢٣٠,٠٠٠ بطول ١,٢ كم اتجاه محطة السادات .

نرجو من سيادتكم إرجاء توريد الشركة لبند المحملات توريد حاسب آلي بجميع مشتملاته من مستخلص جاري (٢) خلال شهر من تاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٣.

(اول ارجاء للعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢٠٢)

مع وافر التحية ،،،،

التوقيع)

مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

التوقيع (حسن اسحاق)
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

٢٠٢٣/١٠/٢٩

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع : - بخصوص مشروع استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨+٨٠٠ إلى الكم ٢٣٠+٠٠٠ بطول ١,٢٠٠ كم (إتجاه محطة السادات) (بالأمر المباشر) .

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢٠٢ بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٣

تنفيذ مكتب / القاضى للمقاولات العمومية وتوريد مواد البناء

بخصوص المستخلص الجارى (١) :-

نتشرف بالإحاطة بوجود الآتى:

- ١- تجهيزات المقاول الموقعية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٢- معمل الموقع متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٣- الأجهزة المساحية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٤- لوحات المشروع عدد (٥) متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٥- البرنامج الزمنى متواجد.
- ٦- أعمال التأمين والسلامة ومسؤولي السلامة والمرور متواجدة.
- ٧- السجلات متواجدة.
- ٨- توثيق الموقع متواجد.
- ٩- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة.
- ١٠- صور فوتوغرافية + فيديو متواجدة.
- ١١- معدات ومهندسين المشروع متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ١٢- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ١٣- العلامات الارشادية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ١٤- بوليصة التأمين موجودة .
- ١٥- لا توجد عماله بالعقد .
- ١٦- لا توجد سيارة بالعقد .
- ١٧- مطلوب توريد حاسب آلى بجميع مشتملاته بأحدث المواصفات يراعى المتابعة مع قطاع التنفيذ والمناطق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

عن الهيئة

مدير المشروع

م / احمد أبو دقبة

مهندس التنفيذ

م / احمد الشاعر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة

القائم بأعمال المنطقة الثالثة عشر

م / احمد عابد ابوالروس

