

مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

الموضوع :- بالإحالة الى عملية (أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢١ الى الكم ٢٢,٥ بطول ١,٥ كم بالاتجاهين) - عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥١) - تنفيذ محمد كمال سلمى للمقاولات .

- والمحمل عليها:- تزويد موقع العمل بالتجهيزات (كرفان + مكاتب لجهاز الاشراف) بمشتملاتهم + توريد عدد (٢) سيارة بيك اب دوبل كابينة دفع رباعى (بغرامة ٥٠٠ جنية / اليوم/سيارة) + توريد احبار شهرية (بغرامة ٣٠ الف جنية /شهرية) + توريد عدد (١) طابعة خرائط (بغرامة ٨٠ الف جنية).

- تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢١/٧/١٣ . - مدة العملية : ١٢ شهر

- تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد الاصلى : ٢٠٢٢/٧/١٢ .

- تاريخ النهو طبقا لآخر مد مدة معتمدة : ٢٠٢٢/١٢/١٢ .

- تم الاستلام الابتدائى للاعمال بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٧ (مرفق).


- ورد كتاب المنطقة المشرفة يفيد ان الشركة قامت بتوريد عدد (٢) كرفان بجميع مشتملاتهم عدا اجهزة الحاسب الالى و الطابعات باليارد للعملية عاليه (مرفق).

- ورد كتاب الشركة المنفذة بطلب الموافقة على عدم خصم المحملات الخاصة بالعقد عاليه نظرا لتوفير الكرفان الاضافى طبقا لتعليمات منسق عام المشروع (مرفق).

المطالب :

- الموافقة على استبدال بند المحملات من توريد احبار شهرية الى توريد عدد (١) كرفان بجميع مشتملاته (تم توريده باليارد طبقا لافادة المنطقة) على ان تؤول ملكيته الى الهيئة فى نهاية المشروع - مع التزام الشركة بتوريد باقى المحملات المقررة بكراسة الشروط للعملية عاليه.

والأمر مفوض لسيداتكم .

() التوقيع
مهندسة / سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات

() التوقيع
مهندسة / جيهان السيد محمد
عضو لجنة المحملات

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

() التوقيع
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

() التوقيع
لواء مهندس / احمد الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة ؟
وافقته على رأى اللجنة