



رئيس مجلس الإدارة

التقيد : لجنة المحملات / 2024

مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

الموضوع :- بالإحالة الى عملية (أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢١ الى الكم ٢٢,٥ بطول ١,٥ كم بالاتجاهين) - عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥١) - تنفيذ محمد كمال سليم للمقاولات .
- والمحمل عليها:- تزويد موقع العمل بالتجهيزات (كرفان + مكاتب لجهاز الاشراف) بمشتملاتهم + توريد عدد (٢) سيارة بيك اب دابل كابينة دفع رباعي (بغرامة ٥٠٠ جنية / اليوم/سيارة) + توريد احبار شهرية (بغرامة ٣٠ الف جنية /شهرية) + توريد عدد (١) طابعة خرائط (بغرامة ٨٠ الف جنية).
- تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢١/٧/١٣ . مدة العملية : ١٢ شهر
- تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد الاصلى : ٢٠٢٢/٧/١٢ .
- تاريخ النهو طبقا لآخر مد مدة معتمدة : ٢٠٢٢/١٢/١٢ .
- تم الاستلام الابتدائي للاعمال بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٧ (مرفق).
- ورد كتاب المنطقة المشرفة يفيد ان الشركة قامت بتوريد عدد (٢) كرفان بجميع مشتملاتهم عدا اجهزة الحاسب الالى و الطابعات باليارد للعملية عاليه (مرفق).
- ورد كتاب الشركة المنفذة بطلب الموافقة على عدم خصم المحملات الخاصة بالعقد عاليه نظرا لتوفير الكرفان الاضافى طبقا لتعليمات منسق عام المشروع (مرفق).

المطالب :

- الموافقة على استبدال بند المحملات من توريد احبار شهرية الى توريد عدد (١) كرفان بجميع مشتملاته (تم توريده باليارد طبقا لافادة المنطقة) على ان تؤول ملكيته الى الهيئة فى نهاية المشروع - مع التزام الشركة بتوريد باقى المحملات المقررة بكراسة الشروط للعملية عاليه.

والأمر مفوض لسيادتكم .

التوقيع ()
مهندسة / سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات

التوقيع ()
مهندسة / جيهان السيد محمد
عضو لجنة المحملات

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

التوقيع ()
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

التوقيع ()
لواء مهندس / احمد الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق و الكبارى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة ؟

أرفقه على رى اللصين

السيد / رئيس لجنة المحملات

تحية طيبة وبعد

بخصوص اعمال تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الاداريه ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنه - العاصمة الادااية - العالمين - مطروح) لتنفيذ المسافه من الكم 21 الي الكم 22.5 بطول واحد ونص كم للاتجاهين . عقد رقم (2022/ 2021/51) تنفيذ مكتب / محمد كمال سلمي للمقاولات .

التكرم نحو سيادتكم رد تعليقات توريد الادوات المكتبية علما بأن قد تمت الموافقة علي استبدال بند المحملات من توريد احبار شهرية الي توريد عدد (1) كرفان بجميع مشتملاته والذي تم توريده الي اليارد طبقا لافاده المنطقة .

مرفق طيه :-

(1) صورته الموافقة علي الاستبدال.

(2) صورة افادة المنطقة بتوريد عدد (2) كرفان.



علما بأن قيم التعليقات المطلوب ردها كالتالي :

مستخلص	قيمة التعليه
جاري 1	60000
جاري 2	150000
جاري 3	105000
جاري 4	150000
الاجمالي	465000

وتفضلو بقبول وافب الاحترام ,,,

رئيس مجلس الاداره

محمد كمال سلمي



السيد / رئيس لجنة المحملات

تحية طيبة وبعد

بخصوص اعمال تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الاداريه ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنه - العاصمة الاداية - العالمين - مطروح) لتنفيذ المسافه من الكم 21 الي الكم 22.5 بطول واحد ونص كم للاتجاهين .
عقد رقم (2022/ 2021/51) تنفيذ مكتب / محمد كمال سلمي للمقاولات.

التكرم من سيادتكم الموافقة علي خصم تعلية توريد طباعة المقدر ثمنها 80000 فقط ثمانون الف جنيه لا غير.

وتفضلو بقبول وافب الاحترام ,,,

رئيس مجلس الاداره

محمد كمال سلمي

