



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى عملية " أعمال تطوير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوي الشرقي) بداية من تقاطع طريق الصعيد / البحر الأحمر حتى تقاطع طريق قنا / سفاجا في المسافة من كم ١٥ حتى كم ٢٠ بطول ٥ كم بعقد (١٣٧٨) من الكم ١٣ حتى الكم ١٥ ومن الكم ٢٠ إلى الكم ٢٣ باجمالي طول ٥ كم عقد (١٣٧٩) دمج العلميتين .

(مستخلص رقم ٤ ختامي) تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
(و المحمل عليها عدد ١ سيارة ملاكي طبقاً للتعاقد) وهي كالاتي

تواجد عدد (١) سيارة حتى تاريخ ٢٢/٠١/٢٠٢٤ .

مع العلم تم إرجاء المستخلص رقم (١) حتى الختامي .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

(م.ع.ع.ع.)

مهندس / محمد جلال محمد العدلي

مدير إدارة المركبات



م.ع.ع.ع.

١٥/٥
٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى عملية " أعمال تطوير ورفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا (الطريق الصحراوي الشرقي) بداية من تقاطع طريق الصعيد / البحر الأحمر حتى تقاطع طريق قنا / سفاجا في المسافة من كم ١٥ حتى كم ٢٠ بطول ٥ كم بعقد (١٣٧٨) من الكم ١٣ حتى الكم ١٥ ومن الكم ٢٠ إلي الكم ٢٣ باجمالي طول ٥ كم عقد (١٣٧٩) دمج العلميتين .

(مستخلص رقم ٤ ختامي) تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
(و المحمل عليها عدد ١ سيارة ملاكي طبقاً للتعاقد) وهي كالاتي

تواجد عدد (١) سيارة حتى تاريخ ٢٢/٠١/٢٠٢٤ .

مع العلم تم إرجاء المستخلص رقم (١) حتى الختامي .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم . . .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

نوقيع
مهندس / محمد جلال محمد العدلي
مدير إدارة المركبات

٢٠٢٤
٢٠٢٤

١٠/٥
٢٠٢٤