

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية

للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٩٩) لعملية (أعمال ازدواج طريق شربين / محلة
انجاق / نجير / دكرنس) (القطاع الثالث) مركز شربين محافظة الدقهلية بطول ١١ كم – تنفيذ
شركة النيل العامة للانشاء والطرق.

نرجو من سيادتكم ارجاء توريد بند المحملات من بند العمالة عن مستخلص جارى (٤) على ان
تقوم الشركة بتوريد مايلزم لصالح الهيئة خلال شهر من تاريخ ٢٠٢٤/٣/٧.

(مرفق تعهد الشركة - أول ارجاء).

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،،

رئيس لجنة المحملات

مهندس / 
سوزان عبد العزيز


عضو لجنة المحملات

مهندسة / 
جيهان السيد محمد

يعتمد،،،،،

رئيس قطاع

التنفيذ و المناطق

مهندس / 
محسن محمد زهران

**الموضوع :- مشروع ازدواج طريق شربين / محلة انجاق / نجير / دكرنس (القطاع الثالث) مركز شربين
محافظة الدقهلية بطول ١١ كم ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) عقد رقم ٢٩٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣**

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة ... و بعد ،،،

بالإحالة إلى المشروع المشار إليه بعاليه و الذي تشرف شركتنا بتنفيذه لصالح
هيئتك الموقرة.

يرجى التكرم من سيادتكم بالموافقة علي ارجاء توريد المحملات من بند العمالة
لمدة شهر لحين التوريد عن مستخلص جاري رقم (٤).

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام و التقدير ،،،

العضو المنتخب للمشروعات

مهندس / سامي أحمد فرج



لبن الجمار
٢٠٢٢



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



الموضوع:- محملات عملية/ازدواج طريق شرين/ محلة انجاق/نجير/دكرنس (القطاع الثالث)
بطول ١١ كم بنطاق محافظة الدقهلية (مركز شرين) ضمن مبادرة حياة كريمة.

السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة

الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحية طيبة ،،

بالإشارة الى الموضوع عاليه ، وايماء الى بند توريد المعدات الخاصة بنظام المسح والتقييم حالة شبكة
الطرق والمستوردة من الخارج ونظرا لصعوبة توفير العملات الأجنبية في الفترة الحالية وطول
الإجراءات الجمركية اللازمة لتخليص تلك المعدات.
يرجى من سيادتكم التكرم بالموافقة والتنبيه بعمل اللازم نحو إرجاء ومد أجل تسليمها لهيئتكم الموقرة
حتى ختامى العملية المذكورة عاليه.

ونشكر هيئتكم الموقرة متمثلة في سيادتكم على حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،

العضو المنتدب التنفيذي

مع احترام



مهندس / محمد أحمد أبو سريع

إدانة

ملف رقم : ١٥ / ٢ / ١٦

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامي صالح

الأخيرة كتاب الجندى
عبد الله