

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى عملية تنفيذ أعمال تعديل مسار خطوط مياه الشرب المتعارضة مع قواعد كوبري تقاطع طريق حسن علام مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) عقد رقم (٥٨٦) .

(مستخلص ٢ ختامي) تنفيذ شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق .

(و المحمل عليها عدد ١ سيارة بيك اب دابل كابينة دفع رباعي طبقاً للتعاقد) وهي كالاتي

تواجد عدد (٢) سيارة حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١ (أرشيف) .

مع العلم عدد (١) سيارة دفع رباعي تعادل عدد (٢) سيارة ملاكي .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

١١٢
ع.ع.٤

١١٢
ع.ع.٤

توقيع
مهندس / محمد جلال محمد العدلي
مدير إدارة المركبات

