

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٩٠+٠٠٠ الى الكم ٢٩١+٠٠٠ بطول ١ كم قطاع ع.

عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨١٦

الشركة المنفذة: الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات

بخصوص مستخلص جاري ١ :-

نتشرف بالإحاطة بوجود الاتي:

- ١- تجهيزات المقاول الموقعية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٢- معمل الموقع متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٣- الأجهزة المساحية متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٤- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة بعقد سابق لنفس المسافة.
- ٥- العلامات الارشادية متواجدة بعقد سابق لنفس المساف.
- ٦- السجلات متواجدة
- ٧- توثيق الموقع متواجدة
- ٨- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
- ٩- صور فوتوغرافية + فيديوهات متواجدة
- ١٠- معدات ومهندسين المشروع متواجده بعقد سابق لنفس المساف
- ١١- لوحات المشروع عدد (٢) متواجدة بعقد سابق لنفس المساف
- ١٢- البرنامج الزمني متواجدة
- ١٣- لا يوجد عماله

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

عن الهيئة

مدير المشروع

م / احمد الشاعر

م / احمد ابو دقيقة

١٤٤٤ / ١١ / ٢٤

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر البحيره وكفر الشيخ


مهندس / عبد السلام عامر

الحضور
112/112



تفيد الادارة العامة للمعلومات بأن " شركة الطاهر الجديدة للمقاولات والتوريدات " ليس عليها محملات (مركبات - معلومات) عن عملية " أعمال الجسر الترابي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع قطاع (غرب النيل - البحيرة) أعمال التأسيس والاساس وسن الفلتر وخرسانات الميول المسافة من الكم ٢٩٠,٠٠ الي الكم ٢٩١,٠٠ بطول ١ كم


عقد رقم (٢٠٢٤/ ٢٠٢٣/٨١٦)

التوقيع ()

مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



٢٠٢٤/١١/٢٠

التوقيع ()

مهندسة / أمل حمدي
مدير إدارة صيانة الجسور

