

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي قنا / الوقف (القطاع الأول) بطول ٥ كم مركز الوقف محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

رقم العقد ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٦٩

تنفيذ شركة :- عبدالشافى محمد حسن.

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعلية :-

- يوجد عدد (١) سيارة محملة على المشروع طبقا للعقد متواجدة بالمنطقة منذ تاريخ ٢٠٢٣/١/١٦ (رقم السيارة ٥٣٢٩ ص ج ي) وتم تغيير السيارة برقم (١٧٣٣ ص ج أ) بتاريخ (٢٠٢٣/٣/٢٩) و متواجدة حتى نهو الاعمال.
- توريد عدد (١) حاسب آلي بالطابعة (بجميع مشتملاته) على أن يتم فحصها و اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على أن يتم تسليمها للمخازن بمدينة نصر لذا تراجعا بالإدارة العامة بالقاهرة.

- لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٣/ ١١/٨ م

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

ع.ع.م
١١/٨