

| انشاء كوبرى اعلى مزلقان السكه الحديد ( المضيق ) |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| رقم المستخلص                                    | قيمة الزيادة |
| ج ٨                                             | ٣٨١,٤٨٥.٠٠   |
| ج ٩                                             | ٧٦,٧٧٦.٥٠    |
|                                                 |              |
|                                                 |              |
|                                                 |              |
|                                                 |              |
|                                                 |              |
| الاجمالي                                        | ٤٥٨,٢٦١.٥٠   |

ح



(٤٩٨٦٥)

س


مذكرة بخصوص الزيادة في قيمة شراء المواد المحجرية مشروع كوبرى اعلى مزلقان المضيق

٨ ج

| رقم البند | بيان الاعمال                                                   | الوحدة | المعادلة المستخدمة | قيمة الزيادة | الكمية المدرجة بالمستخلص | اجمالى قيمة الزيادة |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| ٢/٥       | توريد وردم بالرمل المثبت                                       | م٣     | ٧٣*٥٠٠%٣           | ٣%           | ٧٣                       | ٤٥٠.٠٠٠             |
| ١/٦       | اعمال خرسانة عادية للاساسات ذات اجهاد ٣٠٠ كم /سم ٢             | م٣     | ١٠*٣٦              | ١٠.٠٠٠       | ٣٦                       | ٣٦٠.٠٠٠             |
| ٣/٦       | اعمال خرسانة عادية للاساسات ذات اجهاد ٤٠٠ كم /سم ٢             | م٣     | ١٠*٧٧              | ١٠.٠٠٠       | ٧٧                       | ٧٧٠.٠٠٠             |
| ٤/٦       | اعمال خرسانة مسلحة لزوم الحوائط ذات جهد ٣٥٠ كم /سم ٢           | م٣     | ١٠*٢٤٩             | ١٠.٠٠٠       | ٢٤٩                      | ٢٤٩٠.٠٠٠            |
| ٣ / ٧     | اعمال خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية ذات جهد ٤٥٠ كم /سم ٣ | م٤     | ١٠*١١٧٨            | ١٠.٠٠٠       | ١١٧٨                     | ١١٧٨٠.٠٠٠           |
| ٤/٧       | اعمال خرسانة مسلحة لزوم البلاطات العلوية ذات اجهاد ٤٥٠ كم /سم  | م٣     | ١٠*٣٤٤             | ١٠.٠٠٠       | ٣٤٤                      | ٣٤٤٠.٠٠٠            |
|           | الاجمالى                                                       |        |                    |              |                          | ١٩٢٩٠.٠٠٠           |

مهندس الهيئة

✓



مهندس الشركة

س

مذكرة بخصوص الزيادة في قيمة شراء المواد المحجرية مشروع كوبرى اعلى مزلقان المضيق عن أعمال الطرق

ج ٨

| رقم البند | بيان البند                      | الوحدة | المعادلة المستخدمة   | قيمة الزيادة | الكمية المدرجة بالمستخلص | اجمالى قيمة الزيادة |
|-----------|---------------------------------|--------|----------------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| ١-١       | توريد وفرش طبقة اساس            | م٢     | $9500 \times 15\%$   | ٠.١٥         | ٩٥٠٠                     | ١٤٢٥.٠٠             |
| ١-٤       | أعمال توريد ورش طبقة رابطة ٧ سم | م٢     | $17770 \times 7.5\%$ | ٧.٥٠         | ١٧٧٧٠.٠٠                 | ١٣٣٢٧٥.٠٠           |
| ٢-٤       | أعمال توريد ورش طبقة رابطة ٦ سم | م٢     | $7210 \times 6.5\%$  | ٦.٥٠         | ٧٢١٠.٠٠                  | ٤٦٨٦٥.٠٠            |
| ٣-٤       | أعمال توريد طبقة سطحية ٥ سم     | م٢     | $30300 \times 6\%$   | ٦.٠٠         | ٣٠٣٠٠                    | ١٨١٨٠.٠٠            |
| ١-٥       | انشاء حاجز خرسانة مسلحة         | م.ط    | $2000 \times 3\%$    | ٠.٠٣         | ٢٠٠٠                     | ٦٠.٠٠               |
|           | الاجمالى                        |        |                      |              |                          | ٣٦٣٤٢٥.٠٠           |

\*\* اجمالى المستخلص = ٣٨٢٧١٥.٠٠ جم

تم صرف هذا المبلغ مسبقا ١٢٣٠.٠٠ جم

صافى المبلغ المستحق صرفة = ٣٨١٤٨٥.٠٠ جم

مهندس الشركة

مهندس الهيئة



٤٦٨٦٥

ج ٩

| رقم البند | بيان البند                      | الوحدة | المعادلة المستخدمة | قيمة الزيادة | الكمية المدرجة بالمستخلص | اجمالى قيمة الزيادة |
|-----------|---------------------------------|--------|--------------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| ١-٤       | أعمال توريد ورش طبقة رابطة ٧ سم | م٢     | ٧.٥*٧٩٥٥           | ٧.٥٠         | ٧٩٥٥.٠٠                  | ٥٩٦٦٢.٥٠            |
| ٢-٤       | أعمال توريد ورش طبقة رابطة ٦ سم | م٢     | ٦.٥*١٠٠            | ٦.٥٠         | ١٠٠.٠٠                   | ٦٥٠.٠٠              |
| ٣-٤       | أعمال توريد طبقة سطحية ٥ سم     | م٢     | ٦*٢٧٣٥             | ٦.٠٠         | ٢٧٣٥                     | ١٦٤١٠.٠٠            |
| ١-٥       | انشاء حاجز خرسانة مسلحة         | م.ط    | %٣*١٨٠٠            | ٠.٠٣         | ١٨٠٠                     | ٥٤.٠٠               |
| الاجمالى  |                                 |        |                    |              |                          | ٧٦٧٧٦.٥٠            |

مهندس الهيئة

م



٤٩٨٦٥

مهندس الشركة

س