

(مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من كم ٣٠٠ حتى كم ٢٠٠ (خوبري)
الوراق على النيل) بطول ١.٨ كم وتشمل (خوبري الهمي طريق باسوس - خوبري أبو العيط - جواطة بطول ١.٤ كم - المطالع
والمنازل)

السيد الممهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى المشروع عاليه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه عدد (٥) أصل من المستخلص رقم (١)
جارى للمشروع عاليه تنفيذ شركة السعداء جروب وكذا استماره ٥٠ ع.ح بقيمة (١٨,٤٣٧,٧٣١)
ثمانية عشر مليوناً وأربعين ألفاً وسبعيناً وثلاثون ألفاً وسبعيناً وواحد وثلاثون جنيه مصرى.

برجاء التفضل بالعلم والاحاطة والتبيه باتخاذ الازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحرير فى: ٢٠٢٤/٤/٢٨
مرفقات

عدد (٥) أصل مستخلص
عدد (١) حصر كميات
عدد (١) استماره ٥٠ ع.ح
صوره استلام الموقع


رئيس الادارة المركزية للطرق الاستثمارية

والطريق الدائري ومحاوره

مهندس

خياط الدين مصطفى يوسف

جعفر



استمارة لاعتماد الصوفة

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
الطلبات طيبة . أو :

مستخلص رقم (1) جاري عن عملية :
(تنفيذ اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من كم 0.200 حتى كم 2.00 (كوبري الوراق على النيل) بطول 1.8 كم وتشمل (كوبري أعلى طريق باسوس - كوبري أبو الغيط - حوائط بطول 1.4 كم - المطاحن والمنازل)

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لاعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطه

إذن صرف على شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج [] صاحب الحق أو :
يسحب باسم شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
المصلحة	رقم	التاريخ	قرش
بموجب			١٨,٤٣٧,٧٣١
			١٨١٥٩٣٧٩
الجملة			١٨,٦٦٩٣٧٩
			١٨,٤٣٧,٧٣١

فقط وقدره سبعة وستون مليون وتسعمائة وستة عشر ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون وتسعون قرش جنيه

تفيد في السجل برقم (ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري و نوع الخصم								الختم ذو التاريخ
	بيانات	نوع الخصم	قرش	جنيه	قاش	فرع	قسم	بند	
مستخلص رقم (1) عن عملية : (مشروع تنفيذ اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من كم 0.200 حتى كم 2.00 (كوبري الوراق على النيل) بطول 1.8 كم وتشمل (كوبري أعلى طريق باسوس - كوبري أبو الغيط - حوائط بطول 1.4 كم - المطاحن والمنازل)	إجمالي الأصل	١٨١٥٩٣٧٩							
دمة توقيع الإمضاء الإمضاء الإمضاء	بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه	قرش	قرش	قرش	قرش	قرش	
صافي القيمة المطلوب صرفها	دمة توقيع الإمضاء الإمضاء الإمضاء	

علامة

.....

في سنة 20

- (1) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :
(2) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الإعتماد المخصص وأن اليد المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
جاري بتاريخ بتاريخ

(ج) قيد في سجل رقم 55 "ع" برقم
العلامات المراجع ورئيس المصلحة

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة 20

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف
.....

وكيل الحسابات
مدير أو رئيس الحسابات
في سنة 20
بمبلغ

- (د) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم 224 "ع.ح")
(2) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

الختم ذو التاريخ

إمضاءات موظفي الشطب
.....

إمضاء الكاتب المنوط :
رقم
إذن صرف
.....

إمضاء الكاتب المنوط :
تحت رقم
الشيك
الحوالات
الشكارات
الحوالات
شيك
إذن صرف
.....

إمضاء الكاتب المنوط :
رقم
إذن صرف
.....

إمضاء طالب أو كاتب التصدير
في سنة 20
.....

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،

بإلهالة الى مشروع تنفيذ اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من ٢٠٠٠+٢ حتى ٢٠٠٠+٤ حتى كوبري الوراق على النيل بطول ١,٨ كم وتشمل (كوبري اعلى طريق باسوس - كوبري ابوالغيط - حوائط بطول ٤ كم - المطالع والمنازل) عقد رقم ٢٣/٩٩١ تنفيذ شركة السعادة جروب

نحيط علم سعادتكم علما بأن الشركة لم تقم بتوفير أى عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بداية المشروع حتى تاريخه .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،

تحريرا في: ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٢٨

يعتمد ،،،،
رئيس الادارة المركزية للطرق الاستثمارية
والطريق الدائري ومحاوره
مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف

٤٩٦٣٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع تنفيذ اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من ٢٠٠٠+٢ حتى ٢٠٠٠+٤ حتى كوبري الوراق على النيل بطول ١,٨ كم وتشمل (كوبري اعلى طريق باسوس - كوبري ابوالغيط - حوائط بطول ٤ كم - المطالع والمنازل) عقد رقم ٢٣/٩٩١ تنفيذ شركة السعادة جروب

نحيط علم سيادتكم ان جميع المحملات شاملة السيارات تراجع بمعرفة قطاع التنفيذ والمناطق

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحرير في: ٢٠٢٤ / ٠٤ / ٢٨

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للطرق الاستثمارية
والطريق الدائري ومحاوره
مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف



٤٩٦٣٥

م. نـ.
أ. كـ. سـ.
جـ.

محضر استلام الموقع

(مشروع تنفيذ اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من كم ٢٠٠٠ حتى كم ٢٠٠٠ كوبري الوراق على النيل) بطول ١,٨ كم وتشمل (كوبري أعلى طريق باسوس - كوبري أبو الغيط - حوائط بطول ٤,٤ كم - المطالع والمنازل)

الشركة المنفذة: شركة السعداء جروب لتشييد والبناء

العقد رقم: ٢٠٢٤/٢٣/٩٩١ (٢٠٢٤/١٤/٢٠٢٤) بتاريخ

استشاري المشروع: مكتب المهندسون الاستشاريون العرب - محرم باخوم

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢١ اجتمعت اللجنة المشكلة من:

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول) :-

مهندس المشروع

١-مهندس / محمد الشرقاوي

مدير ادارة المشروعات

٢-مهندس / محمود الشيخ

عن استشاري المالك (مكتب المهندسون الاستشاريون العرب - محرم باخوم) :-

مدير مشروع

٣-مهندس / محمد سامي

مدير التنفيذ

٣-مهندس / مصطفى زينهم

عن الشركة المنفذة (طرف ثان) :-

مدير المشروع

٤-مهندس / عمرو مصطفى

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية وبالمعاينة الظاهرة على الطبيعة قام الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني الموقع خالياً من العوائق الظاهرة ولا مانع من استلام الموقع للبدء في التنفيذ ويعتبر تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢١ هو تاريخ استلام الموقع وبعد الاعمال بالعملية.

وعلى ذلك جرى التوقيع:

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري

عن الشركة المنفذة

