

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (٦) اعمال الخدمات الاستشارية عن
اعمال الاشراف على تنفيذ اعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع (الخط
الثانى) القطاع الرابع من الكم ٤٧٠ الى الكم ٦٢٩ بطول ١٥٨ كم
تنفيذ (المكتب الاستشارى الهندسى أ.د/خالد قنديل) .


عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٣)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



تحريرا: ٢٠٢٥ / ٥ / ٥

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

(i)

[illegible]

الختم ذو التاريخ

رئيس القسم

تفید فی السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط -

الختم ذو التاريخ

[illegible]

رو جمع

رئيس المصلحة

مفتی محمد رفیع الرحمن صاحب مدظلہ العالی

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات _____ الإمضاء _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف _____ الإمضاء _____
 (٣) إقرار بأن المبلغ مضاف بحساب _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____
 الإبراداد _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع.ح' برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل

روجع ، فى _____ سنة
 (علامات المراجع ورنوس المصلحة)

يعتمد حسب
إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ج.ع) إمضاء الكاتب المعنوط
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

الختم ذو التاريخ (٣) سجب
(٤) قيد أو سجل
(٥) لدرج في كشف
(٦) استلمت

إمضاءات موظفي الشطب
شيك / إن صرف
للشيكات / الحوالات
للشيكات / الحوالات
شيك / إن صرف

رقم _____
تحت رقم _____
رقم _____
إمضاء طالب أو كاتب الشطب

إمضاء الكاتب المنوط _____
إمضاء الكاتب المنوط _____
إمضاء الكاتب المنوط _____

في _____ سنة

مشروع :- أعمال الخدمات الاستشارية عن أعمال الإشراف على تنفيذ أعمال الجسر الترابي لمشروع القطر الكهربائي السريع
(الخط الثاني) (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) من الكم 470 إلى الكم 629 بطول 158 كم (القطاع الرابع)

العقد رقم 2025/2024/43

تنفيذ المكتب الاستشاري الهندسي ا.د خالد قنديل

بيان بالحضور لطاقم الاشراف شهر 4&3 لسنة 2025

حضور شهر مارس 2025

الوظيفة	العدد	ملاحظات
مدير مشروع	1	شهر كامل
مهندس طرق (12-10)	1	شهر كامل
مهندس طرق (8-4)	2	شهر كامل
مكتب فني	1	شهر كامل
ضبط الجودة	2	شهر كامل

حضور شهر ابريل 2025

الوظيفة	العدد	ملاحظات
مدير مشروع	1	شهر كامل
مهندس طرق (12-10)	1	شهر كامل
مهندس طرق (8-4)	1.5	شهر كامل
مكتب فني	1	شهر كامل
ضبط الجودة	2	شهر كامل

اجمالي الحضور عن شهر 4&3

مدير مشروع	مهندس طرق (10-12)	مهندس طرق (8-4)	مكتب فني	ضبط الجودة
2	2	3.5	2	4

