

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى عملية أعمال الحفر والأترية للوصول إلى طبقة الفرمة لمشروع محور جرجا (المرحلة الثانية)
بطول ٧.١ كم عقد رقم (٥٥٢) .
(مستخلص رقم ٢ ختامي) تنفيذ شركة أحمد علي أحمد عبد العال .
طبقاً لعقد سيارات المحملة وهي كالآتي :-

تواجد عدد (١) سيارة من تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠١ حتى تاريخ ٢٠٢٥/١/١ .

مع العلم تم دفع مرتب السيارة رقم (ع ع / ٥٦١٢) عن شهر إبريل ومايو بدلاً من شركة الدنيا
وذلك لصالح العمل .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



مهندس / محمد جلال محمد العدلي

مدير عام الإدارة العامة للمركبات

والمشرف علي السيارات المحملة