



تفيد الإدارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	أبو خروف للاستثمار العقاري والمقاولات
رقم العقد	(2024/2023/1653)
العملية	إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لهضار القطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر- الفيوم - بنى سويف - النقصر - اسوان - أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) لتنفيذ المسافة من الكم 487.000 الى الكم 488.640 بطول 1.640 كم (بالزهر المباشر.)
الافادة	(ارجاء المهملات على العقد لمدة شهر من تاريخ 2024-07-08 الى تاريخ 2024/08/07)
تفاصيل الافادة	ارجاء توريد الشركة لبند المهملات وهي عبارة عن عدد(30) كرتونة ورق A4 (أول ارجاء للعقد من مستخلص جاري (1))


تحرير في (2024-07-08)

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

التوقيع ()

المهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()

المهندس / محمد صابر الباجوري

مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

تم الرضا

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع (٦) أكتوبر - الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - أبو سمبل القطاع الرابع (جرجا - قوص) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٨٧,٠٠٠ إلى الكم ٤٨٨,٦٤٠ بطول ١,٦٤٠ كم

رقم العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٥٣

تنفيذ شركة: - محمود علي احمد عبد العال أبو خروف

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعلية :-

•توريد عدد (٣٠) كرتونة ورق A4 طبقا لقائمة المواصفات التي توافق عليها الهيئة على أن يتم فحصها و

اتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة على أن يتم تسليمها للمخازن

لذا تراجع بالإدارة العامة بالقاهرة .

•لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقا للعقد .

•لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



مهندس /

عماد حسين

تحريرا في ٧/٧/٢٠٢٤ م