

## مذكرة

العرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

**الموضوع :** - بالإحالة الى عمالية (تطوير ورفع كفاءة طريق السويس /السبخة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم) - عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥) - تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد.

- والمحمل عليها:- توريد عدد (٤) عمالة (بغرامة ٣ الاف جنية / يوميا).

- تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٢/٢/٣ . مدة العمالية : ١٢ شهر

- تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد الاصلى : ٢٠٢٣/٢/٢ .

- تاريخ نهو الاعمال طبقا لآخر مدة معتمدة : ٢٠٢٤/٩/٣٠ .

- قامت الشركة بتوريد العمالة حتى تاريخ ٢٠٢٤/٣/٣١ طبقا لخطاب المنطقة المشرفة (مرفق).

- وبالإشارة الى قرار سيادتكم رقم (٨٩٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ باستبدال العمالة بقيمة (٥٠٠٠ خمسة الاف جنية شهر/عامل) -تكلفة العامل بأجر المثل طبقا للسوق.

- ورد كتاب الشركة المنفذة بطلب الموافقة على رفع المحملات (عمالة) على المشروع عالية لتوفير ما يلزم لصالح الهيئة (مرفق).


## المطالب :

- الموافقة على استبدال قيمة العمالة على المشروع عاليه طبقا للقرار رقم (٨٩٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بقيمة (٥٠٠٠-جنية- خمسة الاف جنية شهر/عامل) لتوفير ما يلزم لصالح الهيئة بقيمة اجمالية: (٤ عامل) X ٦ أشهر ( الفترة من تاريخ وقف توريد العمالة ٢٠٢٤/٤/١ حتى تاريخ النهو طبقا لآخر مدة معتمدة ٢٠٢٤/٩/٣٠ ) X ٥٠٠٠ جنية (قيمة اجر العامل الواحد/شهر) = ١٢٠ = الف جنية ( فقط مائة وعشرون الف جنيها لا غير ).


والأمر مفوض لسيادتكم .

(  )  
التوقيع  
مهندسة / سوزان عبد العزيز  
رئيس لجنة المحملات

(  )  
التوقيع  
مهندسة / جيهان السيد محمد  
عضو لجنة المحملات

(  )  
التوقيع  
مهندس / محسن زهران  
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

(  )  
التوقيع  
لواء مهندس / طارق عبد الجواد  
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

(  )  
التوقيع  
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أرأى أنه على المحملات