

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: - مشروع استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧٥+٠٠٠ إلى الكم ٢٧٦+٢٥٠ بطول ١,٢٥ كم (من منسوب ١ حتى منسوب الفيرما) (بالأمر المباشر).

عقد رقم: ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٤

- تنفيذ شركة / المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية .


بخصوص المستخلص جاري (١) : -


نترف بالإحاطة بوجود الآتي:


- ١- تجهيزات المقاول الموقعة متواجدة بعد سبق لنفس المسافة.
- ٢- معمل الموقع متواجدة بعد سبق لنفس المسافة..
- ٣- الأجهزة المساحية متواجدة بعد سبق لنفس المسافة.
- ٤- لوحات المشروع عدد (٢) متواجدة بعد سبق لنفس المسافة.
- ٥- البرنامج الزمني متواجد .
- ٦- السجلات متواجدة .
- ٧- توثيق الموقع متواجد .
- ٨- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده .
- ٩- صور فوتوغرافية + فيديوهات متواجده .
- ١٠- معدات ومهندسين المشروع متواجدة بعد سبق لنفس المسافة.
- ١١- العلامات الارشادية متواجدة بعد سبق لنفس المسافة.
- ١٢- لا يوجد عماله بالمنطقة على العقد .
- ١٣- لا يوجد سياره على العقد .
- ١٤- لا يوجد أجهزة حاسب الي على العقد.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،

عن الهيئة

مدير عام المشروع

م / كارم إمام

مدير المشروع

م / احمد أبو دقique

مهندس التنفيذ

م / احمد الشاعر

الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مختار عبد السلام عامر




تفيد الادارة العامة للمعلومات بأن :-

الشركة	المصطفى للمقاولات العمومية والتوريدات العمومية
رقم العقد	(2024/2023/1444)
العملية	سناد لعمال الجسر الترابي والنعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الذوöl (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع البحيرة من منسوب (-10) حتى منسوب الفرما المسافة من الكم 275.000 الى الكم 276.250 بطول 1.25 كم (بالذهل المباشر)
الافادة	ليس عليها مدخلات (معلومات)
تفاصيل الافادة	لا يوجد مدخلات (مركبات - معلومات)

تحرير في (2024-10-09)

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

التوقيع (صادر)
المهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الادارة العامة للمعلومات

التوقيع (١٣)
مهندسة / أمل حمدي
مدير عام البحوث

صورة طبق الأصل
م / محمد صابر الباجوري

