



اسم المشروع :- أعمال رفع كفاءة طريق 21 في المسافة من عرب أبو ساعد / اطقيح / دير الميمون (القطاع السادس)
مركز الصيف - اطقيح محافظة الخيصة بطول 8 كم ضمن من المبادرة الرئيسة " حياة كريمة "

بيان بالجدول الزمني للأعمال للقطاع السادس بطول 8 كم



عدد رقع (267) بتاريخ 2023/8/24

بيان الأعمال		تكميز اسفلت		توزيع الكميات		التربة		توزيع الكميات		لحام		توزيع الكميات		M.C-30		توزيع الكميات		رابطة اسفلت		توزيع الكميات		R.C-3000		توزيع الكميات		سطحية اسفلت		توزيع الكميات																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Dec-23	Nov-23	Oct-23	Sep-23	Aug-23	Jul-23	Jun-23	May-23	Apr-23	Mar-23	Feb-23	Jan-23	Dec-22	Nov-22	Oct-22	Sep-22	Aug-22	Jul-22	Jun-22	May-22	Apr-22	Mar-22	Feb-22	Jan-22	Dec-21	Nov-21	Oct-21	Sep-21	Aug-21	Jul-21	Jun-21	May-21	Apr-21	Mar-21	Feb-21	Jan-21	Dec-20	Nov-20	Oct-20	Sep-20	Aug-20	Jul-20	Jun-20	May-20	Apr-20	Mar-20	Feb-20	Jan-20	Dec-19	Nov-19	Oct-19	Sep-19	Aug-19	Jul-19	Jun-19	May-19	Apr-19	Mar-19	Feb-19	Jan-19	Dec-18	Nov-18	Oct-18	Sep-18	Aug-18	Jul-18	Jun-18	May-18	Apr-18	Mar-18	Feb-18	Jan-18	Dec-17	Nov-17	Oct-17	Sep-17	Aug-17	Jul-17	Jun-17	May-17	Apr-17	Mar-17	Feb-17	Jan-17	Dec-16	Nov-16	Oct-16	Sep-16	Aug-16	Jul-16	Jun-16	May-16	Apr-16	Mar-16	Feb-16	Jan-16	Dec-15	Nov-15	Oct-15	Sep-15	Aug-15	Jul-15	Jun-15	May-15	Apr-15	Mar-15	Feb-15	Jan-15	Dec-14	Nov-14	Oct-14	Sep-14	Aug-14	Jul-14	Jun-14	May-14	Apr-14	Mar-14	Feb-14	Jan-14	Dec-13	Nov-13	Oct-13	Sep-13	Aug-13	Jul-13	Jun-13	May-13	Apr-13	Mar-13	Feb-13	Jan-13	Dec-12	Nov-12	Oct-12	Sep-12	Aug-12	Jul-12	Jun-12	May-12	Apr-12	Mar-12	Feb-12	Jan-12	Dec-11	Nov-11	Oct-11	Sep-11	Aug-11	Jul-11	Jun-11	May-11	Apr-11	Mar-11	Feb-11	Jan-11	Dec-10	Nov-10	Oct-10	Sep-10	Aug-10	Jul-10	Jun-10	May-10	Apr-10	Mar-10	Feb-10	Jan-10	Dec-09	Nov-09	Oct-09	Sep-09	Aug-09	Jul-09	Jun-09	May-09	Apr-09	Mar-09	Feb-09	Jan-09	Dec-08	Nov-08	Oct-08	Sep-08	Aug-08	Jul-08	Jun-08	May-08	Apr-08	Mar-08	Feb-08	Jan-08	Dec-07	Nov-07	Oct-07	Sep-07	Aug-07	Jul-07	Jun-07	May-07	Apr-07	Mar-07	Feb-07	Jan-07	Dec-06	Nov-06	Oct-06	Sep-06	Aug-06	Jul-06	Jun-06	May-06	Apr-06	Mar-06	Feb-06	Jan-06	Dec-05	Nov-05	Oct-05	Sep-05	Aug-05	Jul-05	Jun-05	May-05	Apr-05	Mar-05	Feb-05	Jan-05	Dec-04	Nov-04	Oct-04	Sep-04	Aug-04	Jul-04	Jun-04	May-04	Apr-04	Mar-04	Feb-04	Jan-04	Dec-03	Nov-03	Oct-03	Sep-03	Aug-03	Jul-03	Jun-03	May-03	Apr-03	Mar-03	Feb-03	Jan-03	Dec-02	Nov-02	Oct-02	Sep-02	Aug-02	Jul-02	Jun-02	May-02	Apr-02	Mar-02	Feb-02	Jan-02	Dec-01	Nov-01	Oct-01	Sep-01	Aug-01	Jul-01	Jun-01	May-01	Apr-01	Mar-01	Feb-01	Jan-01	Dec-00	Nov-00	Oct-00	Sep-00	Aug-00	Jul-00	Jun-00	May-00	Apr-00	Mar-00	Feb-00	Jan-00	Dec-99	Nov-99	Oct-99	Sep-99	Aug-99	Jul-99	Jun-99	May-99	Apr-99	Mar-99	Feb-99	Jan-99	Dec-98	Nov-98	Oct-98	Sep-98	Aug-98	Jul-98	Jun-98	May-98	Apr-98	Mar-98	Feb-98	Jan-98	Dec-97	Nov-97	Oct-97	Sep-97	Aug-97	Jul-97	Jun-97	May-97	Apr-97	Mar-97	Feb-97	Jan-97	Dec-96	Nov-96	Oct-96	Sep-96	Aug-96	Jul-96	Jun-96	May-96	Apr-96	Mar-96	Feb-96	Jan-96	Dec-95	Nov-95	Oct-95	Sep-95	Aug-95	Jul-95	Jun-95	May-95	Apr-95	Mar-95	Feb-95	Jan-95	Dec-94	Nov-94	Oct-94	Sep-94	Aug-94	Jul-94	Jun-94	May-94	Apr-94	Mar-94	Feb-94	Jan-94	Dec-93	Nov-93	Oct-93	Sep-93	Aug-93	Jul-93	Jun-93	May-93	Apr-93	Mar-93	Feb-93	Jan-93	Dec-92	Nov-92	Oct-92	Sep-92	Aug-92	Jul-92	Jun-92	May-92	Apr-92	Mar-92	Feb-92	Jan-92	Dec-91	Nov-91	Oct-91	Sep-91	Aug-91	Jul-91	Jun-91	May-91	Apr-91	Mar-91	Feb-91	Jan-91	Dec-90	Nov-90	Oct-90	Sep-90	Aug-90	Jul-90	Jun-90	May-90	Apr-90	Mar-90	Feb-90	Jan-90	Dec-89	Nov-89	Oct-89	Sep-89	Aug-89	Jul-89	Jun-89	May-89	Apr-89	Mar-89	Feb-89	Jan-89	Dec-88	Nov-88	Oct-88	Sep-88	Aug-88	Jul-88	Jun-88	May-88	Apr-88	Mar-88	Feb-88	Jan-88	Dec-87	Nov-87	Oct-87	Sep-87	Aug-87	Jul-87	Jun-87	May-87	Apr-87	Mar-87	Feb-87	Jan-87	Dec-86	Nov-86	Oct-86	Sep-86	Aug-86	Jul-86	Jun-86	May-86	Apr-86	Mar-86	Feb-86	Jan-86	Dec-85	Nov-85	Oct-85	Sep-85	Aug-85	Jul-85	Jun-85	May-85	Apr-85	Mar-85	Feb-85	Jan-85	Dec-84	Nov-84	Oct-84	Sep-84	Aug-84	Jul-84	Jun-84	May-84	Apr-84	Mar-84	Feb-84	Jan-84	Dec-83	Nov-83	Oct-83	Sep-83	Aug-83	Jul-83	Jun-83	May-83	Apr-83	Mar-83	Feb-83	Jan-83	Dec-82	Nov-82	Oct-82	Sep-82	Aug-82	Jul-82	Jun-82	May-82	Apr-82	Mar-82	Feb-82	Jan-82	Dec-81	Nov-81	Oct-81	Sep-81	Aug-81	Jul-81	Jun-81	May-81	Apr-81	Mar-81	Feb-81	Jan-81	Dec-80	Nov-80	Oct-80	Sep-80	Aug-80	Jul-80	Jun-80	May-80	Apr-80	Mar-80	Feb-80	Jan-80	Dec-79	Nov-79	Oct-79	Sep-79	Aug-79	Jul-79	Jun-79	May-79	Apr-79	Mar-79	Feb-79	Jan-79	Dec-78	Nov-78	Oct-78	Sep-78	Aug-78	Jul-78	Jun-78	May-78	Apr-78	Mar-78	Feb-78	Jan-78	Dec-77	Nov-77	Oct-77	Sep-77	Aug-77	Jul-77	Jun-77	May-77	Apr-77	Mar-77	Feb-77	Jan-77	Dec-76	Nov-76	Oct-76	Sep-76	Aug-76	Jul-76	Jun-76	May-76	Apr-76	Mar-76	Feb-76	Jan-76	Dec-75	Nov-75	Oct-75	Sep-75	Aug-75	Jul-75	Jun-75	May-75	Apr-75	Mar-75	Feb-75	Jan-75	Dec-74	Nov-74	Oct-74	Sep-74	Aug-74	Jul-74	Jun-74	May-74	Apr-74	Mar-74	Feb-74	Jan-74	Dec-73	Nov-73	Oct-73	Sep-73	Aug-73	Jul-73	Jun-73	May-73	Apr-73	Mar-73	Feb-73	Jan-73	Dec-72	Nov-72	Oct-72	Sep-72	Aug-72	Jul-72	Jun-72	May-72	Apr-72	Mar-72	Feb-72	Jan-72	Dec-71	Nov-71	Oct-71	Sep-71	Aug-71	Jul-71	Jun-71	May-71	Apr-71	Mar-71	Feb-71	Jan-71	Dec-70	Nov-70	Oct-70	Sep-70	Aug-70	Jul-70	Jun-70	May-70	Apr-70	Mar-70	Feb-70	Jan-70	Dec-69	Nov-69	Oct-69	Sep-69	Aug-69	Jul-69	Jun-69	May-69	Apr-69	Mar-69	Feb-69	Jan-69	Dec-68	Nov-68	Oct-68	Sep-68	Aug-68	Jul-68	Jun-68	May-68	Apr-68	Mar-68	Feb-68	Jan-68	Dec-67	Nov-67	Oct-67	Sep-67	Aug-67	Jul-67	Jun-67	May-67	Apr-67	Mar-67	Feb-67	Jan-67	Dec-66	Nov-66	Oct-66	Sep-66	Aug-66	Jul-66	Jun-66	May-66	Apr-66	Mar-66	Feb-66	Jan-66	Dec-65	Nov-65	Oct-65	Sep-65	Aug-65	Jul-65	Jun-65	May-65	Apr-65	Mar-65	Feb-65	Jan-65	Dec-64	Nov-64	Oct-64	Sep-64	Aug-64	Jul-64	Jun-64	May-64	Apr-64	Mar-64	Feb-64	Jan-64	Dec-63	Nov-63	Oct-63	Sep-63	Aug-63	Jul-63	Jun-63	May-63	Apr-63	Mar-63	Feb-63	Jan-63	Dec-62	Nov-62	Oct-62	Sep-62	Aug-62	Jul-62	Jun-62	May-62	Apr-62	Mar-62	Feb-62	Jan-62	Dec-61	Nov-61	Oct-61	Sep-61	Aug-61	Jul-61	Jun-61	May-61	Apr-61	Mar-61	Feb-61	Jan-61	Dec-60	Nov-60	Oct-60	Sep-60	Aug-60	Jul-60	Jun-60	May-60	Apr-60	Mar-60	Feb-60	Jan-60	Dec-59	Nov-59	Oct-59	Sep-59	Aug-59	Jul-59	Jun-59	May-59	Apr-59	Mar-59	Feb-59	Jan-59	Dec-58	Nov-58	Oct-58	Sep-58	Aug-58	Jul-58	Jun-58	May-58	Apr-58	Mar-58	Feb-58	Jan-58	Dec-57	Nov-57	Oct-57	Sep-57	Aug-57	Jul-57	Jun-57	May-57	Apr-57	Mar-57	Feb-57	Jan-57	Dec-56	Nov-56	Oct-56	Sep-56	Aug-56	Jul-56	Jun-56	May-56	Apr-56	Mar-56	Feb-56	Jan-56	Dec-55	Nov-55	Oct-55	Sep-55	Aug-55	Jul-55	Jun-55	May-55	Apr-55	Mar-55	Feb-55	Jan-55	Dec-54	Nov-54	Oct-54	Sep-54	Aug-54	Jul-54	Jun-54	May-54	Apr-54	Mar-54	Feb-54	Jan-54	Dec-53	Nov-53	Oct-53	Sep-53	Aug-53	Jul-53	Jun-53	May-53	Apr-53	Mar-53	Feb-53	Jan-53	Dec-52	Nov-52	Oct-52	Sep-52	Aug-52	Jul-52	Jun-52	May-52	Apr-52	Mar-52	Feb-52	Jan-52	Dec-51	Nov-51	Oct-51	Sep-51	Aug-51	Jul-51	Jun-51	May-51	Apr-51	Mar-51	Feb-51	Jan-51	Dec-50	Nov-50	Oct-50	Sep-50	Aug-50	Jul-50	Jun-50	May-50	Apr-50	Mar-50	Feb-50	Jan-50	Dec-49	Nov-49	Oct-49	Sep-49	Aug-49	Jul-49	Jun-49	May-49	Apr-49	Mar-49	Feb-49	Jan-49	Dec-48	Nov-48	Oct-48	Sep-48	Aug-48	Jul-48	Jun-48	May-48	Apr-48	Mar-48	Feb-48	Jan-48	Dec-47	Nov-47	Oct-47	Sep-47	Aug-47	Jul-47	Jun-47	May-47	Apr-47	Mar-47	Feb-47	Jan-47	Dec-46	Nov-46	Oct-46	Sep-46	Aug-46	Jul-46	Jun-46	May-46	Apr-46	Mar-46	Feb-46	Jan-46	Dec-45	Nov-45	Oct-45	Sep-45	Aug-45	Jul-45	Jun-45	May-45	Apr-45	Mar-45	Feb-45	Jan-45	Dec-44	Nov-44	Oct-44	Sep-44	Aug-44	Jul-44	Jun-44	May-44	Apr-44	Mar-44	Feb-44	Jan-44	Dec-43	Nov-43	Oct-43	Sep-43	Aug-43	Jul-43	Jun-43	May-43	Apr-43	Mar-43	Feb-43	Jan-43	Dec-42	Nov-42	Oct-42	Sep-42	Aug-42	Jul-42	Jun-42	May-42	Apr-42	Mar-42	Feb-42	Jan-42	Dec-41	Nov-41	Oct-41	Sep-41	Aug-41	Jul-41	Jun-41	May-41	Apr-41	Mar-41	Feb-41	Jan-41	Dec-40	Nov-40	Oct-40	Sep-40	Aug-40	Jul-40	Jun-40	May-40	Apr-40	Mar-40	Feb-40	Jan-40	Dec-39	Nov-39	Oct-39	Sep-39	Aug-39	Jul-39	Jun-39	May-39	Apr-39	Mar-39	Feb-39	Jan-39	Dec-38	Nov-38	Oct-38	Sep-38	Aug-38	Jul-38	Jun-38	May-38	Apr-38	Mar-38	Feb-38	Jan-38	Dec-37	Nov-37	Oct-37	Sep-37	Aug-37	Jul-37	Jun-37	May-37	Apr-37	Mar-37	Feb-37	Jan-37	Dec-36	Nov-36	Oct-36	Sep-36	Aug-36	Jul-36	Jun-36	May-36	Apr-36	Mar-36	Feb-36	Jan-36	Dec-35	Nov-35	Oct-35	Sep-35	Aug-35	Jul-35	Jun-35	May-35	Apr-35	Mar-35	Feb-35	Jan-35	Dec-34	Nov-3



أعمال رفع كفاءة طريق 21 في المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح / دير الميمون (القطاع السادس)
مركز الصف - اطفيح محافظة الجيزة بطول 8 كم ضمن من المبادرة الرئاسية " حياة كريمه "

تنفيذ/ شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

حصر تفصيلي لكميات بند رش M.C.O-30

حصر اعمال مستخلص جارى 1

station	length	width	quantity
32+920	0	0	0
32+940	20	13	260
32+960	20	13	260
32+980	20	13	260
33+000	20	13	260
33+020	20	13	260
33+040	20	13	260
33+060	20	13	260
33+080	20	13	260
33+100	20	13	260
33+120	20	13	260
33+140	20	13	260
33+160	20	13	260
33+180	20	13	260
33+200	20	13	260
33+220	20	13	260
33+240	20	13	260
33+260	20	13	260
33+280	20	13	260
33+300	20	13	260
33+320	20	13	260
33+340	20	13	260
33+360	20	13	260
33+380	20	13	260
33+400	20	13	260

مهندس الهيئة/
التوقيع/

محمد حسن محمد

شركة البحر الاحمر العالمية
للمقاولات
موقع الصف

مهندس الشركة/
التوقيع/

محمد حسن محمد

station	length	width	quantity
33+420	20	13	260
33+440	20	13	260
33+460	20	13	260
33+480	20	13	260
33+500	20	13	260
33+520	20	13	260
33+540	20	13	260
33+560	20	13	260
33+580	20	13	260
33+600	20	13	260
33+620	20	13	260
33+640	20	13	260
33+660	20	13	260
33+680	20	13	260
33+700	20	13	260
33+720	20	13	260
33+740	20	13	260
33+760	20	13	260
33+780	20	13	260
33+800	20	13	260
33+820	20	13	260
33+840	20	13	260
33+860	20	13	260
33+880	20	13	260
33+900	20	13	260
33+920	20	13	260
33+940	20	13	260
33+960	20	13	260
33+980	20	13	260
34+000	20	13	260
34+020	20	13	260

مهندس الهيئة /
التوقيع /

شركة البحر الاحمر العالمية
للمقاولات
موقع الصف

مهندس الشركة /
التوقيع /

station	length	width	quantity
34+040	20	13	260
34+060	20	13	260
34+080	20	13	260
34+100	20	13	260
34+120	20	13	260
34+140	20	13	260
34+160	20	13	260
34+180	20	13	260
34+200	20	13	260
34+220	20	13	260
34+240	20	13	260
total quantity			17160

مهندس الهيئة/
التوقيع/

محمد بن محمد

شركة البحر الأحمر العالمية
للمقاولات
موقع الصف

مهندس الشركة /
التوقيع/

شركة البحر الأحمر العالمية
للمقاولات
مواقع الصنف

[illegible]

میرزا محمد

[illegible]

200



الشركة المستفيدة		High Performance Community		الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري		المالك
شركة البصرة العامة للطائرات				مصلحة المصانع		المصطفى بن الكبيسي و المفضل البكري
15/8/2024		حقي تاريخ	تاريخ العمل	كشوف بالمصنعات المتواجدة بالموقع		
ملاحظات		الخطوة		الوقت	نوع الصنعة	نوع البنية
				1	مناشط طبع اسفلت	مناطق الرصف الاسفلتي (إمطقة اسفلتية)
					عربة مكينة ميكانيكية لتطهير الاسطح قبل الرصف	
					مناشط طبع اسفلت	
					عربة مكينة ميكانيكية لتطهير الاسطح قبل الرصف	
					مناشط طبع اسفلت	
					عربة مكينة ميكانيكية لتطهير الاسطح قبل الرصف	
					مناشط طبع اسفلت	
					عربة مكينة ميكانيكية لتطهير الاسطح قبل الرصف	
					مناشط طبع اسفلت	
					عربة مكينة ميكانيكية لتطهير الاسطح قبل الرصف	
				2	مناشط طبع اسفلت	مناطق الرصف الاسفلتي (إمطقة اسفلتية)
					عربة مكينة ميكانيكية لتطهير الاسطح قبل الرصف	
					مناشط طبع اسفلت	
					عربة مكينة ميكانيكية لتطهير الاسطح قبل الرصف	
					مناشط طبع اسفلت	
					عربة مكينة ميكانيكية لتطهير الاسطح قبل الرصف	
					مناشط طبع اسفلت	
					عربة مكينة ميكانيكية لتطهير الاسطح قبل الرصف	
					مناشط طبع اسفلت	
					عربة مكينة ميكانيكية لتطهير الاسطح قبل الرصف	
				3	مناشط طبع اسفلت	مناطق الرصف الاسفلتي (إمطقة اسفلتية)
					عربة مكينة ميكانيكية لتطهير الاسطح قبل الرصف	
					مناشط طبع اسفلت	
					عربة مكينة ميكانيكية لتطهير الاسطح قبل الرصف	
					مناشط طبع اسفلت	
					عربة مكينة ميكانيكية لتطهير الاسطح قبل الرصف	
					مناشط طبع اسفلت	
					عربة مكينة ميكانيكية لتطهير الاسطح قبل الرصف	
					مناشط طبع اسفلت	
					عربة مكينة ميكانيكية لتطهير الاسطح قبل الرصف	
				4	مناشط طبع اسفلت	مناطق الرصف الاسفلتي (إمطقة اسفلتية)
					عربة مكينة ميكانيكية لتطهير الاسطح قبل الرصف	
					مناشط طبع اسفلت	
					عربة مكينة ميكانيكية لتطهير الاسطح قبل الرصف	
					مناشط طبع اسفلت	
					عربة مكينة ميكانيكية لتطهير الاسطح قبل الرصف	
					مناشط طبع اسفلت	
					عربة مكينة ميكانيكية لتطهير الاسطح قبل الرصف	
					مناشط طبع اسفلت	
					عربة مكينة ميكانيكية لتطهير الاسطح قبل الرصف	
				5	مناشط طبع اسفلت	مناطق الرصف الاسفلتي (إمطقة اسفلتية)
					عربة مكينة ميكانيكية لتطهير الاسطح قبل الرصف	
					مناشط طبع اسفلت	
					عربة مكينة ميكانيكية لتطهير الاسطح قبل الرصف	
					مناشط طبع اسفلت	
					عربة مكينة ميكانيكية لتطهير الاسطح قبل الرصف	
					مناشط طبع اسفلت	
					عربة مكينة ميكانيكية لتطهير الاسطح قبل الرصف	
					مناشط طبع اسفلت	
					عربة مكينة ميكانيكية لتطهير الاسطح قبل الرصف	
				6	مناشط طبع اسفلت	مناطق الرصف الاسفلتي (إمطقة اسفلتية)
					عربة مكينة ميكانيكية لتطهير الاسطح قبل الرصف	
					مناشط طبع اسفلت	
					عربة مكينة ميكانيكية لتطهير الاسطح قبل الرصف	
					مناشط طبع اسفلت	
					عربة مكينة ميكانيكية لتطهير الاسطح قبل الرصف	
					مناشط طبع اسفلت	
					عربة مكينة ميكانيكية لتطهير الاسطح قبل الرصف	
					مناشط طبع اسفلت	
					عربة مكينة ميكانيكية لتطهير الاسطح قبل الرصف	

عبدالله بن محمد

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

موقع النصف

شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

موقع النصف



أعمال رفع كفاءة طريق 21 في المسافة من عريب أبو ساعد / اطفيج / دير الميمون (القطاع السادس)
مركز الصف - اطفيج محافظة الجيزة بطول 8 كم ضمن من المبادرة الرئاسية " حياة كريمه "

تنفيذ/ شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

حصر تفصيلي لكميات بند رش M.C.O-30

حصر اعمال مستخلص جاري 1

station	length	width	quantity
32+920	0	0	0
32+940	20	13	260
32+960	20	13	260
32+980	20	13	260
33+000	20	13	260
33+020	20	13	260
33+040	20	13	260
33+060	20	13	260
33+080	20	13	260
33+100	20	13	260
33+120	20	13	260
33+140	20	13	260
33+160	20	13	260
33+180	20	13	260
33+200	20	13	260
33+220	20	13	260
33+240	20	13	260
33+260	20	13	260
33+280	20	13	260
33+300	20	13	260
33+320	20	13	260
33+340	20	13	260
33+360	20	13	260
33+380	20	13	260
33+400	20	13	260

مهندس الهيئة/
التوقيع

مهندس الشركة/
التوقيع

شركة البحر الاحمر العالمية
للمقاولات
موقع الصف

station	length	width	quantity
33+420	20	13	260
33+440	20	13	260
33+460	20	13	260
33+480	20	13	260
33+500	20	13	260
33+520	20	13	260
33+540	20	13	260
33+560	20	13	260
33+580	20	13	260
33+600	20	13	260
33+620	20	13	260
33+640	20	13	260
33+660	20	13	260
33+680	20	13	260
33+700	20	13	260
33+720	20	13	260
33+740	20	13	260
33+760	20	13	260
33+780	20	13	260
33+800	20	13	260
33+820	20	13	260
33+840	20	13	260
33+860	20	13	260
33+880	20	13	260
33+900	20	13	260
33+920	20	13	260
33+940	20	13	260
33+960	20	13	260
33+980	20	13	260
34+000	20	13	260
34+020	20	13	260

مهندس الهيئة /
التوقيع /

شركة البحر الأحمر العالمية
للمقاولات
موقع الحف

مهندس الشركة /
التوقيع /

station	length	width	quantity
34+040	20	13	260
34+060	20	13	260
34+080	20	13	260
34+100	20	13	260
34+120	20	13	260
34+140	20	13	260
34+160	20	13	260
34+180	20	13	260
34+200	20	13	260
34+220	20	13	260
34+240	20	13	260
total quantity			17160

مهندس الهيئة /

التوقيع /

محمد بن عبد الله

شركة البحر الأحمر العالمية
للمقاولات
موقع الصنف

مهندس الشركة /

التوقيع /



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

بالاحالة الى مشروع أعمال رفع كفاءة طريق (21) فى المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح / دير
الميمون (القطاع السادس) مركز الصف - اطفيح محافظة الجيزة بطول 8 كم ضمن من المبادرة
الرئاسية " حياة كريمه "

عقد رقم (2024/2023/267) تنفيذ شركة (البحر الاحمر العالمية للمقاولات)

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مقايضة معدلة رقم (1) لمستخلص جارى رقم (1) بقيمة 19737248 جنيها

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

تحريرا فى 2025/1/26



Handwritten signatures and initials.

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الاولى المركزية
قسم المحفوظات العامة
رقم الصادر / ٦٠٩
عدد الترقيات / ١
التاريخ ٢٠٢٥ / ١ / ٤
التوقيع /



مشروع أعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق 21 حلوان / الصف في المسافة من عرب ابو ساعد / اطلاق / دير الميمون ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
المرحلة الاولى (القطاع السادس) بطول 8 كم

مقاييس مقبولة رقم (1)

تتفقد :- شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	القيمة (بالجنيه)	الكمية	الاجمالي بالجنيه
أولاً :- أعمال الطرق					
1	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى 30 كم وعمل ما يلزم لنهوى العمل طبقاً لكراسة الشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل لا تقل عن 10 كم	3م	19,000 ✓	200	1380,000
2	بالمتر المسطح أعمال تطوير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرصف المساحى لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	2م	7,000 ✓	50	350,000
3	أعمال رفع وإزالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفترة شاملة مما مجاميعه بالمتر المكعب لمسافة نقل لا تقل عن 30 كم	3م	13,000 ✓	50	2100,000
4	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مبانى او خرسانة عازية او مسلحة او اصفه او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفترة شاملة مما مجاميعه بالمتر المكعب	3م	9,000 ✓	30	2700,000
5	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية المسطح بالأت الترسوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على البند تحصيل ونقل التربة الزائدة لمسافات 500 م من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	3م	23,000 ✓	158,750	3719,000
6	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتكشيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية او داخل المدن السكنية المزاحمة والبند بجميع مشتتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. (مسافة النقل 2 كم) والسعر لا يشمل المادة المحجورة	3م	24,000 ✓	200	7800,000
7	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% و الا يزيد الامتصاص عن 10% وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفترة تشمل إجراءات التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل 20 كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجورة و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة على المحاجر .	3م	21,000 ✓	10000	210000,000



شركة البحر الاحمر العالمية
المقاولات
موقع الصف

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الغنة (بالجنيه)	الكمية	الاجمالي بالجنيه
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم /م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمجها وتنظيفها جيداً و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف .	م ²	٢٩,٠٠ ✓	٥١,٠٠٠	١٤٧٩,٠٠٠,٠٠
٩	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.4 كجم /م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمجها وتنظيفها جيداً و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف ..	م ²	١٠,٠٠ ✓	٥١,٠٠٠	٥١,٠٠٠,٠٠
١٠	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 واراد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف .	م ²	١٥٦,٠٠ ✓	٥١,٠٠٠	٧٩٥٦,٠٠٠,٠٠
١١	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 واراد شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف .	م ²	١٥٠,٠٠ ✓	٥١,٠٠٠	٧٦٥٠,٠٠٠,٠٠
١٢	بالعدد رفع او خفض مناسب غرف المطابق العمومية (مجارى - مياه الشرب - تليفونات) والفئة تشمل كل ما يلزم لضبط مناسب القطاء مع منسوب الرصف النهائي مع نهو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات.	عدد	٩٠,٠٠ ✓	٣	٢٧٠,٠٠
١٣	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (توجرس) وجه واحد بارتفاع 80 سم باستخدام الفيرجلاس طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتى لا يقل عن 350 كجم /م ³ و باجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² والفئة تشمل تنفيذ فرشاة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وعرض 60 سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن 200 كجم / سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشرار (6 @ 160) م . ط . و يتم التنفيذ طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق .	م.ط	٥٥٠,٠٠ ✓	١	٥٥٠,٠٠
١٤	بالمتر أعمال توريد وتركيب برودة اسمنتية (عجالي) بأبعاد 30*30*25 سم مصنوعة تتكون من 3م0,8 سن دلويميت لا يزيد اكبر بعد للحبيبات عن 1.5سم+3م0,4رمل+250كجم اسمنت ويتم تركيب البرودة على فرشاة من الخرسانة العادية سمك 10سم ويعرض 35سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الحامات عن 2سم والتي تملئ بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة 2:1 البرودة والسعر يشمل التسوية أسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م/ط	١٤٢,٠٠ ✓	٢	٢٨٤,٠٠
١٥	بالمتر أعمال توريد وتركيب برودة اسمنتية (وسط) بأبعاد 30*30*15/11.5 سم مصنوعة بطريقة الاهاز الميكانيكي تتكون من 3م0,8 سن دلويميت لا يزيد اكبر بعد للحبيبات عن 1.5سم+3م0,4رمل+250كجم اسمنت ويتم تركيب البرودة على فرشاة من الخرسانة العادية سمك 10سم ويعرض 20سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد الحامات عن 2سم والتي تملئ بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة 2:1 البرودة والسعر يشمل التسوية أسفل البردورات ولا يشمل الفرشة ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م/ط	١٣٥,٠٠ ✓	١	١٣٥,٠٠
١٦	بالمتر الطولي دهان برودة بأبعاد 30*30 سم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م/ط	١٨,٠٠ ✓	١٠	١٨٠,٠٠
١٧	انشاء بلاعات مطر كاملة مقاس 60*60 والارتفاع حسب ميل الصرف في الشارع من الخرسانة العادية مكونه من 0.8م 3م زلط + 0.4م 3م رمل + 30 كم اسمنت بورتلاندي ويكون سمك الارضية والحواط 15 سم والفئة محمل عليها اعمال المحارة بالفرقة وعزلها بمادة غير قابلة لتسريب المياه مع توريد وتركيب الشبر والقضاء والمواسير بين غرف صرف الامطار والمطابق والسعر يشمل الفرد والردم بالرمل والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات.	عدد	٤٥٠,٠٠ ✓	٢	٩٠٠,٠٠
اجمالي قيمة اعمال الطرق					١٧٧٧٢٢٤٨,٠٠



مدير المشروع
مهندس المشروع
مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

شركة البعير الإختر العالية
للمقاولات
موقع الصف

وثيقة تأمين حوادث شخصية

الفرع المختار	مساحة	رقم الوثيقة	تاريخ	تاريخ والتابع	تاريخ
العملة	جنيه مصري	مدة التأمين من	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد
اسم المؤمن عليه	شركة البحر الأحمر	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد
لغته	لغة	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد
لصاحبه	شركة البحر الأحمر	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد	تاريخ الميلاد

أسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه و سنة كل منهم به

:- من المأمور المتفق عليه صراحة أنه

المستفيدين : الورثة المرحومين

السنة : أكبر من (١٦) سنة وأقل من (٦٥) سنة

أ- أن اتفاقية التأمين هذه الوثيقة تقتصر على (٢) مهنيين مرور المركزي ومهندسين جهاز الاشراف وعدد (١) مساعد مهندس
تلاحظ في وعدد (١) سابق معاد او ميلاديين و عدد (١) عامل بدون ذكر اسم اثناء وبسبب العمل فقط داخل نطاق التأمين المؤمن له عن (أصل
رفع كفاءة طريق ٢١ في المسافة من عرب ابو مساعد / اقليج / مير الميمون (القطاع المناس) مركز الصف - اقليج - محافظة الجيزة بطول ٨ كم
ضمن المعاهدة الرئيسية (حياة كريمة) بالأسر العياض (وكذا أثناء الذهاب والعودة لموقع العمل وبشرط سلوكهم للطريق المعتمد لوت أي تشتت
او توقف او انحراف ويشترط ألا يزيد التعويضات وقوع الحادث عن الحد المؤمن عليه موقع العمل والإسقط حقه في التعويض
عقد رقم (٢٠٢٢/٠٨/٢١) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢١
علما بأن امضاء الموقع ٢٠٢٢/٠٨/٢١

القسم	نصف المدة	نصف المدة	مصاريف	مصاريف	رسوم مقابل	مستوفى حيلة	القسمة
المصاريف	التأمين	الإسقاط	الإسقاط	الإسقاط	خدمات مراجعة	الوثائق	الاجمالي
٢٩١,٢٥	١,٠٠	١,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	١,٠٥	١,٠٥	٢٥٥,٠٠

لنفا ارماءه و سنة : خمسة عشر مصرية ٢ خير

مبلغ التأمين

الحالات المغطاه

أولاً : إذا توفي المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى للمستفيدين مبلغاً وقدره وذلك وفقاً لما جاء	أشهر التمتع المرفق
بالمبلغ الأول / أولاً من الشروط العامة لهذه الوثيقة	
ثانياً : إذا أصيب المؤمن عليه بجرح على مسكبه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى مبلغاً وقدره وذلك وفقاً لما	أشهر التمتع المرفق
جاء به من الشروط العامة لهذه الوثيقة	
ثالثاً : إذا أصيب المؤمن عليه بعدد جزئي مسكبه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى له مبلغاً يعادل وفقاً لما جاء	أشهر التمتع المرفق
بالمبلغ الأول / ثالثاً من الشروط العامة لهذه الوثيقة	
رابعاً : إذا أصيب المؤمن عليه بجرح على مسكبه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى له مبلغاً يعادل وفقاً لما جاء	أشهر التمتع المرفق
(خمس في المليون) من مبلغ تأمين الحيز المالي المستقيم الزائد بالحد ثانياً من هذا الحدول) طول مدة العجز بعد أقصى ٥٢	أشهر التمتع المرفق
للمؤمن عليه من يوم بدء العلاج الطبي وذلك وفقاً لما جاء بالمبلغ الأول (رابعاً من الشروط العامة لهذه الوثيقة	
خامساً : نظمية مصاريف العلاج من إكسبرة الحالات المغطاه بالمؤلفة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين	أشهر التمتع المرفق
سادساً : ثمانية مصاريف النقل بالمصاريف من موقع الحادث الى اقرب مستشفى بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين	أشهر التمتع المرفق
سابعاً : نظمية مصاريف الجفلة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين	أشهر التمتع المرفق

المصدر : و الاطلاع على دليل حماية المستهلكين الصادر من الهيئة العامة للاشراف المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mic.gov.eg

وثيقة تأمين حوادث شخصية



الفرع المصدر	عملائنا	رقم الوثيقة	تاريخ طلب التأمين	العملة	مدة التأمين من
جنية مصرى	شروق لطفى حانق	٢٠٢٠١٠١٠١	٢٠٢٠١٠١٠١	٢٠٢٠١٠١٠١	٢٠٢٠١٠١٠١

من المعلوم و المتفق عليه صراحة ان المؤمن عليه تسلم الشروط الامانة توثيقه و عددها ١) والكشوف المرفقة توثيقه و عددها

تحريرا فى ٢٠٢٠/١٠/١٠

طارق محمد

طارق محمد



كشفت باسماء السادة المؤمنين حقبيهم

كشوف محمد تلي شينقنة ١٦٠٩

[illegible]

خبرنامه‌های استانی و اضلاع

عدم ذکر اسم ۱۶۰۰ ۱۱۹۰۰

السماء المتطهرين قم. حلة رفاة العزمن عليه و صلة كل منهم به

١٠- من المعلوم والمتفق عليه صراحة أنه
 لم يسميوا - الورقة الفراعنة
 باسم "أشهر مصر" (١٦) سنة ١٨٨١ من (١٦٥) سنة
 أن الخطبة للمنتشرة بنوع خاص هذه الورقة تتضمن على (٢) مهندسين مرور مسوحري وهندسي جهاز الاشراف و عند (١) مساعد
 مهندس (ملاحظته) و عند (١) مائتي مدونة لوصف (دونون و عدد (١) عامل بدون ذكر أسمائهم وبسبب العمل فقط داخل مطلق العمل
 - الزمن له عربي أصلي، ربع فناء الطريق ٢٨ في المسافة من عرب أبو مساعد / افصح / زهير الجمون (القطاع الملاصق) مركز الدقة -
 الملتصق - خلافة الجوزة ببول ٨٢ م ضمن الحدود المرسومة (حيا كريمة) بالأمر المباشر (وكذا فناء الذهب والعردة لمربع العين
 وبشرط سلوكهم الطريق المعتاد دون أي تخلف أو توقف أو انحراف وبشرط الأبقاء المدة ٢٠ و دفع له ثمن عن المدد بمومن عليه موقع
 العمل والأمانة حتى في الامور
 خذ رقم (١٦٥/٢٠٠٢) بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٠٢
 لمعاينة استلامه بعد يوم ٢٠/١٠/٢٠٠٢

٢٩١,٦٥

الحصول على دليل كفاءة المتعلمين الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار إداري مؤرخ 2019/01/04

Head office : 2 El-Munab + 5a, Doha - Qatar

1:08PM : 33 OPENAM - EGYPT

Vol. 33/167105-2

For: 33452683-33361365 www.mohind.com

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

المعهد الوطني للبحوث الفلكية، القاهرة ٢٠١٤

سید: ۱۲۸۱-۱۲۸۲ = ۱۲۸۱-۱۲۸۲

© 2008 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc.

(12350)

www.elsevier.com/locate/locate/locate

نقد و بررسی تخصصی و مشاوره در زمینه خرید و فروش خودرو، لوازم و تجهیزات خودرو، بیمه و خدمات خودرو، تعمیرات و نگهداری خودرو، و سایر خدمات مرتبط با خودرو.

وثيقة تأمين حوادث شخصية

الفرع المصور	مساهم الدين	رقم الوثيقة	تاريخ طلب التأمين	٩٠٤٢٠١٢١٥
العملة	جنبة مصري	مدة التأمين من	ظهره الي	الخبره

شركة البحر الأحمر للتأمين والتجارة

اسم المؤمن عليه	عدد (١٠) مهندس يدور ذكر اسم	تاريخ الميلاد	أكتوبر من (١٩٨٠) سنة وأمل من (١٩٨٠) سنة
العنوان	ش نادى النصر - الدقى - التجهيز ٣٢	توظيفه	حداد - مهندس
المهنة	المهنة العامة للمرقى والتجاري		

المستفيدين المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

من المعلوم وانفق عليه صراحة أنه :-

المستفيدين : الزوجة الشرعية

السن أكبر من (١٦) سنة وأقل من (٦٥) سنة

في الخطية المستحقة بموجب هذه الوثيقة يقتصر على عدد (١) مهندس يدور ذكر أسم الذاء ويسبب العمل فقط داخل شطلق العمل المؤمن له من (أعمال رفع كفاءة طريق ٢١ في المباشرة من عرب ابو سعد / طفيح / دير المسمون (القطاع السادس) مركز الصف - تلطبع - محافظة الجيزة بطول ٨ كم ضمن المانية لئناسه (حياة برصة) - بالأمر المباشر) وكذا أثناء انصب والعودة لواقع العمل وبشرط سلوكهم الشريفي المعتاد دور أى تخلف أو خوف أو انحراف وبشرط ألا يزيد المدة وفوق وفوق الدت من البعد المؤمن عليه مؤفق العمل ولا يفسد خطه في التعويض

عقد رقم ٩٠٤٢٠١٢١٥/٢٥٦/٢٥٦ بتاريخ ٩٠٤٢٠١٢١٥

عطا بأن استلام الموقع ٩٠٤٢٠١٢١٥/٢٥٦

إضافات

علم ذكر اسم ٩٠ ٩٥ ٩٥

القسط	نصف الدفعة	نصف الدفعة	نصف الدفعة	مصاريف	مصاريف	مصاريف	مصاريف
القسط	القسط	القسط	القسط	القسط	القسط	القسط	القسط
١٥٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠

مبلغ التأمين

الحالات المستحقة

أولاً : إذا توفي المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي للمدين لمدينين مبلغاً وقدره وذلك وفقاً لما جاء بالبنود الأول / أولاً من الشروط العامة لهذه الوثيقة

ثانياً : إذا أصيب المؤمن عليه بجرح خطى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي مبلغاً وقدره وذلك وفقاً لما جاء بالبنود الأول / ثانياً من الشروط العامة لهذه الوثيقة

ثالثاً : إذا أصيب المؤمن عليه بجرح خطى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي له مبلغاً يحدد وفقاً لما جاء بالبنود الأول / ثالثاً من الشروط العامة لهذه الوثيقة

رابعاً : إذا أصيب المؤمن عليه بجرح خطى مؤقت عقب وقوع الحادث له يؤدي له مبلغاً وقدره أسبوعياً بواقع (١٠٠٠) جنيه في (١٠) من مبلغ تأمين العجز الخطى المصداق يوم الوارد بالسند ثانياً من هذا الجدول) طوال مدة العجز بعد أقصى ١٥ أسبوعاً من يوم بدء العلاج الطبي وذلك وفقاً لما جاء بالبنود الأولى (رابعاً) من الشروط العامة لهذه الوثيقة

خامساً : تغطية ١٠٠ ٪ من المصاريف الطبية المغطاة بالوثيقة بواقع (١٠٠ ٪) من مبلغ التأمين

سادساً : تغطية ١٠٠ ٪ من المصاريف الطبية بالأسعاف من موقع الحادث إلى أقرب مستشفى بواقع (١٠٠ ٪) من مبلغ التأمين

www.mic.com.eg

الجزء من الوثيقة ٣٠ وحدة الجنيهات - الحقة - الحارة

٩٠٤٢٠١٢١٥

٩٠٤٢٠١٢١٥

٩٠٤٢٠١٢١٥

Head Office : 10, Mena Sq, Dokki, Cairo

AS BR : 62, ORMAN - GIZA

Tel : 3398101 - 7

Fax : 3398101 - 3398102

www.mic.com.eg


تقوم الشركة بتغطية جميع المصاريف على ضريبة المدفوعة التأمينية

٩٠٤٢٠١٢١٥

٩

٩

مركز التأمين والتأمين



المرجع المصدر	عماد الدين	رقم الوثيقة	١٦٦١ ج ١	تاريخ طلب التامين	١٠٤٩/١٠٦٥
العمله	مبنى مصرى	مذه التامين عن	١٠٤٩/١٠٦٠	ظهرا الى	١٠٤٩/١٠٦٣
				ظهرا	

سابعاً، إعطاهم عهد الخزانة يوافق السيد وعلية من صلح القاعين

مرفق عليه الشروط العامة للترشيح عدد () الصفحة

مشرق، فرید فاہر جافظ

من المطلوب والمسلوق عليه صراحة أن المؤمن عليه نعلم الشروط العامة للوسيلة و عددتها (4) واكتشف المرفقة للوثيقة و هذا

للحصول على دليل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.culairo.com

الرجاء الاتصال بـ: info@alukah.net - 011 437 77 77

2000-2001

ماجد : الأستاذة - أستاذ - محاضر

■ kxgmaklar.com

أدوم البشري في مخاضه مصلح الضال على ضوئه المصلي النسبية والنوعية



كشف باسماء المستفيدين عليهم

كشف مستم للوثيقة ١٩٩١ و ٢

الاسم	الوظيفة	العدد	مبلغ التأمين	السعر	القسط
عدد (١) مهندس مدون دكر سم	١٤ (١) مهندس	١	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
اجمالي مبلغ التأمين			١٠٠٠٠	جنية مصري	

معلومات و اضافات

عدم ذكر اسم ٢٥,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠

اسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

١- من المؤمن والمفق عليه صراحة انه
المستفيدون : الورثة الشرعيون
السن اكرم من (١٦) سنة و كل من (٦٥) سنة
ان التغطية المستمرة بموجب هذه الوثيقة تقتصر على عدد (١) مهندس مدون بكر اسم انشاء وسبب العمل فقط ، اخل نطاق العمل
- المؤمن له (ن) أعمال رفع كفاءة طريق ٢١ في المنطقة من عرب ابو ساعد / طفوح / دير فعيمون (القطاع السادس) مركز لصف
طفوح - محافظة البحيرة بطول ٨ كم ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) - بالأمر التنفيذي (وكذا إنشاء الذهب العودة لموقع العمل
وتنشر مخطوكتهم الطريق المستند دون أي تحلف أو ثقل ، أو صرف ويشترط الأثر في المبرهنة و فرع الحادث عن العدد المؤمن عليه موقع
السن والأسفل حقه في فتموين
عقد رقم (١٦٧/٢٠٢٣/١٢) بتاريخ ١٢-٠٨-٢٠٢٣
على ان تستخدم المرقع ١٦٧-٢٠٢٣

صافي القسط ١٧٥,٠٠٠

مدير عام
مركز المعلومات
مركز المعلومات
مركز المعلومات