

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع القطار الكهربائي السريع
أعمال التدقيق للرفع المساحي ومراجعة المناشيب التصميمية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الخط الأول) القطاع الخامس حتي العلمين نطاق غرب الدلتا (أ- ب)
بالأمر المباشر

رقم البند وبيانه : (1) أعمال الحفر

مقدار العمل السابق : 0.00%

93%	كميات خلال المدة
93%	الاجمالي الكلي

مهندس الهيئة العامة للطرق
والكباري
م / مارجريو مجدي زاهر

مدير مشروع (xyz)
م / محمد شهاب خليل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

مشروع القطار الكهربائي السريع
أعمال التدقيق للرفع المساحي ومراجعة المناسيب التصميمية للمشروع القطار الكهربائي السريع (الخط الأول) القطاع الخامس حتي العلمين نطاق غرب الدلتا (أ.ب)
بالامر المباشر

رقم البند و بيانه : (2) أعمال الردم

مقدار العمل السابق : 0.00%

85%	كميات خلال المدة
85%	الاجمالي الكلي

مهندس الهيئة العامة للطرق
والكباري
م / مارجريت مجدي زاهر



مدير مشروع (xyz)
م / محمد شهاب خليل



مشروع القطار الكهربائي السريع

أعمال التدقيق للرفع المساحي ومراجعة المناقصات التصميمية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الخط الأول) القطاع الخامس حتي العلمين نطاق غرب الدلتا (أ- ب)
بالأمر المباشر

رقم البند و بيانه : (3) أعمال التأسيس


مقدار العمل السابق : 0.00%

74%	كميات خلال المدة
74%	الإجمالي الكلي

مهندس الهيئة العامة للطرق
والكباري
م / مارجريت مجدي زاهر



مدير مشروع (xyz)
م / محمود شهاب خليل



مشروع القطار الكهربائي السريع
أعمال التدقيق للرفع المساسي ومراجعة المناقصات التصميمية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الخط الأول) القطاع الخامس حتي العلمين نطاق غرب الدلتا (أ- ب)
بالأمر المباشر

رقم البند وبيانه : (4) أعمال الاساس

مقدار العمل السابق : 0.00%

73%	كميات خلال المدة
73%	الاجمالي الكلي

مهندس الهيئة العامة للطرق
والكباري
م / مارجريت مجدي زاخر

مدير مشروع (xyz)
م / محمد شهاب خليل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (3)

مشروع القطار الكهربائي السريع
أعمال التدقيق للرفع المساحي ومراجعة المناسيب التصميمية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الخط الأول) القطاع الخامس حتي العلمين نطاق غرب الدلتا (أ. ب)
بالأمر المباشر

رقم البند وبيانه : (5) أعمال الحماية

مقدار العمل السابق : 0.00%	
كميات خلال المدة	0%
الاجمالي الكلي	0%

مهندس الهيئة العامة للطرق
والكباري
م / مارجيت مجدي زاهر

مدير مشروع (xyz)
م / محمد شهاب خليل