

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تمية طيبة وبعظ!!!

بخصوص:- عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة

من ديروط حتى أسسوط بطول ٦٥ كم .

عقد رقم : ٤٢٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

تنفيذ:- شركة إيماك للمقاولات .

نحيط سيادتكم ببيان موقف المحملات على المشروع المشار إليه بعاليه :-

١- تجهيزات مكاتب المشروع متواجدة بموقع العمل.

٢- السيارات المحملة على المشروع طبقا للتعاقد متواجدة بالموقع.

٣- لا يوجد عمالة محملة على المشروع .

٤- باقي محملات المشروع تراجع بالإدارة العامة بالقاهرة.

يرجي التكرم بالعلم والإحاطة نحو التوجيه باللائم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا في: ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠٤

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا

اسلام محمد فوزي

" اسلام محمد فوزي "

مهندس /



اسلام محمد فوزي



إيماك EMAK
Contracting Co. المقاولات

إحدى شركات مجموعة الطرايس

3 Abbas El-Akkad St, Floor no.1 Nasr City, Cairo, Egypt

Postal code 11787, P.O. Box: 9570

Tel.: +20 24042721, 24042725, 24044087

Fax: +20 24042720

مرجع: W.ASSIUT-DT-GARBLT-28-23

القاهرة في: ٢٠٢٢/٥/٢٢

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
السيد المهندس/ حسام الدين مصطفى
رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: إنهاء إجراءات استيراد الأجهزة المعملية المزمعة على مشروع تنفيذ

أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي

في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول ٦٥ كم

بخصوص الموضوع أعلاه، وإيماءاً إلى خطاب سيادتكم الصادر لنا في تاريخ ٢٠٢٢/٣/١٦ والذي يشمل موافقة سيادتكم على المواصفات الفنية الخاصة بجهاز الحمل الساقط (FFWD) وجهاز الجيورداد (GRP).

نعيط سيادتكم علماً بأن الشركة بصدد إنهاء إجراءات استيراد الأجهزة المذكورة أعلاه ويرجع التأخير في استيراد الأجهزة لعدم ثبات سعر صرف الدولار في الأونة الأخيرة مما تسبب في تغيير العرض المال عدة مرات من قبل المورد للأجهزة المذكورة نتيجة الزيادات المتعددة المتتالية.


لذا يرجى التكرم بالتوجيه بعدم توقيع تعليقات أو خصومات مالية على عدم توريد الأجهزة المذكورة أعلاه كون هذه الأجهزة من المحملات التعاقدية الخاصة بمشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول ٦٥ كم.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المدير التنفيذي

٢٢/٥/٢٠٢٢

المهندس / سيد أحمد دسوقي



المرفقات:

صورة من خطاب الموافقة على المواصفات الفنية للأجهزة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/١٦

أرائه على: أ. بار الخليم لحيد التوريه