

31

رقم البند	بيانات التعاقد			المستخلص	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	المعاملات		الأرقام القياسية من تاريخ المقد	الأرقام القياسية لأسعار عند التقيد	المعاملات نسب التغيير (ع/ع-١٤)×	قيمة التعويض أو الخصم (المعاملات×نسب التغيير)
	الوحدة	البيان	رقم البند						ك	ع				
٢	فك ونقل عامود إنارة كامل بالكشف	بالعدد	١٠٠٠	١٠	يوليو	٣١	١	سولار	٤٨٠,٤	%٤٥	٤٨٠,٤	٥٤١,٥	٠,٠٥٧٢٣	٥٧٢,٣٤
٩	توريد وتركيب كابلات ألومنيوم مسلح (١٥×٧٠×٣) مم ^٢	بالمتر	٧٥٠	٥٨٢	يوليو	٣١	١	الأسمنت	٣٩١,٧	%١٠	٣٩١,٧	٤١٣	٠,٠٠٥٤٤	٢٣٧٣,٦٢
								الحديد	١٥٤٩,٧	%١٥	١٥٤٩,٧	١٥٤٩,٧	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
								الألومنيوم	٥٠٤,٥	%٤٠	٥٠٤,٥	٤٩١	-٠,٠١٠٧٠	-٤٦٧٢,١٥
								سولار	٤٨٠,٤	%٥	٤٨٠,٤	٥٤١,٥	٠,٠٠٦٣٦	٢٧٧٥,٨٣
								الأسمنت	٣٩١,٧	%١٠	٣٩١,٧	٤١٣	٠,٠٠٥٤٤	٩٠٢,٦٨
١٠	توريد وتركيب كابلات ألومنيوم مسلح (١٦×٤) مم ^٢	بالمتر	٢٠٠	٨٣٠	يوليو	٣١	١	الحديد	١٥٤٩,٧	%١٥	١٥٤٩,٧	١٥٤٩,٧	٠,٠٠٠٠٠	٠,٠٠
								الألومنيوم	٥٠٤,٥	%٤٠	٥٠٤,٥	٤٩١	-٠,٠١٠٧٠	-١٧٧٦,٨١
								سولار	٤٨٠,٤	%٥	٤٨٠,٤	٥٤١,٥	٠,٠٠٦٣٦	١٠٥٥,٦٤
								الألومنيوم	٥٠٤,٥	%٤٠	٥٠٤,٥	٤٩١	-٠,٠١٦٠٦	-٤٨٠,١٧
١٢	توريد وتركيب سلك ثرمو بلاستيك ٢×٢ مم ^٢	بالمتر	٥٠	٦٠	يوليو	٣١	١	سولار	٤٨٠,٤	%١٠	٤٨٠,٤	٥٤١,٥	٠,٠١٢٧٢	٣٨٠,١٦
١٣	توريد وتركيب وصلة ريكم	بالعدد	١٥٠٠	١	يوليو	٣١	١	سولار	٤٨٠,٤	%١٠	٤٨٠,٤	٥٤١,٥	٠,٠١٢٧٢	١٩٠,٠٨
١٤	نقل وتركيب لوحة توزيع من مخازن الهيئة	بالعدد	٦٠٠٠	٢	يوليو	٣١	١	سولار	٤٨٠,٤	%٤٥	٤٨٠,٤	٥٤١,٥	٠,٠٥٧٢٣	٦٨٦,٨٠
١٥	نقل وتركيب لوحة ربط من مخازن الهيئة	بالعدد	٤٠٠٠	١	يوليو	٣١	١	سولار	٤٨٠,٤	%٤٥	٤٨٠,٤	٥٤١,٥	٠,٠٥٧٢٣	٢٢٨,٩٣
١٦	نقل وتركيب عامود لوحة	بالعدد	٣٠٠٠	٢	يوليو	٣١	١	سولار	٤٨٠,٤	%٤٥	٤٨٠,٤	٥٤١,٥	٠,٠٥٧٢٣	٣٤٣,٤٠

الاستفسار

٧٩٤٦٠٥
٧٦٠١٠٥
١٥١٦٤٥
٤٨١٦٥
١١٤٦٠٥

١٤٧٧٧٠

١٤٧٧٧٠

٧٥٦١٥٥
١٤٥١٩٥
١٤٥١٩٥

١٤٥١٩٥

١٥١٩٥١٦٤٥

١٥٨٩٤١٤٥