

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة الى عملية إسنا أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول قطاع (فوكة / مطروح) مرحلة الجسور والتأسيس والأساس والخرسانة المسافة من الكم ٥٥٣ إلي الكم ٥٥٣.٣٤٠ بطول ٠.٣٤٠ كم عقد رقم (٢١٤) .

(مستخلص رقم ١ جاري) تنفيذ مكتب سعد أبو شيتة أبو بكر عمر .

طبقاً لعقد السيارات المحملة وهي كالآتي :-

عدم تواجد أي سيارات علي العملية المذكورة (طبقاً لما ورد لنا من كراسة الشروط) .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

توقيع ()
مهندس / محمد جلال محمد العدلي
مدير إدارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة

١٤/٢١
٢٠١٤