

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالاحالة الي عملية إسناد أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الأول (قطاع العلمين / فوكة) (استكمال أعمال الحفر وطبقات الأساس) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٧.٦٠٠ إلي الكم ٤٠٨.٦٠٠ بطول ١ كم عقد رقم (١٠٤٦) .
(مستخلص رقم ١ جاري) تنفيذ شركة جروب سبلاي شين .
طبقاً لعقد سيارات نقل عينات وهي كالآتي :-

غياب سيارة نقل العينات علي العملية المذكورة (طبقاً للتعاقد) .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ...
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

توقيع ()
مهندس / محمد جلال محمد العدلي
مدير إدارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة

١ حركه
٥/٢٠/٢٠٢٤
٥/٢٠/٢٠٢٤