

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالاحالة الي عملية أعمال إزالة الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التي تشكل مصائد
رمال علي طريق ديروط / الفرازة بطول ١٥٠ كم عقد رقم (١١٣)
(مستخلص رقم ٢ جاري) تنفيذ شركة اتحاد بي اتش أسيوط للمقاولات والأعمال المتكاملة .
طبقاً لعقد سيارات نقل عينات وهي كالآتي :-

غياب سيارة نقل العينات علي العملية المذكورة (طبقاً للتعاقد) .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم . . .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

توقيع
مهندس / محمد جلال محمد العدلي
مدير إدارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة



١٥/١١/٢٠١٤

١٥/١١/٢٠١٤