



عقد رقم (2023/2022/632) المؤرخ في 2022/11/2  
مشروع إنشاء منطقة لوجيستية لميناء الاسكندرية  
تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى (شركة الطرق الصحراوية)  
مستخلص رقم (6) جارى (القطاع الثاني)

2024 / 8 / 15 حتى 2022 / 11 / 10 شامل المدة من بدء العمل في

وزارة النقل

مصلحة : الهيئة العامة لميناء الاسكندرية

| رقم البند | نوع العمل                                                                                                                                                                                                                              | الوحدة | القيمة | كمية المقايمة | مقدار العمل السابق | مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة | اجملى الاعمال التي تمت حتى الآن | قيمة الاعمال التي تمت حتى الآن | استقطاع أو حجز | القيمة المستقطعة بعد الاستقطاع | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | اعمال الجسات                                                                                                                                                                                                                           | م.ط    | 400    | 14.5          | 0                  | 0                                 | 0                               | 0                              | 0              | 0                              | 1- مكتب جهاز الارشاف متواجد<br>2- العلامات الارتدادية متواجدة<br>3- لوحة المشروع متواجدة<br>4- السيارة متواجدة<br>5- المعمل ومهندسى المعمل متواجدون<br>6- التقارير متواجدة<br>7- الصداق الدقيق من المعدات متواجدة<br>8- وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارية حتى 2025/2/2<br>9- وثيقة تأمين الحوادث سارية حتى 2025/2/2<br>10- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد |
| 2         | اعمال الحفر                                                                                                                                                                                                                            | م3     | 150    | 290000        | 223567.5           | 18760                             | 242327.5                        | 36349125                       | 0              | 36349125                       | 11- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد<br>12- المهندسون متواجدون<br>13- برنامج تطبيق نصوص العقد                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3         | بالمنز المكعب اعمال توريد و تشطيب و لزم برمال بترطبة متدرجة ختالية من اى مواد عسوية و تكون عديمية اللدوية موزدة من خارج الموقع طبقا لتوصيات استشارى المشروع على ان يتم الحساب هندسيا بانفا جسات تاكمية (مسافة النقل لا تقل عن 115 كم ) | م3     | 250    | 553400        | 383033.9           | 18280                             | 401313.9                        | 100328475                      | 0              | 100328475                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | علارة تحصيل رسوم الكرامة و المزاين طبقا للائحة الشركة الوطنية                                                                                                                                                                          | 13     |        | 553400        | 383033.9           | 18280                             | 401313.9                        | 5217080.7                      | 0              | 5217080.7                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الاجمالى  |                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |               |                    |                                   |                                 |                                |                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |               |                    |                                   |                                 | 141894680.7                    | 0              | 141894680.7                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

مدير عام الشركة القابضة للطرق والكبارى

مهندس تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى (مكتب أد /قضى عبد ربه)

استشارى المساحة مكتب بريان ش كونسالت للاستشارات الهندسية

الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى (شركة الطرق الصحراوية)

مدير عام الشركة القابضة

م/ احمد على محمد

م/ احمد القريب

م/ علان جمال الدين احمد

م/ محمد عياد

رئيس الادارة المركزية

م/ احمد على محمد

م/ احمد على محمد

م/ احمد على محمد

م/ احمد على محمد

