

٢٢



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة - قنا

مستخلص (١) جاري

عن عملية / أعمال تخطيط الطرق باليوبيات المرورية العاكسة على البارد على بعض طرق محافظة سوهاج
أشراف (المنطقة الثامنة - قنا)

شاملة الدفعة من بدء العمل الى : ٢٠٢٤/١٠/٣١

المقد رقم (٢٠٢٤/١٠/٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٤


ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع		استقطاع		جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	تمت في خلال هذه الدفعة	مقدار العمل السابق اجراوة	الوحدة	كمية البند بالمقاييس	الغلة		نوع العمل	البدء رقم
	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش						جنية	قرش		
ملاحظات															
الاعمال الارشادية متواجدة															
البرشاج الزاوي متواجد															
مستلزم تأمين سلامة المرور متواجدا															
المهندس والقياس متواجدا															
بوليصه التأمين متواجدة															
	٤٧٤٧١٥٠				٤٧٤٧١٥٠		٢٤٩٨٥	٢٤٩٨٥,٠٠		٢م	٢٢٣٠٠	١٩٠		أعمال تخطيط الطريق باليوبيات المرورية البيضاء على البارد سمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون وذلك لتخطيط الطريق على ان يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم او ١٥ سم والمحاو ١٥ سم على ان يتم اعتماد اليوبيات وفقا لاشتراطات الهيئة واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	
	٤٧٤٧١٥٠				٤٧٤٧١٥٠										الإجمالي

أقر بيان الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره سبق صرفها الى الحساب

تحريرا في ٢٠٢ / / ٢٠٢٤
أقر بصحة ذلك
المقابل
مستلزم التاكيد الهيئة
م/ محمد رمضان
رواجع فوجد على صحة
جشن الاعمال
م/ عبد الرحيم محمد
ملاحظات الفاتح
تحريرا في ٢٠٢٤ / / ٢٠٢٤
مدير عام المشرف على
منطقة قنا
مهندس /
روماني ارميا مالك
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة (قنا)
عماد محمد حسن



٣٠/١٠/٢٤



[illegible]