

إدارة العقود

ملف رقم : ١٦ / ١ / ١٥

تحيه لطيفه وبعد...

بالإحالة إلى عملية رفع كفاءة طريق الزقازيق / أبو حماد مركز أبو حماد بطول ١,٥ كم .

عقد رقم ٩٨٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

تنفيذ : مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأن قيمة المادة الحجرية المستحقة لإجمالي كميات الأتربة المنفذة بالعملية عالية

طبقاً للمحاضر المرفقة والدونة بالاستخلص رقم (٤) ختامي كالاتي

قيمة المادة المحجرة = قيمة المادة الحجرية + ٢٥ % نسبة الدمك والهالك + ١٢ % استقطاعات

بنود الأعمال	الوحدة	قيمة المادة المحجّرة	٢٥ ٪ قيمة الهالك ونسبة الدمك	١٢ ٪ نسبة الاستقطاعات	السعر	الكمية بالتر المكعب	المبلغ
توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	م³	٤١	١٠,٢٥	٦,١٥	٥٧,٤٠	١٢٥,٧٩	٦٦٥٥٩٢,٦١
						الإجمالي	٦٦٥٥٩٢,٦١

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم نحو المراجعة وسداد مبلغ ٦٦٥٥٩٢,٦١ جنيه لكتب الوثيد للمقاولات العامة

ورصف الطرق ومرفق أستمارة ٥٠ ع. ح وكذا صورة من البونات المائية بعد مراجعة الأصل .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحریر آفی: ۲۰۲۴ / ۱۲ / ۱۵

مرفقات عدد (١) أستمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) محضر + صورة البونات



নবম শ্রেণী - ২০০

10/11/20

$$\frac{1610}{119} \approx 13.53$$

حکم فردی الحاق عام + مہمات
۱۵, ۵۷, ۶۸

۱) مہمات

۱۴۹۵, ۲۵

۶۸, ۷۰, ۵۷

۱۹۵۲, ۹۵

۲) مہمات

۱) مہمات

۲) مہمات

۳) مہمات

۴) مہمات