

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ....

بالإحالة الى عملية اسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم /بنى سويف / الأقصر / أسوان / أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا / قوص) المسافة من الكم ٤٧٦ إلى الكم ٤٧٧ بطول ١ كم من منسوب -١٨.٧٥ م حتى منسوب -١٥ م من الفرمة عقد رقم (٥١) (مستخلص رقم ١ جاري) تنفيذ هنا للمقاولات العامة وتجارة الاسمنت واستغلال المحاجر .  
(المحمل عليها عدد (١) سيارة ملاكي طبقاً للتعاقد) وهي كالتى :-

تواجد عدد (١) سيارة طوال فترة المستخلص طبقاً لتعليمات السلطة المختصة .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ...

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



توقيع  
مهندس / محمد جلال محمد العديلي  
مدير عام الإدارة العامة للمركبات  
والمشرف علي السيارات المحملة

٢١٩ ✓  
٢٠٢٥  
٢١٩  
٢٠٢٥